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Acrónimos y siglas 
 

ACOFOP 
Asociación de Comunidades Forestales 
de Petén 

 LEDS 
Estrategia de Desarrollo de Bajas 
Emisiones (siglas en inglés) 

AFISAP 
Asociación Forestal Integral San Andrés, 
Petén 
 

 LMCC Ley Marco de Cambio Climático 

AGEXPORT 
Asociación Guatemalteca de 
Exportadores 

 LULUCF Land Use, Land-Use Change and Forestry. 

ANACAFE Asociación Nacional del Café  MAGA 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

ANSA Alimentos Nutrinaturales, S.A.  MARN 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 

APRODEFI 
Asociación Pro Desarrollo de la Familia 
Ixil 

 MINECO Ministerio de Economía 

ARGIDIUS Fundación ARGIDIUS   MRV Monitoreo, reportaje y verificación 
ASILVOCHANCOL Asociación de Silvicultores de Chancol  OFM Oficina forestal municipal 
ASISA Aserradero e Industria Salguero S.A.  OMM Oficina municipal de la mujer 

ASOCUCH 
Asociación de Organizaciones de los 
Cuchumatanes  

 ONG Organización No Gubernamental 

BID Banco Interamericano de Desarrollo  PINFOR Programa de Incentivos Forestales 

BM Banco Mundial  PINPEP 
Programa de Incentivos Forestales para 
Poseedores de Pequeñas Extensiones de 
Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal 

Calmecac 
 

Fundación para el Desarrollo Integral 
del Hombre y su Entorno, Calmecac 

 
 

PNLL 
 
PRCC                   

Parque Nacional Laguna Lachuá 
 
Programa Regional de Cambio Climático 

CEAB 
Centro de Estudios Ambientales y 
Biodiversidad 

 PRONACOM Programa Nacional de Competitividad 

CC Cambio Climático  PROPETEN Fundación ProPetén 

CECON 
 
CIMYT                         

Centro de Estudios Conservacionistas 
USAC 
 
Centro Internacional de Maíz y Trigo 

 PYMES Pequeñas y medianas empresas 

CGP+L 
Centro Guatemalteco de Producción 
más Limpia 

 PNSL Parque Nacional Sierra del Lacandón 

CNCG 
Programa Clima Naturaleza y 
Comunidades de Guatemala 

 PNUD 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

CNSAS 
Comité Nacional de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales 

 PwC Pricewaterhouse Coopers 

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas  R-PP Readiness Preparation Proposal 
CPI Counterpart International  RA Rainforest Alliance 
DMP Dirección Municipal de Planeación  RBM Reserva de Biosfera Maya 

EC-LEDS 
Fortalecimiento de Capacidades para la 
Estrategia de Desarrollo con Bajas 
Emisiones para Guatemala 

 RBSM Reserva de Biosfera Sierra de las Minas 

EKKO Grupo Empresarial EKKO  REDD+ 
Reducción de Emisiones Derivadas de la 
Deforestación y la Degradación Forestal 

ENREDD+ 
Estrategia Nacional de Reducción de la 
Deforestación 

 REDFIA 
Red Nacional de Formación e Investigación 
Ambiental 

FCMC 
Forest Carbon, Markets and 
Communities 

 REDUZCO2 
Plataforma de Reducción de Emisiones de 
CO2 

FEDECOVERA  
Federación de Cooperativas de Las 
Verapaces  

 SBCC 
Social and Behavior Change 
Communication 

FDN Fundación Defensores de la Naturaleza  SESAN 
Secretaria de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

FIDOSA Financiera de Occidente, S. A.  SEGEPLAN 
Secretaria de Planificación y Programación 
de la Presidencia. 

FNPV Fundación Naturaleza para la Vida  SGCCC 
Sistema Guatemalteco de Ciencias del 
Cambio Climático 
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FOINFOTUR 
Política Nacional de Fomento a la 
Industria Forestal y el Turismo 
Sostenible 

 SIG Sistema de Información Geográfica 

FORESCOM 
Empresa Comunitaria de Servicios del 
Bosque 

 TNC The Nature Conservancy 

FUNDALACHUA Fundación Laguna Lachuá   UCP Unidad de Coordinación y Protección 

FUNDAECO 
Fundación para el Ecodesarrollo y la 
Conservación 

 UICN 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza 

GCI 
Grupo de Coordinación 
Interinstitucional 

 URL Universidad Rafael Landívar 

GEI Gases de efecto invernadero  USAID 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (siglas en inglés) 

GIZ 

Corporación para la Cooperación 
Internacional de la República Federal de 
Alemania (Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit).  
 

 USAC Universidad de San Carlos de Guatemala 

GMFUT 
Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de 
la Tierra 

 UVG Universidad del Valle de Guatemala 

Helvetas Swiss Intercooperation  
VCS 
 
WI                         

Verified Carbon Standard 
 
Winrock International 
 

ICC Instituto de Cambio Climático   WWF 
Fondo Mundial para la Naturaleza (siglas 
en inglés) 

IARNA 
Instituto de Agricultura y Recursos 
Naturales de la Universidad Rafael 
Landívar 

 WCS Wildlife Conservation Society 

INAB 
INFORDASA 
 
INDCs                          

Instituto Nacional de Bosques 
Industrias Forestales Daniela Sociedad 
Anónima 
 
Contribuciones Previstas 
nacionalmente previstas y 
determinadas(Por sus siglas en ingles) 
 

 ZAM 
Zona de Amortiguamiento 
 

INDE Instituto Nacional de Electrificación    

INSIVUMEH 
Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología 
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1 RESUMEN EJECUTIVO  
 

CNCG ejecutó el 84% del trabajo programado para este trimestre en su Plan de Trabajo del año fiscal 
2015.  

Entre los logros destacables de este periodo se incluyen: (i) el lanzamiento público del Fondo del Agua 
para la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas (RBSM); (ii) el logro de ventas de productos forestales 
sostenibles y legales más alto dentro CNCG; (iii) la validación internacional del proyecto GuateCarbon; 
(iv) la presentación pública de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal por INAB; 
(v) la creación del primer Jardín Clonal como medida de adaptación agrícola al cambio climático en el 
Altiplano; (vi) el compromiso de 4 universidades presentes en el Altiplano para conformar el Sistema 
de Ciencias del Cambio Climático en la región; (vii) la instalación del 100% de las estaciones 
meteorológicas en el Altiplano; y (viii) el trabajo conjunto de 10 ONG ambientales locales para 
fortalecer su sostenibilidad financiera.  

En el Objetivo 1 y bajo la estrategia de conservación apoyada por el mercado, para este trimestre se 
generó un equivalente a 1079 empleos de tiempo completo y US$ 6, 258,504  en ventas de productos 
forestales, gracias a la asistencia técnica, acompañamiento, reformas institucionales y el acceso a 
mercados brindados por Rainforest Alliance (RA). Bajo la estrategia de manejo de recursos naturales 
se avanzó en lo siguiente: (a) Wildlife Conservation Society (WCS) continuó monitoreando amenazas 
y biodiversidad en la Reserva de Biosfera Maya; destaca el fortalecimiento de la Mesa de Monitoreo 
Biológico con su primer boletín y la diseminación de resultados en www.mesaselvamaya.org. (b) 
ProPetén, los concesionarios forestales comunitarios y WCS apoyaron a las autoridades nacionales a 
prevenir incendios forestales en la Reserva de Biosfera Maya (RBM), mientras que Fundación 
Defensores de la Naturaleza hizo lo propio en Sierra de las Minas, y  accedió al Fondo de Respuesta 
Rápida para combatir incendios en esta Reserva. (c) La Fundación Naturaleza para la Vida (NPV) 
continuó apoyando a las concesiones forestales comunitarias de la RBM para certificar el manejo de 
productos forestales, logrando por avanzar la figura del auto-monitoreo por las comunidades, con 
ningún reparo, y 284,872 nuevas ha en proceso de certificación.  (d) RA, ProPetén, Calmecac, 
ASOCUCH y Asociación del Bosque Nuboso lograron apoyar los procesos de reforestación de 
2,392.35ha a los programas de incentivos forestales. 

En el Objetivo 2, CNCG continuó fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de  
actores para impulsar la Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación y la Degradación 
(ENREDD+) de la siguiente forma: (a) Sotz´il avanzó la propuesta de salvaguardas ambientales y 
sociales para REDD+ en el país; Utz´Ché facilitó información y discusión sobre REDD+ en Totonicapán 
y Huehuetenango; (b) Rainforest Alliance (RA) continuó apoyando al Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) para reglamentar la Ley de Cambio Climático y fortaleciendo las 
plataformas de participación social de REDD+.  

Para avanzar el desarrollo del sistema de reporte, monitoreo y verificación (MRV) para REDD+: (i)  La 
Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y Winrock International desarrollaron varias metodologías 
y capacitaron a funcionarios del Grupo de Coordinación Inter-institucional (GCI) para avanzar la 
construcción del sistema de MRV. (ii) la UVG continuó apoyando el funcionamiento del Sistema 
Guatemalteco de Ciencias del Clima, que elaboró y diseminó sus primeros 5 boletines. (iii) UVG, FDN, 
FUNDAECO y RA avanzaron el análisis de causas y agentes de la deforestación en la región Sarstún-

http://www.mesaselvamaya.org/
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Motagua. (iv) la UVG capacitó a 30 catedráticos universitarios como parte de la estrategia para 
incorporar el tema de cambio climático a la curricula de estudio de las universidades. 

Finalmente, para avanzar los proyectos REDD+, (i) RA y la Asociación de Exportadores de Guatemala 
(AGEXPORT) continuó trabajando de la mano con CONAP y la Asociación de Comunidades Forestales 
de Petén (ACOFOP) para llevar el Proyecto GuateCarbon al punto de comercialización. (ii) FUNDAECO 
firmó con el Althelia Climate Fund, el contrato de financiamiento del documento de proyecto y de 
compra anticipada de créditos de carbono para el Proyecto REDD+ Áreas Protegidas del Caribe. (iii) 
FDN finalizó positivamente el proceso de consulta, libre, previa e informada del  Proyecto Lacandón 
Bosques para la Vida. (iv) AGEXPORT seleccionó a 10 empresas  para cuantificar su huella de Carbono, 
buscando generar una demanda de reducción de emisiones. 

En el Objetivo 3, y bajo la estrategia que busca fortalecer las capacidades científicas y analíticas sobre 
adaptación al cambio climático, The Nature Conservancy (TNC): (i) Avanzó con World Wildlife Fund 
(WWF) el desarrollo de la plataforma de información climática que enlazará todas las estaciones 
climáticas del Altiplano con la red nacional del Instituto de Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). 
(ii) Continuó apoyando el funcionamiento de la Mesa Nacional de Intercambio de Información 
Climática. (iii) Desarrolló una Agenda preliminar de Investigación en Adaptación al Cambio Climático 
dentro del Sistema de Ciencias del Clima. (iv) Continuó ampliando la red de distribución de 
recipiendarios de pronósticos climáticos en el Altiplano Occidental. (v) WWF instaló la última estación 
climática planificada, en Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. (vi) Implementó la primera 
parte del  diplomado sobre cambio climático y adaptación a 50 comunicadores del Altiplano y la 
Capital.  
 
Bajo la estrategia orientada a mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados al cambio 
climático, TNC logró: (i) junto con RA, consolidar la organización interna de la Mesa Nacional de 
Cambio Climático; (ii) avanzar las negociaciones y diseño para crear el Fondo Nacional de Cambio 
Climático, en apoyo al MARN; (iii) avanzar un mecanismo de pago por servicios ambientales sobre 
agua en Concepción Chiquirichapa; y (iv) profundizar la información, conocimientos y concientización 
sobre la importancia de la adaptación al cambio climático entre actores clave del Altiplano. 
 
Para avanzar en la estrategia que busca implementar métodos y sistemas efectivos de adaptación, TNC 
logró: (i) Avanzar el desarrollo de cuatro de los 10 sitios demostrativos sobre adaptación, junto con 
FUNDAECO, la Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH), Helvetas y 
AGFEXPORT. (ii) Se desarrollaron 4 planes de adaptación para igual número de sitios demostrativos, 
junto con AGEXPORT. (iii) Se distribuyeron 1,000 ejemplares de la Sistematización del Conocimiento 
Tradicional para la Adaptación al Cambio Climático en el Altiplano Occidental en la región. (iv) Junto 
con WWF, se avanzó el sistema de alerta temprana de la parte alta de la cuenca del Río Samalá.  
 
En el Objetivo 4, CNCG finalizó la elaboración del material de capacitación técnica (en temas de 
cambio climático y conservación asistida por el mercado) para las Organizaciones No 
Gubernamentales  (ONGs) que se vienen fortaleciendo; RA apoyó la aplicación de Cerrando Brecha 
en 3 ONGs. Diez de las once ONG lograron definir una ruta de trabajo conjunta para gestionar 
financiamiento a través de la venta de servicios. Además, Pricewaterhouse Coopers (PwC) finalizó el 
levantado de información en campo, la validación de manuales de procesos internos, y los manuales 
de perfiles de puestos para FUNDALACHUA y FEDECOVERA. 
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El Objetivo 5 avanzó su estrategia 5.1 orientada a fortalecer el compromiso entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Guatemala para el establecimiento de LEDS,  de la siguiente manera: (i) WWF 
concluyó el plan para implementar la campaña de socialización de “Guatemala Huella Cero”. (ii) 
Diseñó el proceso para administrar los sub-portales de “Guatemala Huella Cero” y de “Reducción de 
las Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación” y lo proceso al Petit Comité. (iii) Continuó 
apoyando al MARN en la actualización de los sub-portales (http://www.marn.gob.gt/s/huella-cero) y  
(http://www.marn.gob.gt/s/redd). (v) Continuó el proceso concientización y educación sobre 
mitigación del cambio climático, ahora dirigido a los técnicos forestales del Instituto Nacional de 
Bosques  (INAB) en cuatro departamentos. (vi) Apoyó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para 
fortalecer los conocimientos de los comités de eficiencia energética conformados en distintas 
entidades de gobierno. (v) Junto con AGEXPORT, se inauguraron tres nuevos programas de 
capacitación al sector privado. (vi) Finalizó el módulo de capacitación sobre estufas mejoradas, en 
apoyo al MEM y al INAB. 
 
En cuanto a la Estrategia 5.2, orientada a evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia 
técnica específica, WWF finalizó su apoyo al diseño del material de capacitación sobre desarrollo con 
bajas emisiones, que se utilizará para capacitar a las 11 ONG del Objetivo 4. También continuó 
apoyando al MARN para instrumentalizar el Artículo 21 de la ley de cambio climático.  En la Estrategia 
5.3: Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones, ya se tiene el 
documento final que sistematiza y documenta 9 casos seleccionados de acciones tempranas de 
mitigación de cambio climático en el país. 
 
Durante este trimestre se desarrollaron 67 eventos de capacitación bajo los cinco objetivos, contando 
con un total de 2,077 personas entre hombres (68%) y mujeres (32%).  

Durante el trimestre se ejecutaron aproximadamente US$ 969,390. También se ejecutó 
aproximadamente US$200,000 de fondos de contrapartida provenientes de Banco Mundial, 
Fundación Darwin, ICCO y otros.   

En cumplimiento de la Regulación 216, RA apoyó a ACOFOP y CONAP para aplicar la medida de 
mitigación 2.4 que está relacionada con la adopción de buenas prácticas de manejo forestal 
sostenible. También se trabajó con Defensores de la Naturaleza, revisando y evaluando la aplicación 
de la medida 2.13 relacionada con el manejo de viveros forestales. 

El trabajo de CNCG en los distintos temas transversales fue el siguiente: En el tema de género, destaca 
la implementación de la herramienta Cerrando Brecha entre tres socios de CNCG y varias 
comunidades de Sierra de Las Minas. . En el tema de Pueblos Indígenas, Rainforest Alliance continuó 
fortaleciendo las cadenas de valor en Verapaces y Altiplano, las cuales son de absoluta mayoría 
indígena. En el marco del desarrollo de la ENREDD+ en el país, Sotz´il participó en la reunión del Banco 
Mundial sobre salvaguardas ambientales y sociales para pueblos indígenas. Utz´Ché y Sotz´il 
apoyaron la asamblea de la Mesa Indígena de Cambio Climático.  

El trabajo con el sector privado Rainforest Alliance continuó sus alianzas con empresas privadas  que 
participan en las cadenas de valor en las tres regiones y FDN  con empresas nacionales y 
multinacionales para fortalecer el Fondo del Agua de la Reserva de Biosfera Sierra de Las Minas. 
AGEXPORT avanzó el trabajo con 10 empresas de manufacturas, servicios y agrícolas para reducir su 
huella de carbono. 

http://www.marn.gob.gt/s/huella-cero
http://www.marn.gob.gt/s/redd_
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Se continuó trabajando con gobiernos locales en las dos Reservas de Biosfera, principalmente 
fortaleciendo sus capacidades de prevenir y combatir incendios forestales, y en el Altiplano, 
avanzando la instalación del sistema de alerta temprana en Concepción Chiquirichapa. El trabajo con 
sociedad civil se enfocó en fortalecer la legitimidad y gobernanza del proceso REDD+ a través del 
trabajo con organizaciones indígenas. TNC y RA continuaron apoyando a la Mesa Nacional y las Mesas 
Departamentales de Cambio Climático en el Altiplano Occidental.  

En consonancia con la estrategia de comunicación de CNCG, se realizaron 9 publicaciones técnicas 
con el branding del programa, un spot radial llamado La Ducha para promover el uso responsable del 
agua; se inauguró la Exposición Itinerante de Cambio Climático; se inició la producción de 6 video los 
logros de CNCG durante su primera mitad de vida; se arrancó el diseño de la Estrategia de Cambio de 
Comunicación para el Comportamiento; publicaron noticias en la página web de CNCG, se tuvo un 
promedio diario de 25 visitas en las redes sociales, y se lograron 12 menciones de CNCG en los medios 
de comunicación masiva nacionales. 

 

2 INTRODUCCIÓN  
 

El tercer Informe Trimestral del año fiscal 2015 ha sido elaborado por Rainforest Alliance para 
reportar los avances del Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala de abril a junio 
del año calendario 2015.  

El reporte está estructurado para comunicar el avance de procesos y los logros relevantes alcanzados 
en cada uno de los cinco objetivos de CNCG, así como los avances en los indicadores centrales (o core 
indicators). También se detalla información sobre cada uno de los cinco Objetivos de CNCG en 
materia de generación de alianzas y coordinaciones con otros actores, y de prioridades y desafíos 
para el próximo trimestre.  

En cumplimiento del Acuerdo Cooperativo, este informe también incluye información sobre los 
siguientes temas: (a) cumplimiento de actividades y productos conforme al Plan de Trabajo del año 
fiscal 2015; (b) capacitaciones realizadas; (c) cumplimiento de la Regulación 216; (d) implementación 
de temas transversales incluyendo los temas de género y pueblos indígenas, y el trabajo con 
gobiernos locales, sector privado y sociedad civil; (e) avances en el tema de comunicaciones;  y (f) 
temas administrativos y financieros.  
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3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2015 
 

3.1 Logros destacados durante el trimestre  
 
a. FDN lanzó públicamente el Fondo del Agua de Sierra de Las Minas, un mecanismo de pago por 

servicios ambientales en el que ya participan Agua Pura Salvavidas, ABASA/Coca Cola, AMBEV de 
Centroamérica, Hidroeléctrica ENEL  y la Asociación de Unidades de Riego de San Jerónimo. Cada 
una de estas empresas depende del abastecimiento de agua producida en la Reserva de Biosfera 
Sierra de Las Minas, y han aceptado incorporar dentro de su estructura de costos un aporte de 
US$25,000 anuales cada una para aportarlo al Fondo del Agua. 

 
 
b. La conservación de bosques apoyada por el mercado comienza a cosechar frutos: CNCG ha 

permitido desarrollar 20 cadenas forestales de valor, sostenibles, incluyentes y legales que 
abarcan Verapaces, Altiplano y la Reserva de Biosfera Maya. A junio del 2015, las ventas 
generadas por estas cadenas en este año fiscal suman US$18.3 millones.  Esto representa un 
110% más que a junio del año pasado, un incremento de recursos financieros que está nutriendo 
el desarrollo económico sostenible en las áreas rurales.  
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c. “¡Qué bien canta esta madera!” Las nuevas alianzas comerciales entre las concesiones forestales 
comunitarias y empresas norteamericanas fabricantes de guitarras –promovidas por Rainforest 
Alliance-, están generando una re-valorización y un incremento en el precio de la caoba 
(Swietenia macrophylla). Hasta hace pocos meses, la caoba manejada sosteniblemente y 
certificada por el Forest Stewardship Council se clasificaba bajo estándares de propiedades físico-
mecánicas y estéticas, influyendo sobre su precio. Hoy, la caoba en la RBM está comenzando a 
re-clasificarse con base a sus cualidades musicales, lo que está representando un incremento en 
su precio de venta de alrededor del 30 %a 35%.   

 

 

d. El proyecto de REDD+ GuateCarbon fue oficialmente validado bajo el Estándar Clima, Comunidad 
y Biodiversidad (CCB)[4], un hito importante para marchar hacia la comercialización de los créditos 
de carbono que ya está generando. Rainforest Alliance apoyó a CONAP y a ACOFOP a conducir el 
proceso de validación y  a responder a los requerimientos de acciones correctivas identificadas 
por AENOR.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[4] http://www.climate-standards.org/2014/06/26/proyecto-de-deforestacion-evitada-en-las-concesiones-forestales-y-

corredores-biologicos-de-la-reserva-de-biosfera-maya-en-guatemala-guatecarbon/ 

http://www.climate-standards.org/2014/06/26/proyecto-de-deforestacion-evitada-en-las-concesiones-forestales-y-corredores-biologicos-de-la-reserva-de-biosfera-maya-en-guatemala-guatecarbon/
http://www.climate-standards.org/2014/06/26/proyecto-de-deforestacion-evitada-en-las-concesiones-forestales-y-corredores-biologicos-de-la-reserva-de-biosfera-maya-en-guatemala-guatecarbon/
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e. El Gobierno de Guatemala, con el apoyo de CNCG, presentó su nueva “Estrategia Nacional de 
Restauración del Paisaje Forestal 2015-20451”. Este es un esfuerzo para implementar la Estrategia 
Nacional REDD+, el Desafío de Bonn sobre Bosques, Cambio Climático y Biodiversidad, y las  
Metas de Aichi sobre diversidad biológica. La estrategia busca promover la provisión de bienes y 
servicios de los ecosistemas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, articulando actores 
clave e inversiones para restaurar bosques y tierras forestales.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

f. La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH), estableció el primer jardín 
clonal de papa, con 17 variedades de este cultivo, como u na medida para asegurar disponibilidad 
de variedades que puedan adaptarse a la diversidad de condiciones climáticas que ya se están 

presentando en la región. El jardín se instaló en el sitio demostrativo Magdalena, en Chiantla, 
Huehuetenango. La papa es uno de los pocos cultivos agrícolas que se desarrollan en la parte alta 
de Los Cuchumatanes debido a las condiciones climáticas adversas; la producción de papa está 
directamente relacionad con la seguridad alimentaria de la población, pues genera ingresos para 
comprar maíz y frijol.  

                                                           
1 http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/05/UICN-Inter-Estrategia-nacional-de-restauración-del-paisaje-

forestal-baj....pdf 
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g. TNC y la Universidad del Valle lograron el compromiso de 4 universidades presentes en el Altiplano  
Occidental para desarrollar el Sistema de Ciencias del Clima en esta región. Este fue el acuerdo 
alcanzado tras el exitoso “Foro Universitario del Altiplano para la Adaptación al Cambio Climático” 
que se realizó en Quetzaltenango, donde participaron más de 200 académicos, investigadores, 
estudiantes avanzados y autoridades de las universidades de San Carlos de Guatemala, Del Valle, 
Rafael Landívar y de Occidente, presentes en la región.  

 

 

 
h. Se instaló la estación climática en el municipio de Chiquirichapa, completando así la instalación 

de las tres estaciones previstas dentro del CNCG: una en el parque ecológico El Aprisco, 
Totonicapán, otra en el vivero forestal en Olintepeque y la tercera en el parque municipal Cacique 
Dormido en Concepción Chiquirichapa. Estas estaciones transmiten datos en tiempo real y 
permitirán tomar decisiones oportunas respecto a eventos climáticos importantes.  A través del 
sistema de alerta temprana en la cuenca alta del río Samalá, el cual utilizará estos datos, los 
agricultores, líderes comunitarios y municipalidades podrán tomar acciones ante amenazas tales 
como heladas, sequías o inundaciones.   
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i. Las ONG ambientales guatemaltecas que se fortalecen bajo el Objetivo 4, lograron definir una 
ruta de trabajo conjunta para gestionar financiamiento a través de la venta de servicios. El 28 y 29 
de abril, 10 ONG participaron en el Encuentro Nacional de Sostenibilidad Financiera organizada 
por RA, donde pudieron conocer los modelos y estrategias de sostenibilidad financiera de 
Rainforest Alliace, AGEXPORT, Campus Tecnológico de Guatemala, PwC, World Wildlife Fund y 
FEDECOVERA. Las ONG también dialogaron con el representante del Banco Mundial en 
Guatemala sobre la creación de propuestas de valor para afrontar los retos ambientales del país.  

                   

 
j. El CONAP inauguró la exposición de cambio climático y áreas protegidas “Un cambio que exige 

que tú cambies” que ayudará a informar, educar y concientizar a la niñez y juventud sobre este 
tema. La exhibición es itinerante y ahora está instalada en el Museo de Historia Natural, pero a 
partir de agosto iniciará su recorrido por todo el país. Esto fue posible gracias a la asistencia 
técnica y acompañamiento de CNCG (TNC, WWF y RA). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/05/IMG_2415.jpg
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3.2 Avances en el logro de indiciadores core  
 

Cuadro 1.  Detalle de los avances por indicador del Programa CNCG 

 

Indicador   
FY2013 
META 

FY2014 
META 

FY2015 
META 

VDP 

            

4.5.1-24 Estrategia de Desarrollo de Bajas-Emisiones guiada 
por el país (LEDS) en cada una de las siguientes etapas de 
desarrollo como resultado de apoyo del USG 

Propuesto 0 1 1 1 

Actual  0 1 1 1 

Avance NA 100% 100% 100% 

4.8.1-13 Número de Leyes, Políticas, Acuerdos, Regulaciones 
que abordan propuesta, adopción o implementación de 
REDD+ como resultado del apoyo de USG 

Propuesto 3 6 9 15 

Actual  3 7 7 7 

Avance 100% 100% 78% 47% 

4.8.1-1  Número de hectáreas de importancia biológica y/o 
recursos naturales que muestren condiciones biofísicas 
mejoradas como resultado del apoyo de USG 

Propuesto 486,527 486,527 486,527 486,527 

Actual  486,527 486,527 486,527 486,527 

Avance 100% 100% 100% 100% 

4.8-7 Cantidad de emisiones de gases de invernadero, 
medidas en toneladas métricas de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e), reducidas, secuestradas y/o evitadas 
como resultado de la asistencia del gobierno de los Estados 
Unidos (mandatorio para la programación de paisajes 
sostenibles). 

Propuesto 712,606 942,849 1,130,377 1,672,124 

Actual  0 942,849 942,849 942,849 

Avance 0% 100% 83% 56% 

4.5.2-13 Número de hogares del área rural que se benefician 
directamente de las intervenciones de USG 

Propuesto 252 2,752 4,102 8,827 

Actual  268 3001 5450 5450 

Avance 100% 100% 100% 62% 

4.5.2-23 El valor del incremento en ventas de productos 
maderables y no maderables se atribuye al apoyo de USG 

Propuesto 0 700,000 1,050,000 2,100,000 

Actual  0 1,742,649 NA 1,742,649 

Avance 0% 100% NA 83% 

4.5.2-11  Número de empresas privadas (lucrativas), 
organizaciones productoras, asociaciones usuarias de agua, 
grupos de mujeres, asociaciones de comercio y 
organizaciones de base comunitarias (CBO) recibiendo apoyo 
del USG.   

Propuesto 9 90 90 90 

Actual  66 97 118 97 

Avance 100% 100% 100% 100% 

4.5.2  Número de empleos atribuidos a la apoyo del USG. 

Propuesto 1,000 4,250 5,750 11,000 

Actual  1,193 3,334 6,055 6,055 

Avance 100% 78% 100% 100% 

4.5.2-30 Número de PYMES recibiendo apoyo del USG para 
tener acceso a préstamos bancarios  

Propuesto 9 20 30 50 

Actual  3 41 41 41 

Avance 33% 100% 100% 82% 

4.6.2  Número de PYMES que han sido exitosas en tener 
acceso a préstamos bancarios o acciones privadas como 
resultado de la apoyo del USG  

Propuesto 0 1 3 6 

Actual  3 4 4 4 

Avance 100% 100% 100% 67% 

4.6.2-9 Número de compañías del sector privado que han 
mejorado sus prácticas administrativas como resultado de la 
apoyo del USG 

Propuesto 9 24 36 60 

Actual  9 24 24 24 

Avance 100% 100% 67% 40% 

4.6.2-10  Número de empresas que reciben apoyo del USG 
para invertir en tecnologías mejoradas  

Propuesto 0 3 4 6 

Actual  1 2 10 10 

Avance 100% 67% 100% 100% 

4.8.2-26 Número de actores con capacidad aumentada para 
adaptarse a los impactos de la variabilidad y cambio del clima 

Propuesto 0 18 38 75 

Actual  0 32 32 32 

Avance NA 100% 84% 43% 
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Indicador   
FY2013 
META 

FY2014 
META 

FY2015 
META 

VDP 

            

como resultado de la apoyo del USG (mandatorio para la 
programación a la adaptación)             

Actual  9 9 9 9 

Avance 100% 75% 60% 60% 

4.5.1 Número de instituciones/organizaciones desarrollando 
fortalecimiento de capacidades/competencia como resultado 
de la apoyo del USG 

Propuesto 0 8 9 10 

Actual  3 8 11 11 

Avance 100% 100% 100% 100% 

4.5.1. 27  Puntuación en porcentaje, de áreas clave 
combinadas de capacidad de organización entre socios 
Operadores locales directos e indirectos de USG. 

Propuesto 0 75% 75% 75% 

Actual  57% 64% 85% 85% 

Avance 100% 85% 100% 100% 

4.8.1-26 Número de hectáreas de importancia biológica y/o 
recursos naturales bajo manejo de recursos naturales 
mejorado como resultado de la apoyo del USG. 

Propuesto 711,125 711,125 711,125 711,125 

Actual  587,605 749,961 749,961 749,961 

Avance 83% 100% 100% 100% 

4.5-9  Gastos per cápita (como proxy de ingresos) de los 
beneficiarios meta de USG 

Propuesto 4.71     5.42 

Actual  NA     0 

Avance NA     0 

4.8.2-28 Número de leyes, políticas, estrategias, planes, 
acuerdos o regulaciones que abordan el cambio climático 
(mitigación o adaptación) y/o conservación de la 
biodiversidad oficialmente propuestos, adoptados o 
implementados como resultado de la apoyo del USG. 

Propuesto 0 2 4 4 

Actual  0 2 2 2 

Avance NA 100% 50% 50% 

4.8.2-8 Número de herramientas de mitigación y/o 
adaptación al clima, tecnologías y metodologías 
desarrolladas han sido probadas y/o adoptadas como 
resultado de la apoyo del USG 

Propuesto 0 5 6 10 

Actual  1 2 2 5 

Avance 100% 40% 33% 50% 

4.8.2-14 Número de instituciones con capacidad mejorada 
para abordar problemas del cambio climático como 
resultado de la apoyo del USG 

Propuesto 0 5 10 15 

Actual  4 24 24 24 

Avance 100% 100% 100% 100% 

4.8.1-28  Número de días de asistencia técnica financiados 
por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad 
para contrapartes o actores. 

Propuesto 10 200 200 480 

Actual  243 200 200 643 

Avance 100% 100% 100 100% 

GNDR-2 2  Proporción de participantes femeninas en 
programa de apoyo del USG diseñado a aumentar el acceso a 
recursos productivos económicos (bienes, crédito, ingresos o 
empleo) 

Propuesto 10% 11% 12% 14% 

Actual  10% NA NA 10% 

Avance 100% NA NA 71% 

 

3.3 Implementación del Objetivo 1  
 

3.3.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 
El objetivo 1 avanzo un 89% en las actividades programadas para este trimestre. Bajo la estrategia 
1.1. Desarrollo de cadenas de valor, sostenibles e incluyentes, durante el trimestre se atendieron 20 
cadenas acompañando y fortaleciendo  trece cadenas, consolidando y desarrollando cuatro, y 
completando la incorporación de  tres nuevas. Esta dinámica ha permitido acelerar las metas de 
generación de empleo y ventas como parte de la estrategia de conservación apoyada en el mercado. 
El trabajo realizado este trimestre en Petén ha generado ventas totales por US$2,457,894 y 837 
empleos Full Time Equivalent.  
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En este trimestre se aumentó la búsqueda de nuevos mercados y el acompañamiento para acceder 
a servicios financieros; estas acciones tendrán su impacto en un incremento de negocios legales y 
sostenibles de las cadenas en el FY 2016. 

En la RBM, se inició el aserrío de Madera -Flat Sawn- para producir componentes musicales 
demandados por la empresa Two Old Hippies; este hecho está cambiando los criterios de selección y 
venta  de madera y re-valorizándola por su potencial musical, elevando el precio de venta y la 
cantidad de madera aceptada por el mercado. 

Para poder atender la demanda de Taylor Guitars, se  realizó un ensayo piloto  para vender caoba 
bajo una nueva modalidad. La nueva modalidad consiste en incrementar significativamente el 
rendimiento del procesamiento primario de la troza generando mayores beneficios para las 
comunidades. Los resultados fueron muy positivos y permitieron formalizar el primer negoció por 
$560,000. Se espera que el próximo año se incluya otra empresa comunitaria bajo este esquema con 
mejores precios y mayores rendimientos. 

Para que los carpinteros de Petén tuvieran acceso a maderas legales y certificadas, y abandonen las 
fuentes ilegales, se realizó un acercamiento con las empresas comercializadoras Baren Comercial y 
Gibor, S.A., dando a conocer términos y precios para el abastecimiento de los carpinteros.  

Junto con el MAGA, se  concretó la entrega de materiales para los apicultores que conforman la mesa 
de la miel por un  monto equivalente a Q.150, 000. Este material promoverá el incremento de la  
producción a través de negocios sostenibles y la restauración de los bosques. 

Se continúan acciones orientadas al desarrollo de más y mejores negocios para la RBM, entre los 
cuales  destacan la busque de nuevos compradores en Europa, giras de negocios de compradores del 
Altiplano a la RBM,  visitas de compradores de cortos y comunes, y la participación en la 8a. Edición  
de la Feria de la Proveeduría PROMUBLE celebrado en Hotel Tikal Futura, para presentar productos 
certificados de las empresas forestales de Petén. También se finalizó el estudio de rendimiento de la 
especie Pucté, lo que permitirá cumplir con los pedidos de partes para muebles de jardín de la 
empresa española Arte Latino. 

Se dio acompañamiento a 15 PYMES y Organizaciones de Base Comunitaria para gestionar 16 créditos 
por un monto total de $580,000 ante Banrural y Financiera de Occidente (FIDOSA). Se logró la 
aprobación de 2 créditos aprobados y un desembolso de FIDOSA para la Concesión forestal de 
Cooperativa Carmelita por un monto de US $ 178,000.00. 

En el Parque Nacional Sierra Lacandón (PNSL), la Cooperativa La Lucha ingresó al MARN el primer 
expediente de evaluación ambiental para su Plan de Manejo Integrado de Productos No Maderables, 
aplicando la homologación de procedimientos entre MARN-CONAP que fueron apoyados por  
Defensores de la Naturaleza y Rainforest Alliance para facilitar las condiciones de negocios 
sostenibles para estos productos2.  Con ello, 22 familias comenzaron a recolectar y vender la nuez. 
Los ingresos obtenidos serán invertidos por la comunidad para instalar el centro de acopio. 

En las Verapaces mediante el apoyo a las empresas ancla, a los eslabones de proveeduría, y brindando 
asistencia técnica en manejo forestal, se está fortaleciendo el manejo legal y sostenible de 542 
hectáreas de bosque. También se ha concretado el proceso de inversión en infraestructura 

                                                           
2 Acuerdos Gubernativos 60 y 61-2015. 
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productiva y tecnología para las empresas INFORDASA y ASISA, lo cual eleva la competitividad de la 
industria en la región. 

Para aumentar la masa forestal y seguir fomentando el potencial forestal de la región, se apoyó al 
INAB y se logró la evaluación y aprobación de 290 expedientes de ingreso a los programas PINFOR y 
PINPEP; 45 inscripciones ante el Registro Nacional Forestal; 12 registros de empresas forestales al 
Sistema Electrónico de Información de Empresas Forestales (SEINEF)3; 45 solicitudes de aprobación 
de aprovechamiento forestal; la evaluación de 100 proyectos PINPEP y 50 compromisos de 
reforestación, acciones que apoyaron el logro de 10 encadenamientos empresariales. 

En abril del 2015 se gestionó la visita de un voluntario profesional de Holanda. Con este recurso 
humano calificado se concretó: (i) un plan de trabajo para FUNDALACHUA para mejorar y aumentar 
la producción de miel; y (ii) un plan para mejorar y aumentar la producción de tableros alistonados 
para la empresa ancla INFORDASA (cadena de tableros alistonados); y (iii) un plan estratégico para 
que la Asociación del Bosque Nuboso desarrolle su cadena de ecoturismo.  

En trabajo conjunto con la Asociación del Bosque Nuboso y Cobán Travels, Rainforest Alliance 
fortaleció la comercialización turística y el comercio electrónico de la cadena de turismo Bosque 
Nuboso del Quetzal.  

Con FUNDALACHUA se ha continuado desarrollando las cadenas de valor no maderable de miel, 
cacao y artesanías. 

En RBSM, Defensores de la Naturaleza y RA han fortalecido la cadena de valor del cacao, 
estableciendo una nueva alianza de producción y comercialización entre 3 comunidades de la Sierra 
en Alta Verapaz y FEDECOVERA. También se efectuaron 4 talleres de buenas prácticas de manejo de 
cacao en 4 comunidades de Baja Verapaz, con el fin de prepararlas para una alianza de 
comercialización más competitiva.  
 
FDN también inició el desarrollo de su eslabón para la cadena de valor de miel, con un total de 25 

apicultores reportando una venta total de Q. 30,000 para la Asociación de Desarrollo Integral de 

Productores Orgánicos del Polochic, y un total de  25  empleos durante el trimestre. 

El trabajo realizado este trimestre en Verapaces este trimestre ha generado ventas totales por US$ 
2,070,805 y 242 empleos Full Time Equivalent.  

En el Altiplano se continuó brindando asistencia técnica a la Asociación Forestal de Quiché (AFORQ), 
para la estructuración de la una campaña en fomento de la legalidad forestal, y a la Asociación 
Forestal de Quetzaltenango (ASOFORQ) para dar visibilidad y asistencia técnica a expendios de 
madera legal. Cinco pequeñas y medianas empresas (PYMEs) del Altiplano participaron en la Feria de 
la Proveeduría Forestal, donde pudieron mostrar su oferta  productiva y recabar información de 
mercados.   

Se continuó profundizando el acceso a mercados, pues el Altiplano tiene miles de pequeños 
productores de bosque natural y de plantaciones de PINFOR que no están incorporados al mercado 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=aKCatMs30Wk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aKCatMs30Wk
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de la madera legal y sostenible. De esta cuenta, se comenzó a organizar el primer Encuentro de 
Negocios Forestales Quiché 2015 con AFORQ, a realizarse en julio de este año. 

En el marco de promover alianzas comerciales entre regiones, se realizó exitosamente el primer envío 
de “cortos y comunes” de maderas de Petén hacia Quetzaltenango, como uno de los primeros pasos 
para iniciar un supermercado de madera finas en el Altiplano.  

Como parte de las acciones para incorporar a pueblos indígenas en producción forestal con valor 
agregado, se avanzó en la consolidación de la cadena de valor AFORQ; esta cadena abarca desde la 
producción en viveros hasta la transformación secundaria con valor agregado. También se iniciaron 
estudios de pre factibilidad para ubicar nuevos aserraderos en el departamento de Totonicapán, 
como instrumentos de expansión de negocios con mayor valor agregado. 

Este trabajo ha facilitado un crecimiento sostenido, lográndose ventas totales en el trimestre de $1, 
702,538, lo que representa un aumento del 21% con relación al trimestre anterior. Las 25 PYMES 
aglutinadas en las diferentes cadenas de valor, a lo largo de este año han mantenido contratados en 
forma permanente a 565 personas, con lo cual se apoya la conservación del empleo en la región.  

El Cuadro 2 presenta las ventas totales de productos forestales y turismo sostenible logrados en la 
RBM, Verapaces y Altiplano durante el trimestre.  

 

Cuadro 2: Ventas de productos forestales y turismo durante el 3er. trimestre del año fiscal 2015 

Ventas en US$ CNCG Región Subtotales 
  Año Trimestre Altiplano Peten Verapaces 

2013 IV 19,820.51 3,790,420.01 454,177.33 4,264,417.86 

Total 2013   19,820.51 3,790,420.01 454,177.33 4,264,417.86 

2014 
 
 
 

I 196,371.79 1,672,268.48 565,123.08 2,433,763.35 

II 257,051.28 709,212.97 997,827.15 1,964,091.40 

III 889,102.56 1,687,813.62 1,842,918.98 4,419,835.16 

IV 815,897.44 2,375,905.11 1,371,160.50 4,562,963.04 

Total 2014   2,158,423.08 6,445,200.17 4,777,029.71 13,380,652.96 

2015 
  

I 1,116,141.67 1,561,516.76 1,169,987.20 3,847,645.63 

II 1,396,833.33 2,744,699.22 4,163,523.35 8,305,055.91 

III 1,702,538.00 2,457,894.75 2,098,071.54 6,258,504.29 

Total 2015   4,215,513.00 6,764,110.73 7,431,582.10 18,411,205.83 

Total general  6,393,756.59 16,999,730.92 12,662,789.14 36,056,276.64 

Apalancamiento  4,475,629.61 11,899,811.64 8,863,952.39 25,239,393.65 

 

Estrategia 1.2. Manejo de Recursos Naturales. El trabajo de monitoreo y de control y vigilancia a cargo 
de WCS se concentró en:  

 En coordinación con el CONAP, continuar las acciones de control y vigilancia en el área del 
Escudo, con el fin de neutralizar las amenazas contra la biodiversidad y los sitios 
arqueológicos. 

 Con el apoyo de LigthHawk y bajo liderazgo del CEMEC, se desarrollaron dos etapas de 
sobrevuelos, recorriendo un total de 7,177 km para recopilar información sobre el estado de 
la RBM y detectar amenazas por usurpaciones e incendios forestales. 

 Verificar los árboles semilleros en el POA 2003 de la unidad de manejo de Impulsores 
Suchitecos y de Laborantes del Bosque. 
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 Continuar con los procesos de monitoreo por sensores remotos para determinar los cambios 
en cobertura forestal, cicatrices de fuego y accesibilidad entre 2014 – 2015. Se han emitido 
9 informes semanales de situación y un informe de cierre preliminar de la temporada seca, 
además de un informe de perspectivas para la temporada seca 2016. Registrar los datos de 
anidación de guacamaya roja junto con AFISAP, registrando 24 nidos activos, 6 huevos, 4 
pichones en nidos y 22 volantones.  

 Registrar la calidad de xate entregado a casas seleccionadoras de Uaxactún y Carmelita, 
reportando promedios de calidad >90% en ambas bodegas.  

 Monitorear la integridad ecológica de la RBM y el mejoramiento de la protección de sitios 
ecológicos clave como la sección este del Parque Nacional Laguna del Tigre y el humedal 
RAMSAR. La información de monitoreo generada en conjunto con CEMEC está disponible 
para CONAP y socios locales y nacionales a través de la Mesa de Monitoreo Biológico y se 
disemina ampliamente a través de la página web de esta Mesa (www.mesaselvamaya.org)  y 
a través de distintas publicaciones a concesionarios para informarles sobre el estado de las 
unidades de manejo y permitir el manejo adaptativo.  

 Se realizó la XV reunión de la Mesa de Monitoreo Biológico donde se presentaron los 
resultados preliminares de monitoreo y se discutieron otros temas de investigación que se 
están desarrollando en la RBM. Los resultados de esta reunión se vertieron en el primer 
boletín de la Mesa de Monitoreo, como una herramienta más dinámica para divulgar la 
información. 
 

El monitoreo biológico a cargo de Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) se concentró en: 

 Continuar realizando monitoreo biológico del Parque Nacional Sierra Lacandón (PNSL),  
documentando la presencia de especies importantes como el Jaguar, Puma, Coche de 
Monte, Venado Cola Blanca y Tapir, entre otras.  

 Continuar avanzando en el monitoreo biológico  de especies  bandera del bosque mixto pino-
encino y del Pavo de Cacho en el bosque nuboso, en la Reserva de Biosfera Sierra de Las 
Minas.  

En el tema de prevención y combate de incendios forestales, WCS apoyó el control de tres incendios 
forestales en el sureste del Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), donde fueron afectadas 40.85 
hectáreas, y tres incendios en la ruta a Carmelita que afectaron 131 hectáreas. 

También apoyó a CONAP a mantener el funcionamiento de los Campamentos El Yesal/Burral y La 
Corona en el este del PNLT. Esto permite desarrollar acciones de protección y disuasivo para evitar el 
ingreso de personas a las áreas recuperadas. También se mantuvieron en operación los Centros de 
Operaciones Conjuntas a cargo del CONAP en la ruta a Carmelita, en donde se han evitado nuevas 
usurpaciones. Sin embargo, se mantiene la presión de los usurpadores actuales liderados por 
“grandes finqueros” que pretenden mantenerse y retomar el control sobre áreas que fueron 
recuperadas. 

ProPetén logró proteger 99,711 ha de bosque mediante la limpieza de 54 Kms de brechas corta fuego 
y  la implementación de 8 sistemas de Alerta temprana en el marco de los esfuerzos de conservación 
del Bloque San Miguel La Palotada-El Zotz, Reserva BioItzá y Parque Nacional Tikal. 

WCS apoyó al CONAP, SIPECIF y comunitarios concesionarios a dar mantenimiento a 53.3 Km de 
brechas cortafuego, 80.6 Km de vías de acceso, y se implementó el Sistema de Alerta Temprana SATIF 

http://www.mesaselvamaya.org/
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contra incendios forestales en Cruce a la Colorada, Uaxactún, Carmelita y Paso Caballos. En 
coordinación con el CONAP, WCS, las fuerzas interinstitucionales y concesionarios comunitarios, 
también se dio mantenimiento a 35 km de brecha corta fuego en el Sector del Escudo.  

También se comenzó a generar un reporte de alerta temprana sobre deforestación, que busca 
facilitar la toma de decisiones para mitigar amenazas.  Los informes de síntesis semanal de incendios 
están siendo distribuidos a un conjunto amplio de actores y partes interesadas (250 en lista de 
distribución de correos y posteo en sitio web de CONAP), y se ha enfatizado la producción de material 
de síntesis fácilmente legible y divulgable.   

En el PNSL no se reportaron incendios forestales puesto que las comunidades aplicaron 
ordenadamente sus calendarios de quema que fueron promovidos por Fundación Defensores de la 
Naturaleza previo a la época de preparación del suelo para cultivos agrícolas.  
 
En la Reserva de Biosfera Sierra de Las Minas, FDN inicio la validación de instructivos de buenas 
prácticas en la roza y quemas con las municipalidades de Zacapa,  Alta y Baja Verapaz. También se 
coordinaron tareas de prevención  y control de incendios apoyando la conservación de 120,000ha 
del bosque a orillas de la Zona Núcleo, y tareas de roza y quema bajo licencia que apoyaron el buen 
manejo de 294 hectáreas. 
 
En materia de certificación, el Cuadro 3 presenta el área certificada a junio del 2015 por tipo de 
producto. En este trimestre,  Fundación Naturaleza para la Vida (NPV) realizó la evaluación externa 
de 8 empresas comunitarias, para la recertificación grupal FSC, bajo el sello de FORESCOM. La 
evaluación concluyó satisfactoriamente pues se obtuvo el resultado histórico de CERO No 
Conformidades, algo que no se había logrado durante la vida  del proceso forestal comunitario. 

NPV también inició el proceso de revisión, actualización y validación de la herramienta de auto 
monitoreo de la certificación de FORESCOM y de las concesiones comunitarias (399,883.32 ha bajo 
auto-monitoreo) correspondientes a las empresas forestales comunitarias, Carmelita, Cruce a la 
Colorada, Árbol Verde, Sociedad Civil El Esfuerzo, Laborantes del Bosque, Custodios de la Selva, 
AFISAP, Cooperativa Unión Maya Itzá, así como las empresas privadas  OMYC, Impulsores Suchitecos, 
BAREN Comercial y GIBOR. El auto-monitoreo es parte de la estrategia de sostenibilidad de la 
certificación FSC, bajo la responsabilidad de NPV. 
 
Como parte del proceso de ampliación de la cobertura del Certificado Grupal de FORESCOM, se 
realizó la evaluación externa  de la unidad de manejo Chosquitán (19,390 has.) para producir chicle 
bajo los estándares del FSC. También se realizó la evaluación externa  para el proceso de Certificación 
Orgánica de la Nuez de Ramón en la unidad de manejo Yalox, (25,386.48 has.) alcanzando un total de 
44,776.48 nuevas ha en proceso de certificación. 

NPV continuó apoyando a FORESCOM para prepararse para el certificado Comercio Justo y Consumo 
Responsable de las organizaciones Carmelita, Laborantes del Bosque, CUSTOSEL, Árbol Verde y 
AFISAP, lo que suma un total de 240,096 ha.  
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Cuadro 3. Área certificada a junio del 2015 en la región de Petén. 

No. UNIDAD DE 
MANEJO 

HECTAREAS CERTIFICADAS 
QUE SE MANTIENEN 

NUEVAS HECTAREAS CERTIFICADAS CON 
APOYO DEL  PROGRAMA 

HECTAREAS EN PROCESO DE 
CERTIFICACION DURANTE EL TRIMESTRE 

FSC 
Maderable  

FSC               
Xate 

Orgánico 
Ramon 

Orgánico 
Pimienta 

Orgánico 
Chicle 

FSC     
CHICLE 

ORGANICO 
RAMON 

Comercio 
Justo  

1 Carmelita 50,998.50 50,998.50           50,998 

2 Cruce a La Colorada 13,954.87               

3 San Andres 51,939.84 51,939.84             

4 Las Ventanas 64,973.37             64973.37 

5 La Unión 21,176.34             21176.34 

6 Yaloch 25,386.48 25,386.48         25,386.48   

7 Chosquitan 19,390.00 19,390.00     19,390.00 19,390.00   19390 

8 UMI 4,349.10               

9 Uaxactún 79,754.01 79,754.01 83,558.00 83,558.00 83,558.00     83558 

10 Rio Chanchich 12,190.74               

11 La Gloria 66,547.00               

12 Paxban 65,755.00               

  SUBTOTALES 476,415.25 227,468.83 83,558.00 83,558.00 102,948.00 19390 25386.48 240,096 

  TOTALES 703,884.08 270,064.00 284872.19 

Nota: De las 703,884.08 ha certificadas FSC que se mantienen, 399,883.32 has., están bajo el sello grupal de FORESCOM, mientras que el 

resto, 304,000.76 has., están certificadas de forma individual. 

 

Para incrementar las áreas de regeneración natural de bosque y reforestación usando los programas 
de incentivos forestales del INAB: 

 En la RBM, ProPetén ha promovido 22 proyectos de incentivos forestales que totalizan 
611.26 ha, de las cuales 343.34 ha son de reforestación y 267.92 ha son de regeneración 
forestal, todo en la Zona de Amortiguamiento. Pro Petén continuó promoviendo los 
incentivos forestales en las comunidades de la Zona de Amortiguamiento  y Cuenca del Lago 
Petén Itzá 

 En RBSM, Defensores de la Naturaleza realizó 5 capacitaciones  para las áreas donde se 
elaboran los viveros en bandejas, estableciendo 127,000 plantas de especies de pino, que 
servirán para reforestar 120 hectáreas. 

 En Verapaces, RA logró la evaluación y aprobación de 290 expedientes de ingreso a los 
programas PINFOR y PINPEP con una extensión total de 1,571.04 hectáreas. 

 Entre la Asociación del Bosque Nuboso y Calmecac se reforestaron 161 hectáreas. 

Para avanzar los esquemas de pago por servicios ambientales, FDN continuó fortaleciendo las 
coordinadoras de servicios ambientales de agua de cuatro municipios de Sierra de Las Minas (Gualán, 
Teculután, Morazán y San Jerónimo), involucrando a los gobiernos municipales y consejos de 
desarrollo. FDN también apoyó la elaboración de propuestas de reglamentos municipales de agua de 
los Municipios de Morazán y Gualán, con enfoque de pago por servicios ambientales.  

FDN lanzó públicamente el Fondo del Agua de Sierra de Las Minas, un mecanismo de pago por 
servicios ambientales en el que ya participan Agua Pura Salvavidas, ABASA/Coca Cola, AMBEV de 
Centroamérica, Hidroeléctrica ENEL y la Asociación de Unidades de Riego de San Jerónimo. Cada una 
de estas empresas depende del abastecimiento de agua producida en la Reserva de Biosfera Sierra 
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de Las Minas, y han aceptado incorporar dentro de su estructura de costos un aporte de US$25,000 
anuales cada una para aportarlo al Fondo del Agua.  

3.3.2. Alianzas y coordinaciones 
 

En la RBM se continúa coordinando todo el trabajo con CONAP, MARN, INAB y MAGA para lograr los 
resultados reportados en materia de desarrollo de cadenas de valor, sostenibles y legales. Para fines 
de protección, se continúa la coordinación con CONAP, CEMEC, fuerzas de seguridad, LIgthHawk, y 
el Sistema de Prevención y Combate de Incendios Forestales (SIPECIF). Para apoyar la conservación 
del bloque de áreas protegidas conformado por el Biotopo San Miguel La Palotada-El Zotz, Reserva 
BioItzá, Propetén continúa coordinando con el Centro de Estudios Conservacionistas de la 
Universidad de San Carlos, El Biotopo BioItzá y el Parque Nacional Tikal.  

En Verapaces todo el trabajo se continúa coordinando con INAB, CONAP, MINECO, y las Oficinas 
Forestales Municipales, y Cooperativa Cobán MICOOPE, esta última para diseñar un mecanismo 
financiero local con prioridad para Pymes no bancables, vinculadas con la producción primaria 
maderable-no maderable). FDN mantiene una coordinación ya institucionalizada con gobiernos 
municipales, CONAP e INAB en Sierra de Las Minas. 

En Altiplano existe fuerte coordinación con los directores regionales de INAB y de CONAP; con la 
Asociación Forestal de Quetzaltenango para construir un programa de formación y desarrollo 
empresarial, y con la Asociación Forestal de Quiché para desarrollar cadenas de valor legales y 
promover la venta de madera de pequeños propietarios beneficiarios del PINFOR. También se 
coordinó con el MINECO para presentar el Programa Global de Crédito para la Micro y Pequeña 
empresa, instrumento de crédito a MIPYMES forestales de la región. 

 

3.3.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre  
 

 Gestionar el aporte voluntario de empresas privadas y asociaciones al Fondo de Agua de la  
Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, debido a que no existe una ley de aguas en el país y 
por ende estos son aportes netamente voluntarios. 

 Colocación de créditos a través del “FONDO PARA LAS MIPYMES con prioridad para las 
EMPRESAS FORESTALES”, tanto para las cadenas tradicionales de madera como para las 
nuevas cadenas (miel, diámetros menores). 

 Concretar acciones comerciales y de proveeduría sostenible con la cadena de carpinteros  
del Petén   como estrategia para combatir la ilegalidad de madera  

 Identificar nuevos compradores para la cadena del Chicle de la RBM. 

 Fomentar el aumento de la oferta productiva de la Nuez de Ramón. 

 Continuar apoyando los esfuerzos interinstitucionales para incrementar la superficie forestal 
productiva mediante la reforestación de áreas nuevas y degradadas y el uso de incentivos. 

 Promover el valor agregado a la madera entre población indígena  

 Poner en funcionamiento la  herramienta para el auto-monitoreo de la certificación FSC. 

 Obtener el certificado para El Esfuerzo  sello orgánico para Semilla de Ramón. 

 Obtener el certificado comercio justo a través de FORESCOM. 
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 Ampliar la promoción de los incentivos forestales a las comunidades Ruta Sacpuy-Centro 
Campesino ubicada en la ZAM de la RBM, San Andrés, Petén. 

 

3.4 Implementación del Objetivo 2 
 

3.4.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 

CNCG implementó el 71% de las actividades programadas por el equipo del Objetivo 2 para el tercer 
trimestre del año fiscal 2015.  

Bajo la Estrategia 2.1, relacionado con el desarrollo de un marco de apoyo a la implementación de la 
Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación y la Degradación (ENREDD+), CNCG continuó 
fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las capacidades de los actores para impulsar esta 
Estrategia, tal como se describe a continuación. 

RA continuó asesorando a la empresa consultora CODEGA que fue contratada por el MARN para 
desarrollar los reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático, específicamente en lo relacionado 
con el Programa de Compensación de Emisiones y el Registro de Proyectos de Carbono. Además se 
trabajó con CODEGA el desarrollo de una idea temprana para el mecanismo de compensación de 
emisiones y el mecanismo voluntario de reducción de emisiones. Estos apoyos buscan que la 
normativa que se está diseñando facilite la implementación de proyectos REDD+  en el país. 

UVG y Sotz’il -representantes de academia y pueblos indígenas en el Consejo Nacional de Cambio 
Climático- continuaron participado en el análisis de la creación del Fondo Nacional de Cambio 
Climático, la ruta del reglamento de sesiones del Consejo Nacional de Cambio Climático y discutir la 
posición de país ante la COP 21 de Paris.  

Sotz’il realizó talleres en Jutiapa, Huehuetenango, Chimaltenango y Sacatepéquez para integrar las 
propuestas de pueblos indígenas sobre la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Los 
resultados de estos talleres se utilizaran como insumos para definir una propuesta indígena para la 
implementación de dicha Ley. 

Como parte del esfuerzo para implementar la Estrategia Nacional REDD+, RA contribuyó al dialogo y 
coordinación del Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático (GBByCC), facilitando la 
reactivación de su Secretaria Técnica, así como la revisión y actualización de su Manual de 
Funcionamiento. En conjunto con el MARN, el consorcio participó activamente en la planificación y 
desarrollo del III Taller de Planificación Conjunta para la Preparación de la Estrategia Nacional 
Estrategia Nacional REDD+, realizado del 3 al 5 de junio del presente año.  Ambas acciones son 
importantes para promover la participación organizada de la sociedad civil en la construcción de 
dicha estrategia y el Programa Nacional de Reducción de Emisiones.    

CNCG, por medio de Sotz’il está desarrollando una  propuesta de Salvaguardas ambientales y sociales, 
coherentes con los derechos indígenas dentro del proceso REDD+ en Guatemala. Para ello se 
generará un análisis comparativo de aplicación de los marcos de todas las Salvaguardas de Iniciativas 
Multilaterales para REDD+ (Convención Marco de Cambio Climático, Fondo de Carbono del Banco 
Mundial, ONU-REDD, Programa de Inversión Forestal, Banco Interamericano de Desarrollo, entre 
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otros), haciendo especial énfasis en las salvaguardas aplicables a pueblos indígenas.  Se establecerán 
los indicadores, lineamientos y enfoques de pueblos indígenas sobre las salvaguardas REDD+ en las 
tierras y territorios en torno a temas medulares como tierra, territorio, gobernanza, derechos, 
territorialidad, libre determinación, entre otros y se construirá un plan de viabilidad técnica, política 
y legal sobre los mecanismos de implementación de las salvaguardas ambientales y sociales.   

Con el fin de contribuir con el avance en la comprensión e implementación de los procesos REDD+ 
en Guatemala, Utz´ Che’ generó junto con INAB y CONAP, un espacio de diálogo y concertación 
permanente (la Mesa de Parcialidades de Totonicapán). Este espacio busca el reconocimiento de los 
derechos colectivos en el manejo y conservación de bosques y el territorio, aplicando principios de 
las salvaguardas ambientales y de pueblos indígenas. Los conocimientos ancestrales, la gobernanza 
y las técnicas indígenas establecen un marco y directrices de manejo forestal sostenible y con 
pertinencia cultural, que deberán considerarse en la ENREDD+. Utz Che’ también continuó 
desarrollando la metodología Senderos de Aprendizaje en siete comunidades de la parte alta de 
Todos Santos Cuchumatán. Se realizó una re-valoración de conocimientos ancestrales y se evaluaron 
las prácticas locales de restauración y su impacto sobre la biodiversidad.   

Para avanzar la Estrategia 2.2, orientada a desarrollar el sistema de reporte, monitoreo y verificación 
(MRV) de REDD+, CNCG continúo implementando la hoja de ruta nacional para construir este sistema 
en el sector forestal y de cambio de uso de la tierra.  

Winrock International (WI) diseñó las metodologías de los niveles de referencia para deforestación e 
incrementos de contenidos de carbono, de acuerdo con el plan de trabajo acordado con el Grupo de 
Coordinación Interinstitucional (GCI) y el Grupo Institucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la 
Tierra (GIMBUT). Entre el 1-5 de junio, dos expertos de WI capacitaron a los especialistas en sistemas 
de información geográfica (SIG) de las entidades del GCI  y otros miembros del GIMBUT en el 
desarrollo de los niveles de referencia para incrementos de carbono y niveles de referencia de 
deforestación, y además facilitaron el III Taller de Planificación de la ENREDD+ sobre MRV.  

WI y UVG presentaron una metodología innovadora para hacer un nivel de referencia para 
incrementos de carbono, basada en el concepto de un “umbral de desempeño”; este impone un 
límite de área anual de establecimiento de bosque en el país que tiene que ser superado para iniciar 
la contabilización del almacenamiento o secuestro de carbono durante la fase de monitoreo. WI 
también presentó y validó una herramienta Excel para determinar el incremento anual de áreas con 
bosque nuevo; los técnicos también practicaron cómo determinar factores de emisión con una 
herramienta que calcula promedios de contenidos de carbono por parcela y estrato boscoso. 
Finalmente, WI facilitó la actualización del plan de trabajo del GCI y el GIMBUT para generar los 
niveles de referencia REDD+, transformando lo que antes era el plan de trabajo de CNCG/WI, a un 
Plan de Trabajo Nacional. 

La UVG continuó apoyando el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. Así, en junio 
se generaron boletines informativos para fortalecer las capacidades técnicas del Consejo Nacional de 
Cambio Climático; los primeros cinco boletines se distribuyeron en la primera semana de julio.  

La UVG también facilitó la discusión dentro del GIMBUT4 sobre los procesos técnicos para construir 
escenarios de referencia de deforestación evitada. Se concluyó una memoria técnica de la 
metodología para mapear la cobertura forestal y uso de la tierra con imágenes LANDSAT. La UVG 

                                                           
4 Antes GIMBOT o GMFUT 
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coordinó con CONAP el desarrollo del Mapa de Densidades de Carbono, el cual forma parte del 
protocolo metodológico de medición de contenido de carbono forestal. En estrecha coordinación 
con el INAB, UVG y RA definieron los objetivos y alcances del Inventario Forestal Nacional, así como 
el tamaño de la muestra, las características de las parcelas, los formularios de campo y las bases de 
datos.  

RA y UVG acordaron trabajar juntos con el GIMBUT, el Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza (CATIE) y el Programa Regional de Cambio Climático (PRCC) para seleccionar el software 
de modelaje para la ubicación espacial de la deforestación.  

La UVG junto con FDN, FUNDAECO, la Universidad de Greenwich y RA avanzaron significativamente 
el análisis de causas y agentes de la deforestación en la región Sarstún – Motagua.  Utilizando los 
insumos generados en talleres previos, se implementó una metodología de análisis factorial que 
proporciona respaldo estadístico al análisis; UVG presentó esta propuesta metodológica al GIMBUT 
para usarla a nivel nacional.  

Para fortalecer las capacidades del GIMBUT y el grupo de técnicos contratados por el MARN con 
fondos del FCPF/ BID y PNUD, la UVG ofreció el curso "Introducción al uso de la tecnología LiDAR e 
imágenes de satélite de RADAR para el manejo forestal haciendo énfasis en el cálculo de biomasa”. 
Esta metodología sirve para calcular el contenido de carbono de los bosques, y constituye una 
contribución para llenar los vacíos de información de la línea base nacional. Adicionalmente, se 
ofreció una capacitación en Conceptos y Generalidades de REDD+ y se continuó capacitando en el uso 
de metodologías de mapeo iniciadas en el trimestre anterior. 

Para promover la incorporación del tema de cambio climático en las plataformas curriculares 
universitarias, la UVG capacitó a 30 catedráticos de los departamentos de Ingeniería Civil, Química, 
Dirección de Estudios, Nutrición, Biología y del Instituto de Investigaciones. Se busca que el tema sea 
un eje transversal dentro del pensum de diversas carreras ofrecidas en esta Universidad.  

En el caso de la Estrategia 2.3 del Objetivo 2, orientada a contribuir al proceso de canalización de fondos 
a través de proyectos REDD+.  RA trabajó en forma coordinada con el proyecto USAID / Desarrollo 
Bajo en Emisiones, en apoyo al MARN, para estimar el aporte del sector uso de la tierra y silvicultura 
a las Contribuciones Previstas Nacionalmente Previstas y Determinadas (INDCs por sus siglas en 
inglés), propuesta que será presentada por el Gobierno de Guatemala a la CMNUCC en agosto de 
este año.5 

RA también inició un apoyo al MARN y al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para elaborar dos 
propuestas de Iniciativas Nacionales Apropiadas para Mitigación (NAMAS por sus siglas en inglés) 
relacionadas al sector agricultura, uso de la tierra y silvicultura.  Ambas serán presentadas durante el 
presente año a la CMNUCC, con la posibilidad de ser seleccionadas para financiamiento internacional. 

                                                           
5 Boletín no. 2, julio 2015.  Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático – UVG. Las INDCs son los compromisos 
de reducción de emisiones de GEI, para el período 2020 – 2030, que todos los países signatarios de la Convención Marco 
deben presentar. El objetivo de que todos los países presenten su contribución, es llegar a un acuerdo global que permita 
estabilizar la concentración de GEI en la atmósfera y evitar alcanzar un incremento en la temperatura mayor a los 2°C 
respecto a niveles pre-industriales. Para los países en desarrollo como Guatemala, representan la oportunidad de presentar 
las acciones de mitigación adicionales a las que ya se llevan a cabo, que se podrían tomar de acuerdo a la posibilidad de 
acceso a distintos mecanismos de financiamiento. 
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RA continuó apoyando a CONAP y ACOFOP -como proponentes del proyecto GuateCarbon- para 
responder los requerimientos de acción correctiva identificados en el proceso de validación del 
proyecto por AENOR.  A la fecha, GuateCarbon6 está validado bajo el Estándar Clima, Comunidad y 
Biodiversidad (CCB) versión 2, nivel Oro7, al demonstrar beneficios Excepcionales de Biodiversidad. 
Se continúa trabajando intensamente para obtener la validación bajo el Estándar VCS, lo cual ha 
tomado un poco  más tiempo debido a la necesidad de revisar y actualizar la línea de base del 
proyecto.   

RA también continuó facilitado la negociación entre CONAP y ACOFOP para acordar el mecanismo de 
administración de recursos que se reciban de la venta de créditos de carbono. CONAP y ACOFOP 
presentaron al Ministerio de Finanzas el proyecto de Acuerdo Gubernativo que creará la unidad 
ejecutora del proyecto. También se avanzaron los dictámenes técnicos y jurídicos que permitirán al 
Honorable Consejo de Áreas Protegidas dar vida oficial al proyecto, dándole mayor estabilidad de 
cara al cambio de Gobierno en 2016. 

Para verificar GuateCarbon es necesario un informe de monitoreo; el monitoreo biológico estará a 
cargo de WCS, el monitoreo de carbono estará a cargo de CEMEC-CONAP y WCS,  mientras que 
ACOFOP realizará el monitoreo social. ACOFOP seleccionó los indicadores de  beneficios sociales 
netos del proyecto y diseñó y validó las siguientes herramientas: Boleta sociodemográfica, Boleta 
socioeconómica, Registro trimestral de ventas y empleos, y Boleta de indicadores ambientales.    

WCS ha venido estimando las emisiones reducidas por deforestación evitada de GuateCarbon y 
comparándolas contra la línea base. Se estima tener el informe final de validación VCS en agosto, listo 
para el proceso de verificación del proyecto.   

AGEXPORT apoyó a GuateCarbon a implementar su Estrategia de Comercialización, elaborando dos 
spots publicitarios y un video; también apoyó la participación del Gerente del proyecto en la Feria 
Internacional Carbon Expo para desarrollar redes de contactos, posibles inversionistas e identificar 
las tendencias actuales de los mercados de carbono.  

FUNDAECO y  Althelia Climate Fund firmaron el contrato de financiamiento del documento de 
proyecto (PDD) y de compra anticipada de unidades verificadas de carbono (VCUs) para el Proyecto 
REDD+ Áreas Protegidas del Caribe. Este contrato financiará también el inicio de acciones tempranas 
para evitar la deforestación en más de 100,000 ha de bosque.  El contrato establece como requisito 
para la adquisición de los VCUs, la validación del PDD y la verificación del proyecto.    

WI, UVG y RA dieron asistencia técnica a FUNDAECO para anidar su proyecto REDD+ en el programa 
jurisdiccional nacional. Se recomendó continuar su proceso como proyecto individual VCS y a futuro 
utilizar la metodología de apadrinamiento para ingresar al proceso nacional.  

FDN finalizó positivamente el proceso de consulta, libre, previa e informada (CLIP) del  Proyecto 
Lacandón Bosques para la Vida, con las cooperativas Unión Maya Itzá, La Lucha y la Técnica 
Agropecuaria.  Se obtuvo una participación superior al 50% de los socios de las cooperativas. 

                                                           
6 http://www.climate-standards.org/2014/06/26/proyecto-de-deforestacion-evitada-en-las-concesiones-forestales-y-
corredores-biologicos-de-la-reserva-de-biosfera-maya-en-guatemala-guatecarbon/ 
7 http://www.v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/Declaraci%C3%B3n%20de%20validacion%20CCB%20Guatecarbon.pdf; 
http://www.v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/Validation%20Statement%20CCB%20Guatecarbon.pdf 
 
 

http://www.climate-standards.org/2014/06/26/proyecto-de-deforestacion-evitada-en-las-concesiones-forestales-y-corredores-biologicos-de-la-reserva-de-biosfera-maya-en-guatemala-guatecarbon/
http://www.climate-standards.org/2014/06/26/proyecto-de-deforestacion-evitada-en-las-concesiones-forestales-y-corredores-biologicos-de-la-reserva-de-biosfera-maya-en-guatemala-guatecarbon/
http://www.v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/Declaraci%C3%B3n%20de%20validacion%20CCB%20Guatecarbon.pdf
http://www.v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/Validation%20Statement%20CCB%20Guatecarbon.pdf
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Siguiendo los requerimientos del estándar CCBS, durante las actividades se contó con representante 
de instituciones invitadas por las comunidades y de FDN como testigos, entre ellos CONAP, ACOFOP, 
RA y NPV; también participaron  representantes de las juntas directivas de cooperativas y la Pastoral 
Social. 

FDN y ACOFOP facilitaron un intercambio de experiencias entre los proyectos REDD+, lo que permitió 
que representantes de las tres cooperativas que impulsan el proyecto en Lacandón, conocieran a 
profundidad el proyecto GuateCarbon.  

El Comité Promotor de REDUZCO2 (integrado por RA, AGEXPORT y FDN) definió el trabajo para 
desarrollar una iniciativa alternativa de compensación de emisiones de GEI en sustitución a 
REDUZCO2, y lo presentará a USAID en julio 2015 para su consideración.   

Paralelamente, AGEXPORT seleccionó a 10 empresas  para cuantificar su huella de Carbono, 
buscando generar una demanda de reducción de emisiones, en el marco de su Programa de 
Sostenibilidad Ambiental Empresarial y Reducción de Huella de Carbono.  Estas empresas son: Telus 
y Hotel Camino Real, en el sector servicios; Ingrup, Panifresh, Mexichem y Muebles Sinaí en el sector 
de manufacturas; Syngenta y Agrocaucho en el sector agrícola, y CSA y MADA en el sector textiles.   

 

3.4.2. Alianzas y coordinaciones 
 

CNCG ha priorizado la coordinación con el GCI (MARN, MAGA, INAB y CONAP) y con otras entidades 
que apoyan a este grupo, específicamente el Proyecto Desarrollo Bajo en Emisiones, el Programa 
Regional de Cambio Climático de USAID, el BID, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), GIZ y PNUD.  De esta manera se han cofinanciando actividades y resultados del 
proceso REDD+ nacional. Estas incluyen la planificación de acciones en torno a la construcción de la 
EN-REDD+, el desarrollo del sistema de monitoreo, reporte y verificación nacional, la preparación de 
procesos de consulta previa, libre e informada, el fortalecimiento del Grupo Interinstitucional de 
Monitoreo de los Bosques y Uso de la Tierra (GIMBUT)8 y la  planificación técnica y financiera de los 
fondos provenientes del FCPF (Banco Mundial).  

Las acciones de apoyo al proyecto GuateCarbon implementadas por AGEXPORT se realizaron en 
coordinación con la Cooperación Danesa y su Programa de Gestión Ambiental en Tierras Campesinas 
e Indígenas en Centroamérica (PROAMBIENTE).  

Los socios del Consorcio que trabajan en la región Sarstún-Motagua acordaron trabajar en conjunto 
con la Universidad de Greenwich (Reino Unido) el análisis de causas y agentes de la deforestación de 
la región.   

CNCG, por medio de la UVG, entidad que funge como secretario técnico del SGCCC, coordinó con el 
Instituto Francés para América Central, el Centro de Investigación Agronómica para el Desarrollo, la 
Embajada Francesa y el Centro Internacional de Física Teórica, el desarrollo de diversos eventos del 
Sistema.  

 

                                                           
8 Antes Grupo de Mapeo Forestal (GMF) o Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra (GIMBOT).  
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3.4.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 

Para desarrollar un marco de apoyo a la implementación de la ENRED+ en el país:  

 Facilitar que el Gobierno de Guatemala por medio de las autoridades del GCI, cumpla con los 
requerimientos para mostrar avances significativos  en el proceso preparatorio REDD+ en 
septiembre del 2015, ante el Fondo de Carbono del Banco Mundial. 

 Para Sotz’il, validar la metodología e iniciar la  implementación de la consulta  a nivel nacional 
según el Programa de Reducción de Emisiones, en tiempo según ruta elaborada por el equipo 
de trabajo nacional y sus  comisiones de trabajo generadas. 

Para desarrollar el sistema MRV en el sector forestal:  

 En el caso de WI, mejorar la herramienta de Excel para calcular el nivel de referencia de 
incrementos, ya que INAB ha llenado algunos vacíos en la base de datos y recopilado los datos 
relacionados a las plantaciones voluntarias. 

 Para WI y la UVG, desarrollar las metodologías para calcular niveles de referencia de 
degradación de tala, leña, e incendios forestales del Programa Nacional de Reducción de 
Emisiones.  

 Consensuar con el GCI y GIMBUT una hoja de ruta para llenar los vacíos para la 
implementación del Sistema Nacional MRV.  

Para contribuir a canalizar fondos a través de proyectos REDD+ son: 

 Completar exitosamente la validación bajo el estándar VCS de GuateCarbon, y continuar 
actividades de la Estrategia de Comercialización del mismo. 

 Lograr la firma del Acuerdo Gubernativo, de la Resolución de Honorable Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas, el Convenio entre CONAP y Concesionarios, que de legitimidad y 
sostenibilidad al proyecto REDD GuarCarbon y defina el mecanismo administrativo financiero 
de este proyecto REDD+.  

 Conformar el comité del proyecto REDD+ Lacandón Bosques para la Vida como mecanismo 
de gobernanza del mismo. 

 Obtener cartas de NO OBJECIÓN al proyecto Lacandón. En donde los cooperativistas que no 
quieran asociarse al proyecto, así como la gente sin tierra, se comprometan a no interferir 
con las actividades del proyecto llevadas a cabo por sus vecinos que sí desean participar en 
el proyecto. 

 Continuar el desarrollo del documento de proyecto REDD+ Áreas Protegidas del Caribe según 
el estándar VCS.  

 Definir acciones para reenfocar ReduzCO2 en base al contexto nacional y a la posible 
demanda y oferta de reducción de emisiones. 

 Terminar los planes de reducción de huella de carbono en 10 empresas. 
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3.5 Implementación del Objetivo 3 
 

3.5.1.  Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 
Estrategia 3.1 Mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar información climática 
relevante para la toma de decisiones que incluya evaluaciones de vulnerabilidad. 

El objetivo avanzo en un 73% las actividades programadas para este trimestre. TNC y WWF 
continuaron apoyando al Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH) para generar el mecanismo de intercambio de información climática entre las 
instituciones públicas y privadas que tienen estaciones meteorológicas en el país. El apoyo ha 
consistido en: (a) instalar adecuadamente el software MCH en su servidor, lo que permitirá establecer 
la plataforma para enlazar y homogenizar la información generada por todas las instituciones con 
estaciones meteorológicas, con el sistema del INSIVUMEH; (b) desarrollar el manual de uso para los 
futuros usuarios de la plataforma MCH, y (c) desarrollar las inter-fases web de dicha plataforma, para 
que todos los actores puedan ingresar sus datos independientemente.  
 
También se ha continuado facilitando reuniones mensuales de la Mesa Nacional de Intercambio de 
Información Climática, con la participación de INSIVUMEH, asociaciones de productores y 
representantes del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC). En apoyo al 
SGCCC, TNC inició el desarrollo de una “Agenda Preliminar de Investigación en Adaptación al Cambio 
Climático”.  
 
Se continuó ampliando la red de distribución de recipiendarios de pronósticos climáticos diarios, 
boletines semanales, boletines especiales (de clima, seguridad alimentaria, entre otros) a 752 
direcciones de correo electrónico de personas individuales, Organizaciones de Gobierno, ONGs y 
funcionarios de unidades académicas acreditadas en el Altiplano occidental. Se estima que la 
información está llegando de manera indirecta a 4,920 personas. El esfuerzo de ampliación de la red 
de distribución será sostenido en lo que queda del proyecto. El próximo trimestre se implementará 
una encuesta entre los recipiendarios de información climática para evaluar el impacto e identificar 
áreas de mejora.   

Con respecto a la utilización el monitoreo biológico como instrumento para informar acciones de  
adaptación al cambio climático, TNC preparó y desarrolló el I Taller de Socialización del Protocolo de 
Monitoreo de Biodiversidad Amenazada por el Cambio Climático de Alta Importancia para el Altiplano 
Occidental. El objetivo del taller fue armonizar los esfuerzos de monitoreo biológico que ya se 
desarrollan en el Altiplano,  con la participación y  aportes del conocimiento tradicional de 
comunidades, bajo una metodología general y comparable. Se  contó con la participación de CONAP. 
El  próximo  trimestre se iniciarán las primeras aplicaciones del protocolo de monitoreo. 

WWF, con el apoyo de Helvetas, instaló la tercera estación climática en el bosque municipal Cacique 
Dormido, municipio de Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango. Esta es la última estación prevista 
dentro de CNCG, que  alimentarán la plataforma de información climática que WWF preparó y que 
ya puede ser consultada desde cualquier ordenador.  Se cuenta con el compromiso formal de la 
municipalidad para dar mantenimiento y protección al equipo de medición climática. Con los datos 
generados por este sistema de estaciones y otras que son  propiedad de actores locales como la de 
la Asociación CDRO en Momostenango, Totonicapán, se contará con datos para alimentar la 
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plataforma de información para la cuenca del río Samalá. La plataforma ya está enviando diariamente 
y de manera automática, los datos de las estaciones a los encargados de cada una de las 
organizaciones (CDRO, Municipalidad de Olintepeque, municipalidad de Concepción Chiquirichapa, 
HELVETAS y TNC). Se trabaja para que esta plataforma acceda al MCH del INSIVUMEH para socializar 
a nivel nacional la información de esta parte del altiplano. 

TNC inició la asistencia técnica denominada "Implementación de diplomado para comunicadores y 
medios de comunicación locales sobre Adaptación al Cambio Climático  y Gestión Integrada para la 
Reducción de Riesgos". El diplomado se impartirá en Quiché y Quetzaltenango a 50 comunicadores 
de distintos medios de comunicación (escrita, radial, televisiva) del Altiplano Occidental; el diplomado 
también generará material escrito, gráfico y radial que se transmitirán como compromiso de ellos y 
sus medios durante el año 2016 a más de 250,000 personas. 

Estrategia 3.2 Mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados con el cambio climático 
(organización y movilización financiera). 

Para aumentar el conocimiento y sensibilización de actores clave sobre el cambio climático en el 
Altiplano, TNC realizó: (i) el I Foro Universitario del Altiplano Occidental para la Adaptación al Cambio 
Climático, con la participación de 200 académicos, estudiantes avanzados e investigadores; (ii) el I 
Foro Departamental de Cambio Climático de Huehuetenango organizado por ASOCUCH y la Mesa 
Departamental de Cambio Climático.  
  
TNC y RA estuvieron brindando apoyo para consolidar la organización interna de la Mesa Nacional de 
Cambio Climático. La Mesa sostuvo una reunión extraordinaria en junio para revisar su 
funcionamiento interno y establecer un plan de trabajo 2015-2016. En apoyo a las Mesas 
Departamentales de Cambio Climático, TNC ha facilitado la elaboración de 5 perfiles de proyecto, 
uno por cada instancia local; estos proyectos buscan mejorar la gobernanza de las Mesas y gestionar 
financiamiento para atender las prioridades de adaptación al cambio climático.   

También se capacitó al personal del GCI en Adaptación al Cambio Climático y se está preparando un 
acuerdo institucional con el Ministerio de Agricultura y CONAP para entregarles oficialmente los 
módulos de Capacitación sobre Adaptación al Cambio Climático –elaborado por TNC/CNCG- como 
una herramienta de capacitación de líderes comunitarios, extensionistas agrícolas y agricultores 
ubicados en municipios prioritarios del Altiplano Occidental. 

Para promover el financiamiento para adaptación al cambio climático, TNC continuó apoyando al  
MARN en el diseño del Fondo Nacional de Cambio Climático (FONCC). Adicionalmente, se dio 
asistencia técnica tanto a funcionarios del MARN como del Ministerio de Finanzas Publicas para 
dilucidar las ventajas de que el FONCC se maneje a través de un fideicomiso con gobernanza público-
privada y con recursos financieros provenientes de múltiples  fuentes.  
 
Adicionalmente, CNCG ha mantenido comunicación con la Comisión de Cambio Climático del 
Congreso de la Republica para complementar los esfuerzos de MARN y el MIFIN de incorporar 
financiamiento acorde con los mandatos de la Ley Marco de Cambio Climático en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del año 2016, incluyendo financiamiento para el FONCC.   
 
A nivel local, se conformó el Comité Local de Adaptación en el Sitio Demostrativo de Concepción 
Chiquirichapa, Quetzaltenango. Se cuenta con un acta de aceptación por parte de los Comités 
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Comunitarios de Desarrollo y se ha elaborado un calendario de actividades y capacitaciones.  Entre 
otros, estos comités locales promoverán esquemas de movilización de recursos financieros a su 
alcance.  

Se presentó una propuesta de mecanismo de pago por servicio de agua al Consejo Municipal de 
Desarrollo de Concepción Chiquirichapa, donde se obtuvo el aval y el visto bueno para su 
seguimiento. Se conformó el comité asesor para acompañar la implementación del mecanismo, 
integrado por instituciones como INAB, CONAP, TNC, Comisión de Ambiente, el DAPMA respectivo, 
Tzu Kim Pop y Helvetas. A la fecha, se ha socializado el mecanismo en 10 comunidades de la 
microcuenca, de las cuales 4 han aceptado y 6 están en proceso.  Durante este trimestre participaron 
95 hombres y 34 mujeres miembros de COCODES, alcaldes comunitarios o auxiliares, el COMUDE y 
el Concejo Municipal. 

Bajo la Estrategia 3.3 Implementar y evaluar métodos y sistemas efectivos de adaptación para atender 
y enfrentar los riesgos relacionados con el clima. 

A. Adaptación en Áreas Protegidas del Altiplano Occidental 

Se elaboraron los mapas que ilustran la distribución actual de las zonas de vida dentro de las áreas 
protegidas de Quetzaltenango y la distribución de las mismas para el año 2050. Esto dará una idea 
de las acciones a emprender para garantizar a largo plazo la representatividad de los ecosistemas de 
la región (ver mapa en Anexo E). En el siguiente trimestre se formularán propuestas de re-zonificación 
para varias áreas protegidas, que serán validadas con actores locales.  

B. Conocimiento Tradicional en Adaptación 

Se imprimieron y distribuyeron 1,000 ejemplares de la Sistematización del Conocimiento Tradicional 
para la Adaptación al Cambio Climático en el Altiplano Occidental y se ha subido en la página de 
internet de CNCG. El próximo trimestre TNC  utilizará esta sistematización  en los sitios demostrativos 
como parte integral de las acciones de adaptación  que se promueven, con base en la pertinencia de 
las mismas para cada sitio. 

C. Intercambios Agroforestales 

a.           Totonicapán:  

Utz´Che´ logró que más de 140 familias en el Municipio de Totonicapán  participaran preparando sus 
parcelas agrícolas con prácticas y experiencias locales de los mejores sembradores. Para fortalecer, 
intercambiar y replicar conocimientos ancestrales, en Totonicapán se han desarrollado tres módulos 
de la escuela de sembradores.   Entre las prácticas  de adaptación implementadas  se encuentran la 
promoción del uso de  insecticidas orgánicos para enfrentar  el incremento de plagas exacerbadas 
durante temporadas secas  más prolongadas y  de mayor temperatura. 

b.        Huehuetenango:  

En Todos Santos Cuchumatán, Utz´Che´ organizó a 125 familias para participar en restaurar sus 
parcelas con prácticas locales interesantes para la adaptación al cambio climático. Entre las prácticas 
implementadas están el uso de variedades nativas de papa con mayor resistencia a condiciones 
climáticas extremas, particularmente heladas y sequías.  
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La cumbre de los intercambios agroforestales se desarrollará en agosto en Totonicapán y septiembre 
en Todos Santos, donde los sembradores compartirán las mejores prácticas de adaptación al cambio 
climático y el impacto sobre la economía local y la conservación de los ecosistemas. 

D. Sitios Demostrativos 
 

a. Microcuenca Limón, Todos Santos, Huehuetenango: Bajo el liderazgo de  FUNDAECO se 
estableció  una alianza estratégica con la Cooperativa Joya Hermosa y la municipalidad 
para avanzar la instalación del sitio demostrativo. Se identificaron beneficiarios de una 
reforestación de 50 has y se midieron las parcelas donde se reforestará con Pinus 
pseudostrobus (pino triste) y Pinus hartwegii (pino de las cumbres). Estas actividades 
fueron prepararorias mientras se obtenía la autorización de USAID para la compra de los 
arbolitos. También se adquirieron 27,000 plantas de las especies Pinus pseudostrobus y 
P. hartwegii para la reforestación de 30 ha en el sitio demostrativo. Se iniciaron 
actividades de conservación de suelos en zonas susceptibles a la erosión con el apoyo de 
la comunidad.  
 

b. Microcuenca Magdalena, Chiantla, Huehuetenango: ASOCUCH como conductor de la 
instalación del sitio demostrativo en Magdalena, avanzó durante este trimestre en la 
implementación de las siguientes prácticas de adaptación al cambio climático: 
 

 Se identificaron y geo-referenciaron 16 ha para restauración de bosques para 
incrementar resiliencia ante al cambio climático. 

 Se identificaron, geo referenciaron y mapearon 3.2 hectáreas para el 
establecimiento de prácticas de conservación de suelos, en un total de 19 terrenos. 

 Se construyeron 75 estructuras de barreras muertas con piedra establecidas en una 
longitud de 1,711 metros para la estabilización de cárcavas dentro del sitio 
demostrativo (microcuenca Magdalena) con la participación de 32 personas.   

 Se identificó y  geo-referenció un total de 15.08 hectáreas para reforestación en un 
total de 21 terrenos y con 14 beneficiarios. Se entregaron 16,700 plantas forestales 
a comunitarios del sitio demostrativo de las cuales 13,000 son de Pinus hartwegii y 
3,700 de Cupressus lusitánica para iniciar la reforestación en junio.  

 Con fondos de contrapartida se establecieron  un total de 10.0 hectáreas de 
reforestación en coordinación con las organizaciones locales de base de  Asociación 
ICUZONDEHUE y Cooperativa FLOR MILPENSE. 

 Se estableció un Jardín Clonal de 0.5 cuerdas, recolectando y sembrando 17 
variedades de papa. El Jardín Clonal es una plantación de alta densidad y manejo 
específico cuyo objetivo es la reproducción de material vegetal genéticamente 
seleccionado para elevar la producción, la adaptabilidad a la variabilidad climática, 
y/o la resistencia a enfermedades. 

 
c. Microcuenca Concepción, Concepción Chiquirichapa, Quezaltenango: Helvetas, como 

socio estratégico de TNC, ha conducido las actividades en este sitio demostrativo 
apoyados por CNCG. Durante el trimestre se avanzó en:  

 Impartir 3 charlas sobre reforestación, acequias y pozos de infiltración en las 
comunidades de Toj Coral, Tuiztzisbil y Fundación Cristiana.  
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 Mantenimiento a 10 fuentes de agua en los bosques de Toj Coral y Toj Batz.    

 Construcción de  40 acequias  y 50 pozos de infiltración combinados con barreras 
vivas en 2 bosques municipales (Cacique Dormido y faldas del Xecacaix), con 
participación de comunitarios y personal del DAPMA (Departamento de Áreas 
Protegidas y Medio Ambiente del Municipio), como parte de la compensación del 
mecanismo de PSA de la Municipalidad de Concepción.    

 Entrega de  4,176 plantas de especies nativas para el establecimiento de bosques 
energéticos.    

 Instalación de un vivero tecnificado con producción de 28,000 plantas con las 
especies nativas.      

 Se inició la implementación de los 5 sistemas de cosecha de agua para 20 grupos de 
productores organizados. 

 Se reforestaron 6.3 ha con miembros de la comunidad Tuiztzisbil y 1.0 con la 
Fundación Cristiana y su escuela primaria. Se tuvo una participación total de 46 
hombres y 34 mujeres quienes  plantaron 7,000 árboles en Cacique Dormido y Falda 
del Xecacaix. 

 Se realizaron talleres para implementar sistemas de alerta temprana ante sequías, 
heladas e incendios forestales en las  comunidades de Toj Chan y Talmax, y se 
entregó equipo de medición de temperatura y precipitación.  
 

E. Sitios demostrativos asociados a cadenas de valor 

A través del esfuerzo de TNC y AGEXPORT, se elaboraron 4 planes de adaptación al cambio climático 
para las microcuencas de los sitios demostrativos  (i) Batzchocolá en Nebaj; (ii) Las Barrancas en San 
Juan Ostuncalco; (iii) San Luis Sibilá en Santa Lucía La Reforma; y (iv) Xix en Chajul. Los planes de 
adaptación identifican las actividades económicas que deben adaptarse en cada micro-cuenca, los 
costos aproximados, las amenazas climáticas que atienden y la estrategia de adaptación a nivel 
municipal, de micro-cuenca y de parcela, en un esquema anidado.  

Cuadro 4. Sitios demostrativos con Plan de Adaptación, asociados a cadenas de valor agrícola trabajados por 
el Proyecto Cadenas de Valor Rural que lidera AGEXPORT 

No. 
Nombre del Sitio 

demostrativo y 

encadenamiento 
Municipio Departamento 

Socios Comunidad 

lingüística Producción 
H M 

1 

Sitio San Luis Sibilá: Asociación 

de  Desarrollo Integral de 

Agricultores Nueva Esperanza 

(ASODINE) 

Santa Lucía La 

Reforma 
Totonicapán 35 15 Quiché Arveja china 

2 Sitio Xix: Asociación Chajulense San Gaspar Chajul Quiché 1,472 119 Ixil Café 

3 
Sitio Batzchocolá: Aociación Pro 

Desarrollo de la Familia  -

APRODEFI- 

Nebaj Quiché 125 119 Quiché Artesanías 
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Se capacitó a un total de 103 productores (44 mujeres y 59 hombres) en los cuatro sitios 
demostrativos, sobre adaptación al cambio climático, utilizando los módulos de capacitación 
desarrollados por CNCG. También se identificó un sitio demostrativo adicional en el municipio de 
Sacapulas, Quiché, alrededor de la cadena productiva de cebolla. Esta cadena abarca 14 
comunidades, 1,500 productores y 15 organizaciones, con una producción de 300,000 quintales de 
cebolla anuales. 

 

 

 
F. Capacitación en Herramientas de Recuperación y Reconstrucción Verde. 

WWF tradujeron al español otros dos módulos de la Caja de Herramientas de Recuperación y 
Reconstrucción Verde (GRRT por sus siglas en inglés) y se reprodujeron cuatro módulos más. Este 
esfuerzo busca contar con la caja de herramientas completa (conformada por 10 módulos) para 
capacitar a actores clave en Recuperación y Reconstrucción Verde, y promover entre las 
municipalidades el uso de esta herramienta.  

4 
Sitio Las Barrancas: Cooperativa 

Integral de Ahorro y Crédito 

(ACOPECAFÉ) 

San Juan 

Ostuncalco 
Quetzaltenango 56 12 Mam Café 

ASODINE COPECAFÉ 

APRODEFI Asociación Chajulense 
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G. Sistema de Alerta Temprana Piloto  

Con el objetivo de contar con la mayor cantidad de datos posible para enriquecer el sistema de alerta 
temprana de la cuenca alta de Río Samalá, se identificaron acciones conjuntas con la Mancomunidad 
Metrópoli de los Altos para poder utilizar los datos que proporciona el SAT, Sistema de  Alerta 
Temprana, de la mancomunidad. Este sistema incluye las alertas que proporcionan 7 sensores de 
caudal colocados en afluentes del Río Samalá, las cuales se activan cuando los caudales llegan a un 
nivel en el cual pueden causar inundaciones.  Estas alertas son atendidas y notificadas al resto de 
vecinos por una persona que habita cerca de donde está colocado cada sensor.  Para garantizar que 
el sistema funcione de la mejor manera, se apoyará a la Mancomunidad en el mantenimiento y 
reparación de los sensores y en la capacitación a las personas que son parte del sistema para asegurar 
que los datos se incorporen al sistema de alerta temprana que está estableciendo WWF. 

 

3.5.2. Alianzas y coordinaciones 
 

 Se inició una alianza con  Centro Internacional de Maíz y Trigo – CIMMYT. El CIMMYT pretende 
incorporar sus acciones en los sitios demostrativos de CNCG  y respaldar científicamente los 
resultados de las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes que  se implementen.   

 Se avanzó la definición de acciones conjuntas con el Proyecto Nexos Locales de USAID.  Ambos 
proyectos coordinarán acciones en 8 municipios en el Altiplano, iniciando con la elaboración de 
planes municipales de adaptación, capacitación a técnicos y funcionarios locales y  el apoyo a uno 
de los sitios demostrativos de CNCG en San Marcos. 

 Se profundizó la coordinación con RA y el proyecto Cadenas de Valor Rurales que apoya USAID y 
lidera AGEXPORT, para trabajar con las organizaciones de base locales donde se ubican los sitios 
demostrativos, siendo estas: ASODINE, Asociación Chajulense, COPECAFE, APRODEFI, 
Cooperativa Joya Hermosa y ASILVOCHANCOL.  También se mantiene una estrecha coordinación 
con el Instituto Humanista de Holanda (HIVOS) quien además complementa recursos financieros 
para el desarrollo de las acciones. 

 

3.5.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 

a. Lograr que el MARN y MIFIN definan una ruta crítica para mejorar la planificación presupuestaria 
para el año entrante y quede plasmada en el proyecto de presupuesto nacional para el año 2016.  

b. Formalizar  las  alianzas de CNCG con el Proyecto de Nexos Locales de USAID y con el CIMYT.   
c. Lograr la gestión exitosa de la cartera de proyectos preparada en conjunto con las mesas de 

cambio climático departamentales, asegurando su aprobación y consecuente obtención de 
fondos. 

d. Dejar establecida la plataforma organizativa para el II Congreso Nacional de CC a desarrollarse el 
próximo año. 

e. Iniciar la implementación de acciones en 4 sitios demostrativos asociados a cadenas de valor,  en 
función a los planes de adaptación al cambio climático que fueron desarrollados. 

f. Completar el diagnóstico inicial en el  sitio demostrativo de la cadena de cebolla en Sacapulas, 
Quiché. 

g. Establecer 50 hectáreas de reforestación dentro del sitio demostrativo de la microcuenca del Rio 
Limón, Todos Santos Cuchumatán. 
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h. Establecer 50 aljibes familiares para beneficiar a pobladores dentro del sitio demostrativo de la 
microcuenca del Rio Limón Todos Santos Cuchumatán. 
 

3.6 Implementación del Objetivo 4  
 

3.6 .1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
 

Los socios que participan en el Objetivo 4 implementaron el 95% de las actividades programadas en 
el Plan de Trabajo para este trimestre. Bajo la Estrategia  4.1, Fortalecimiento de las capacidades de 
organizaciones guatemaltecas para contribuir con objetivos nacionales de manejo ambiental 
directamente, sin apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, CNCG continuó con el fortalecimiento 
organizacional de 11 ONG ambientales locales. 
 
El equipo de consultores especialista en cambio climático y mediación pedagógica elaboró el material 
para impartir el curso de capacitación sobre cambio climático, desarrollo con bajas emisiones, 
adaptación y mitigación. El trabajo incluyó la elaboración del material didáctico, documentos técnicos 
de soporte y un instrumento para determinar la línea base de conocimientos en los temas abordados. 
Con base en la estructura del curso, se definió la metodología para impartir el mismo a los técnicos 
de las ONG que se están fortaleciendo. 
 
Se aplicó la herramienta Cerrando Brecha en organizaciones de base de la Asociación de 
Comunidades Forestales de Petén, Fundación Laguna Lachuá y la Asociación de Los Cuchumatanes. 
También se asesoró a la Fundación ProPetén, Fundación Naturaleza para la Vida, Fundación Calmecac 
para desarrollar sus políticas institucionales de género. 
 
Diez de las once ONG lograron definir una ruta de trabajo conjunta para gestionar financiamiento a 
través de la venta de servicios. El 28 y 29 de abril, 10 ONG participaron en el Encuentro Nacional de 
Sostenibilidad Financiera organizada por RA, donde pudieron conocer los modelos y estrategias de 
sostenibilidad financiera de Rainforest Alliace, AGEXPORT, Campus Tecnológico de Guatemala, PwC, 
World Wildlife Fund y FEDECOVERA. Las ONG también dialogaron con el representante del Banco 
Mundial en Guatemala sobre la creación de propuestas de valor para afrontar los retos ambientales 
del país.  

La firma Pricewaterhouse Coopers (PwC) finalizó el levantado de información en campo, la validación 
de manuales de procesos internos, y los manuales de perfiles de puestos para FUNDALACHUA y 
FEDECOVERA.  A la fecha se finalizado 10 manuales que compilan 200 procesos, 10 manuales de 
descriptores de puestos alineados a su respectiva propuesta de reestructura organizativa, y 9 análisis 
de escala salarial basados en la equidad interna y externa para cada ONG.  

Once organizaciones cuentan con un informe de avances de la implementación de sus planes de 
fortalecimiento. El Cuadro 5 resume el estado actual de trabajo con las 11 ONG locales que forman 
parte del Objetivo 4. De aquí se desprende que el 100% cuenta con un Plan de Fortalecimiento; el 
100% con nuevos manuales de procesos internos; el 100% con un nuevo manual de perfiles de 
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puestos y nueva propuesta de escala salarial, y el 100% con un sistema de monitoreo de la 
implementación de sus Planes de Fortalecimiento. 
 
Cuadro 5.  Estado actual de trabajo de las ONG fortalecidas bajo el Objetivo 4 de CNCG 

 
No.  Nombre de la Organización Plan de 

Fortalecimiento 
Manuales 
de 
procesos 
internos  

Manual de 
Perfiles de 
Puestos y 
propuesta de 
escala salarial 

Monitoreo de 
implementación 
de planes de 
fortalecimiento 

1 
Asociación de Comunidades Forestales 
de Petén (ACOFOP) X X X X 

2 
Asociación de Organizaciones de los 
Cuchumatanes (ASOCUCH) X X X X 

3 Asociación del Bosque Nuboso X     X 

4 

Fundación para el Desarrollo Integral 
del Hombre y su Entorno (CALMECAC) X X X X 

5 
Federación de Cooperativas de las 
Verapaces (FEDECOVERA) X X X* X 

6 
Fundación para el Ecodesarrollo y la 
Conservación (FUNDAECO) N/A N/A N/A N/A 

7 
Fundación Laguna Lachuá 
(FUNDALACHUA) X X X X 

8 
Fundación Naturaleza para la Vida 
(NPV) X X X X 

9 
Fundación ProPetén 

X X X X 

10 
Asociación Sotz´il 

X X X X 

11 Asociación de Forestería Comuniutaria 
de Guatemala -Ut´z Che´ 

X X X X 

12 Asociación Balam X X X X 
*No cuenta con escala salarial 

3.6.2. Alianzas y coordinaciones 
 

RA, TNC, WWF y la Universidad Del Valle facilitaron información y soporte técnico a consultores que 

desarrollaron los módulos de capacitación técnica en cambio climática, desarrollo con bajas 

emisiones, adaptación y mitigación. Estos módulos se impartirán a los técnicos de las organizaciones 

ambientales que se están fortaleciendo en el cuarto trimestre del año fiscal 2015.  

3.6.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 
El principal desafío para lograr las metas propuestas en el año fiscal 2015 es asegurar que las ONG 
ambientales guatemaltecas continúen implementando las acciones y 
recomendaciones clave plasmadas en sus planes de fortalecimiento; y demostrar que estas 
acciones generan cambios perceptibles en los ámbitos evaluados, mejorando así las capacidades de 
gestión de las organizaciones. Para garantizar el avance exitoso de este proceso, RA opera un sistema 
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de monitoreo permanente que contempla visitas de apoyo y supervisión a las ONG. También 
mantiene comunicación continua con el enlace interno nombrado por cada ONG para liderar la 
implementación del Plan de Fortalecimiento. 
 

3.7 Implementación del Objetivo 5  
 

3.7.1. Procesos estratégicos avanzados y logros o productos generados 
  
WWF y sus socios avanzaron el 100% de las actividades programadas para este trimestre. En lo que 
se refiere a la Estrategia 5.1 orientada a facilitar el compromiso entre el Gobierno de Guatemala y el 
Gobierno de Estados Unidos en la trayectoria hacia LEDS, durante este  trimestre se avanzó la 
implementación de las actividades que estaban previstas con MARN, INAB y MEM, cuyos detalles se 
describen a continuación.   
 
WWF concluyó el plan para implementar la campaña de socialización de “Guatemala Huella Cero”.  
Para ello se realizó un taller con el Petit Comité de Guatemala Huella Cero en el que se definieron los 
objetivos a alcanzar, y se identificaron las percepciones de los participantes y los actores clave a 
entrevistar. A partir de los resultados obtenidos en esa primera sesión de trabajo, se diseñó la 
herramienta / cuestionario para las auditorías de percepción. 

Se inició el proceso para contratar a la empresa que desarrollará el video sobre la estrategia de 
desarrollo con bajas emisiones; este  video también servirá de apoyo a la campaña de socialización 
de Guatemala Huella Cero. La definición de los términos de referencia y la selección de la empresa 
se realzaron con MARN y el Proyecto de Desarrollo con Bajas Emisiones. 
 
También se diseñó el proceso para la administración de los sub-portales de “Guatemala Huella Cero” 
y el de Reducción de las Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación (REDD+).  Este proceso 
se presentó al Petit Comité y posteriormente al Director de Cambio Climático de MARN. Actualmente 
está pendiente el nombramiento del colector de información para poder continuar con la 
implementación del proceso. 
 
Se continuó apoyando al MARN en la actualización de los sub-portales Iniciativa Guatemala Huella 
Cero (http://www.marn.gob.gt/s/huella-cero) y REDD+ (http://www.marn.gob.gt/s/redd), mientras 
se va implementando el proceso de administración de los sub-portales para que finalmente sea 
asumido por el MARN.  A la fecha, la actividad del colector, encargado y editor está siendo realizado 
por WWF, informando debidamente al MARN. 
 
Todo está planificado para realizar el intercambio de experiencias a México, del 6 al 10 de julio.  
Actualmente se tiene la autorización de USAID para el viaje de las personas que fueron seleccionadas 
del MARN, MEM, MAGA, INAB, INE, PRONACOM, Cámara de Industria de Guatemala y Consejo 
Nacional de Cambio Climático.  Se tiene la descripción del evento, así como la agenda preliminar de 
las reuniones solicitadas a través del Programa M-LED en México. 
 
Como parte del programa entre INAB y CNCG, se continuó el proceso concientización y educación 
entre los actores importantes relacionados con la mitigación del cambio climático. Se realizaron 12 
talleres con INAB en los departamentos de Quiché, Petén, San Marcos y Mazatenango, dirigidos a los 

http://www.marn.gob.gt/s/huella-cero
http://www.marn.gob.gt/s/redd_
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técnicos forestales de las municipalidades. Los talleres tuvieron como objetivo explicar en qué 
consiste el incentivo forestal de PINPEP, los sistemas agroforestales y las plantaciones para leña, en 
el marco de la Estrategia de Producción Sostenible y Uso Eficiente de Leña. También se llevó a cabo 
un taller de validación del material de rozas y quemas controladas. 

Se realizaron dos talleres sobre las emisiones del transporte en Guatemala, los cuales acompañaron 
la consultoría relacionada al tema. El primer taller tuvo como objetivos presentar los resultados del 
diagnóstico y recibir retroalimentación de los participantes; y el segundo tuvo por objetivos: discutir 
sobre los vacíos identificados en el diagnóstico, así como compartir las propuestas de normativa y 
recibir retroalimentación. 

Junto con el MEM se realizó un taller de eficiencia energética, específicamente sobre iluminación y 
aire acondicionado; este taller sirvió de apoyo a los comités de eficiencia energética que ha 
conformado este ministerio en distintas entidades de gobierno con el fin de bajar el consumo de 
electricidad en el sector público. 

Así mismo, WWF realizó el lanzamiento de los tres programas de capacitación que fueron organizados 
conjuntamente con AGEXPORT. Los detalles de estos programas son: 

 Programa de Ahorro y Eficiencia Energética como Factor de Competitividad para empresas 
del sector de Manufacturas: en el lanzamiento participaron 15 empresas del sector de 
manufacturas (30 participantes, 15 hombres y 15 mujeres). 

 Programa para el Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos: se llevaron a cabo tres 
eventos de lanzamiento, dos en Guatemala y uno en Quetzaltenango, en dichos eventos se 
tuvo la participación de 72 empresas (99 participantes, 64 hombres y 35 mujeres) de 
diferentes sectores.  

 Programa de Huella de Carbono y Sostenibilidad Ambiental: se llevaron a cabo dos eventos 
de lanzamiento donde participaron 27 empresas (55 participantes, 24 hombres y 31 
mujeres). 

 
Continuando el apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Leña, se concluyó la versión 
final del módulo de estufas mejoradas, liderado por el MEM.  También se tiene el borrador del 
módulo de rozas y quemas controladas -que es liderado por el INAB- que incluye cuatro instrumentos: 
guía del capacitador, manual del participante, rotafolio y trifoliar. La versión final de este módulo 
estará lista en julio, e incorporará las sugerencias vertidas en el taller de validación que se realizó con 
extensionistas.   
 
Se realizaron trece reuniones de trabajo con los distintos socios de este Objetivo, logrando lo 
siguiente:  

 Reuniones de coordinación con USAID y RA para dar seguimiento a las actividades 
pendientes, especialmente el intercambio entre Guatemala y México; reuniones con el  
Proyecto de Desarrollo con Bajas Emisiones para coordinar el traspaso de algunas de las 
actividades, entre ellas la divulgación y promoción de Guatemala Huella Cero, los materiales 
de capacitación desarrollados y los casos de acciones tempranas de mitigación de cambio 
climático. 

 Con el Petit Comité para dar seguimiento a la iniciativa “Guatemala Huella Cero”, 
principalmente al plan de comunicación de la iniciativa y al proceso administrativo del sub-
portal Guatemala Huella Cero. 
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 Con MARN para revisar y comentar los documentos de la consultoría sobre el diagnóstico del 
transporte en Guatemala, y para planificar los talleres de socialización y consulta. 

 Con MEM, PRONACOM, INAB y representantes de la Mesa de Leña para dar seguimiento a la 
mediación y diagramación del módulo de estufas mejoradas. 

 Con INAB para dar seguimiento a la mediación y diagramación del módulo de rozas y quemas 
controladas. 
 

Bajo la Estrategia 5.2, orientada a evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica 
específica, no se ha avanzado según lo planificado en el desarrollo de un programa de capacitación 
en LEDS, pues se está coordinando primero con el líder del Objetivo 4 de CNCG para finalizar el diseño 
de dos módulos de capacitación que también servirán para capacitar a las ONGs ambientales locales 
(el Módulo 6 sobre Mitigación e Inventarios de GEI, y el Módulo 7 sobre Economía y Finanzas del 
Cambio Climático).  También se está explorando la posibilidad de apoyar a algunos funcionarios del 
MARN para que participen en un diplomado de Cambio Climático que estaría impartiendo la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de San Carlos, utilizando el programa y conocimientos adquiridos en 
el Curso del Tecnológico de Monterrey.   
 
Se continuó apoyando al MARN para instrumentalizar el Artículo 21 de la Ley Marco de Cambio 
Climático (“El transporte público y privado y su integración a la mitigación de gases de efecto 
invernadero”); ya se tiene el diagnóstico de la situación del transporte público y privado, colectivo e 
individual de Guatemala y dos propuestas de normativa para regular las emisiones de GEI en el sector 
transporte. El proceso de discusión y revisión de los productos de esta consultoría se ha desarrollado 
junto con el MARN.   
 
En la Estrategia 5.3: Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones, 
se cuenta con el documento final que sistematiza y documenta 9 casos seleccionados de acciones 
tempranas de mitigación de cambio climático. Para cada uno de los casos se está documentando: 
ubicación, descripción general del caso, análisis financiero, reducción de emisiones, barreras de 
implementación y sobre todo las condiciones necesarias para una implementación exitosa del 
esfuerzo. También se tiene una presentación de los 9 casos, que servirá de base para elaborar la 
publicación, y la aprobación de las 9 empresas/instituciones para hacer uso de la información en 
dicha publicación.   
 

3.7.2. Alianzas y coordinaciones 
 

Como mecanismo de coordinación para implementar el Objetivo 5, se ha continuado con las 
reuniones de coordinación con USAID, lo cual ha permitido armonizar mejor con otros mecanismos, 
particularmente con el Proyecto LEDS. Este trimestre se ha continuado coordinando para llevar a feliz 
término el intercambio de experiencias de México a Guatemala, el cual está previsto para principios 
de julio. 
 
Se ha mantenido la coordinación con MARN, PRONACOM, Proyecto LEDS, BID y PNUD a través del 
Petit Comité de la Iniciativa Guatemala Huella Cero, para definir el documento que sustente la 
iniciativa, para actualizar los sub-portales Guatemala Huella Cero y REDD+ y para compartir el proceso 
de administración de los sub-portales y recibir retroalimentación. El mismo caso ha sucedido durante 
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la elaboración del plan de socialización de Guatemala Huella Cero, donde cada uno de los 
participantes del Petit Comité ha participado, ya sea en grupo o de forma individual. 
 
Para identificar acciones de apoyo en capacitación se ha mantenido coordinación estrecha con 
MARN, MEM, INAB y AGEXPORT.    
 
 

3.7.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 

 El mayor desafío es mantener el apoyo político de MARN y de PRONACOM a la iniciativa de 
“Guatemala Huella Cero”, tal como lo han demostrado hasta el momento.  

 Mantener y fortalecer la relación con el MARN, PRONACOM y otras instituciones de 
gobierno, organizaciones de la cooperación internacional, sector privado, academia y 
sociedad civil, en coordinación con USAID/Guatemala, para lograr el avance de actividades 
del plan de trabajo que se estableció entre los Gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos 
en el marco de CNCG y donde corresponda, ir trasladando el seguimiento de las actividades 
al Proyecto LEDS y a las entidades de gobierno.  

 Acompañar la iniciativa “Guatemala Huella Cero” como parte del Petit Comité. 

 Apoyar el programa de estudios de un curso sobre cambio climático a personal de las 
entidades socias del CNCG y la participación de funcionarios de gobierno en un programa de 
estudio de un curso de mitigación de cambio climático a una entidad académica. 

 Continuar con la implementación de los Programas de Ahorro y Eficiencia Energética, Gestión 
de Residuos y Desechos y de Huella de Carbono y Sostenibilidad Ambiental, conjuntamente 
con AGEXPORT. 

4 CAPACITACIONES  
 

Durante este trimestre se desarrollaron 67 eventos de capacitación bajo los cinco objetivos, contando 
con un total de 2,077 personas entre hombres (68 %) y mujeres (32%).  

 

Cuadro 6.  Detalle de las capacitaciones realizadas por CNCG en el 3º trimestre, año fiscal 2015 

No. Nombre de la capacitación Total Hombres Mujeres Departamento Responsable 

Objetivo 1 

1.  
Principios de la Administración 9 5 4 Petén ACOFOP 

2.  
Manejo, Selección, Empaque y Transporte de Xate 50 24 26 Petén ACOFOP 

3.  
Recolección de Nuez de Ramón 20 6 14 Petén ACOFOP 

4.  

Retroalimentación del Reglamento del Sistema de 
Control Interno para la Producción Orgánica y 
Recolección Silvestre de Nuez de Ramón 

16 6 10 Petén ACOFOP 

5.  
Socialización de Políticas de Recolección Silvestre 
para Certificación de Nuez de Ramón 

16 6 10 Petén ACOFOP 
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No. Nombre de la capacitación Total Hombres Mujeres Departamento Responsable 

6.  
Emprendedurismo 42 15 27 Petén ACOFOP 

7.  
Cultura Turística, Calidad y Atención a Visitantes 12 7 5 Petén ACOFOP 

8.  
Taller de capacitación a la Sociedad Civil El 
Esfuerzo, sobre sistema de control interno de 
Certificación Orgánica.  

9 9 0 Petén NPV 

9.  

Capacitación sobre herramientas de evaluación 
monitoreo y elaboración de POAS, para el 
aprovechamiento de la nuez de ramón 

31 25 6 Petén Rainforest 
Alliance 

10.  

Taller estandarización procedimientos técnicos y 
administrativos para aprobación de proyectos 
ambientales forestales MARN-CONAP 

27 26 1 Petén 
Rainforest 

Alliance 

11.  

Capacitación criterios prácticos para la selección 
de árboles a extraer y consideraciones técnicas en 
la medición de alturas (m) y DAP (cm) 

13 13 0 Petén 
Rainforest 

Alliance 

12.  
Seguimiento segundo Taller Técnicas para el 
aprovechamiento integral del árbol 24 23 1 

Petén 
Rainforest 

Alliance 

13.  

Capacitación corte y calidad de la hoja comercial 
de xate según normativo para el aprovechamiento 
de especies del género Chamaedorea , en 
campamentos 

12 12 0 Petén 
Rainforest 

Alliance 

14.  

Taller de capacitación en el tema  "Legalidad 
Forestal" impartido a productores forestales de la 
cooperativa Chicoj 

30 24 6 Verapaces FEDECOVERA 

15.  

Taller de capacitación, temas: Manejo de 
Plantaciones aprovechamiento de Productos 
Forestales a tercer grupo de asociados  
Cooperativa Corralpec. 

47 45 2 Verapaces FEDECOVERA 

16.  

Taller de Capacitación tema: " Cubicación de 
madera en rollo" a Grupo 1 Cooperativa Integral 
Agrícola Chilté R.L.  

30 25 5 Verapaces FEDECOVERA 

17.  

Taller de Capacitación  tema " Cubicación de 
madera en rollo" a Grupo 2 Cooperativa Integral 
Agrícola Chilté R.L.  

30 27 3  Verapaces FEDECOVERA 

18.  

Taller de capacitación tema: Cubicación de 
madera y control de transporte" dirigido a 
productores forestales de la cooperativa El 
Rosario. 

50 19 31 Verapaces FEDECOVERA 

19.  

Taller de capacitación tema: Cubicación de 
madera y control de transporte" dirigido a 
productores forestales de la cooperativa Santa 
Rosa Setaña. 

40 25 15  Verapaces FEDECOVERA 

20.  

Taller de capacitación tema: " Ley Forestal y 
reglamentos de plantaciones forestales", dirigido a 
productores forestales cooperativa Santa Rosa 
Setaña. 

45 27 18  Verapaces FEDECOVERA 

21.  

Taller de Capacitación tema: "Ley Forestal y 
Reglamento de Plantaciones forestales" dirigido a 
productores forestales de la Cooperativa  El 
Quetzalito. 

37 32 5 Verapaces FEDECOVERA 
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No. Nombre de la capacitación Total Hombres Mujeres Departamento Responsable 

22.  

Taller de capacitación tema: “Ley Forestal y 
Reglamento de Plantaciones forestales" dirigido a 
productores forestales de la Cooperativa  
Sanimtacá". 

36 30 6 Verapaces FEDECOVERA 

23.  
 
 

Taller de capacitación en tema de "Cubicación de 
Madera y Control de transporte dirigido a 
asociados de la Cooperativa Corralpec. 

45 43 2  Verapaces FEDECOVERA 

24.  

Taller de capacitación en el tema " Prevención de 
incendios forestales, dirigido a productores de la 
Cooperativa Sepur Senimlahá. 

40 31 9 Verapaces FEDECOVERA 

25.  

Taller de capacitación en el tema: " Prevención de 
incendios forestales", dirigido a productores 
forestales de la Cooperativa El Rosario. 

43 18 25  Verapaces FEDECOVERA 

26.  

Taller de Capacitación  en el tema: "Ley Forestal y 
Reglamento de Plantaciones forestales", dirigido a 
asociados de la Cooperativa Santo Domingo las 
Cuevas 

25 16 9 Verapaces FEDECOVERA 

27.  

Taller de Capacitación en el tema: "El cambio 
Climático y sus efectos", dirigido a asociados de la 
Cooperativa Sanimtacá. 

43 21 22  Verapaces FEDECOVERA 

28.  Taller de Fortalecimiento Administrativo 35 18 17 Verapaces Calmecac 

29.  
Talleres Establecimiento plantas en bandeja, 
Panzal Jalaute 

23 20 3  Baja Verapaz FDN 

30.  
Taller de Incendios Forestales en Helvetia 20 19 1 Baja Verapaz FDN 

31.  

Talleres de Buenas prácticas en el manejo de 
cacao, en Wesfalia, Matanzas, Helvetia y Nuevo 
Amanecer 

95 59 36 Baja Verapaz FDN 

32.  

Talleres de fortalecimiento a productores de 
cacao sobre género y organización comunitaria en 
Matanzas, Wesfalia, Pinada 

48 24 24 Baja Verapaz FDN 

33.  

Talleres de Elaboración de plan de protección para 
reducción de amenazas a los recursos naturales 
lado sur de la RBSM los Amates, Río Hondo 

59 55 4 Izabal, Zacapa FDN 

34.  
Mejora de la gestión ambiental a nivel de 
procesamiento de productos con valor agregado 

19 13 6 Quetzaltenango 
Rainforest 
Alliance 

 TOTAL OBJETIVO  1 1,121 768 353   

Objetivo 2 

35. 1
. 

Taller de Preparación REDD+: Previo 
Implementación de protocolos Metodológicos de 
Deforestación y Enriquecimiento, generados por 
Winrock International dirigida al grupo técnico de 
GIMBUT 

27 16 11 Guatemala CEAB-UVG 

36. 2 
Capacitación en Deforestación, Degradación y 
Enriquecimiento en Bosques dirigida al grupo 
técnico de GIMBUT 

22 16 6 Guatemala WI  

37. 3 
Capacitación en la tecnología LiDAR y RADAR 
dirigida al grupo técnico de GIMBUT 

24 19 5 Guatemala CEAB-UVG 

38. 4 
Capacitación a docentes universitarios en temas 
de cambio climático 

28 14 14 Guatemala CEAB-UVG 
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No. Nombre de la capacitación Total Hombres Mujeres Departamento Responsable 

39. 5 
Taller de gobernanza forestal, restauración de 
paisaje y cambio climático ADECAF. 22 junio 2015 

33 18 15 
Todos Santos C, 
Huehuetenango 

Ut’z Che’ 

40. 6 
Taller de gobernanza forestal, restauración de 
paisaje y cambio climático ADECAF. 23 junio 2015 

35 9 26 
Todos Santos C, 
Huehuetenango 

Ut’z Che’ 

41. 7 
Taller de gobernanza forestal, restauración de 
paisaje y cambio climático ADECAF. 23 junio 2015. 
Fase 2.  

45 21 24 
Todos Santos C, 
Huehuetenango 

Ut’z Che’’ 

42. 8 
Taller de gobernanza forestal y construcción de 
propuestas indígenas. 22 junio 2015.  

5 2 3 Huehuetenango Ut’z Che’ 

43. 9 
Taller de fortalecimiento a la forestería 
comunitaria 

100 55 45 Totonicapán Ut’z Che’ 

44. 1
0 
Gobernanza forestal desde el conocimiento de 
pueblos indígenas  

15 10 5 Totonicapán Ut’z Che’ 

45. 1
1 

Taller de gobernanza forestal y lineamientos de 
REDD 20 11 9 Sololá Ut’z Che’ 

46. 1
2 
Taller de discusión de prácticas forestales 
comunitarios 

24 17 7 Totonicapán Ut’z Che’ 

 TOTAL OBJETIVO 2 378 208 170   

Objetivo 3 

47. 1
3 
Adaptación al cambio climático 16 9 7 

Sta. Lucía la 
Reforma, 

Totonicapán 
AGEXPORT 

48. 1
4 
Adaptación al cambio climático 27 20 7 

San Juan 
Ostuncalco, 

Quetzaltenango 
AGEXPORT 

49. 1
5 
Cambio climático y calentamiento global 30 4 26 Chajul, Quiché AGEXPORT 

50. 1
6 
Cambio climático y calentamiento global 30 26 4 Nebaj, Quiché AGEXPORT 

 TOTAL OBJETIVO 3 103 59 44   

Objetivo 4 

51. 1
7 
Normas y Regulaciones USAID 

7 1 6 Guatemala RA 

 TOTAL OBJETIVO 4 7 1 6   

Objetivo 5 

52. 1
8 

Taller sobre “RALEOS Y PODAS” en el marco de la 
Estrategia de Producción Sostenible y Uso Eficiente 
de Leña.  

25 21 4 Quiché WWF/INAB 

53. 1
9 

Taller sobre “RALEOS Y PODAS” en el marco de la 
Estrategia de Producción Sostenible y Uso Eficiente 
de Leña.  

35 30 5 Huehuetenango WWF/INAB 

54. 2
0 

Primer Taller sobre el Diagnóstico de la Situación 
del Transporte en Guatemala, y las propuestas de 
normativa que regulen las  Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero. 

23 18 5 Guatemala WWF/MARN 

55. 2
1 

Taller de Capacitación en Iluminación Eficiente 

 y Aire Acondicionado 
30 27 3 Guatemala WWF/MEM 

56. 2
2 

Taller sobre Ley del PINPEP, Sistemas 
Agroforestales y Plantaciones para Leña 32 22 10 Poptún, Petén WWF/INAB 

57. 2
3 

Taller sobre Ley del PINPEP, Sistemas 
Agroforestales y Plantaciones para Leña 30 22 8 Flores, Petén WWF/INAB 
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No. Nombre de la capacitación Total Hombres Mujeres Departamento Responsable 

58. 2
4 

Taller sobre Ley del PINPEP, Sistemas 
Agroforestales y Plantaciones para Leña 30 28 2 La Libertad, Petén 

WWF/INAB 

59. 2
5 

Segundo Taller sobre el Diagnóstico de la Situación 
del Transporte en Guatemala, y las propuestas de 
normativa que regulen las  Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero. 

17 13 4 Guatemala WWF/MARN 

60. 2
6 

Taller sobre Ley del PINPEP, Sistemas 
Agroforestales y Plantaciones para Leña 30 13 7 

Coatepeque, San 
Marco 

WWF/INAB 

61. 2
7 

Taller sobre Ley del PINPEP, Sistemas 
Agroforestales y Plantaciones para Leña 20 16 4 

Mazatenango, 
Mazatenango 

WWF/INAB 

62. 2
8 

Taller sobre Ley del PINPEP, Sistemas 
Agroforestales y Plantaciones para Leña 45 35 10 Uspantán, Quiché WWF/INAB 

63. 2
9 

Taller “Validación del Material de Extensión 
Forestal de Rozas o Quemas Agrícolas 
Controladas” 

16 12 4 Guatemala WWF/INAB 

64. 3
0 

Taller sobre “RALEOS Y PODAS” en el marco de la 
Estrategia de Producción Sostenible y Uso Eficiente 
de Leña.  

27 19 8 Poptún, Petén WWF/INAB 

65. 3
1 

Taller sobre “RALEOS Y PODAS” en el marco de la 
Estrategia de Producción Sostenible y Uso Eficiente 
de Leña.  

26 19 7 Flores, Petén WWF/INAB 

66. 3
2 

Taller sobre “RALEOS Y PODAS” en el marco de la 
Estrategia de Producción Sostenible y Uso Eficiente 
de Leña. 

30 28 2 La Libertad, Petén WWF/INAB 

67. 3
3 

Módulos de capacitación sobre eficiencia 
energética 22 18 4 Guatemala AGEXPORT 

 
TOTAL OBJETIVO 5 

438 341 87   

 TOTAL GENERAL  2,037 1,377 660   

 

5 IMPLEMENTACIÓN DE FONDOS DE RESPUESTA RÁPIDA  
 
Durante el trimestre se utilizaron $16,790 de los fondos de respuesta rápida para el combate de 
incendios forestales en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Minas. 

6 TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 
Durante el trimestre se ejecutaron aproximadamente US$1.7 millones, distribuidos de la siguiente 
manera: 

 Biodiversidad                   20% 

 Paisajes sostenibles        47% 

 Adaptación                       27% 

 Sector privado                   6% 
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También se ejecutaron aproximadamente $200,000 de fondos de contrapartida, provenientes de 
donantes como Banco Mundial, Fundación Darwin, ICCO y otros.    

 

7 AVANCES EN EL DESARROLLO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL   
 

7.1 Medidas relacionadas con Aprovechamiento Forestal 
 

Durante este trimestre se trabajó en el fortalecimiento de ACOFOP y CONAP para aplicar la medida 
de mitigación 2.4 que está relacionada con la adopción de buenas prácticas de manejo forestal 
sostenible. En la RBM: 

a. RA presentó los resultados preliminares del programa de monitoreo ambiental al Director 
del Departamento de Vida Silvestre de CONAP Guatemala. 

b. RA, en coordinación con el departamento forestal de CONAP, realizó el monitoreo ambiental 
en las unidades de manejo de Unión Maya Itzá,  Uaxactún, San Andrés, Rio Chanchic, Paxbán, 
Carmelita, Chosquitán, y El Esfuerzo.  

c. Los aspectos evaluados para árboles tumbados fueron: 

 Tala dirigida de árboles dentro de las unidades de corta de cada concesión  

 Altura de tocón (cm), que debe estar por debajo de los 30 cm de altura 

 Arboles con podredumbre, equivalente al número de árboles enfermos (o sin valor 
comercial) aprovechados por unidad de corta. Deben aprovecharse arriba del 50% 

 Presencia de residuos en los sitios de tumba; este aspecto evaluó la presencia o no 
presencia de ramas y puntas de árboles tumbados dejados en el sitio.  

 
d. Los aspectos evaluados para árboles semilleros fueron: 

 Evaluación de Diámetros a la Altura del Pecho, para lo cual se midieron los diámetros 
de árboles según el plan de manejo aprobado 

 Evaluación de la calidad del fuste, se midió entre categorías de sanos y rectos; 
torcidos y sanos; y dañados 

 Presencia de lianas, lo cual significa el número de árboles que se han liberado de 
lianas para fomentar el crecimiento del árbol 

 Ambiente de perturbación, esta medición se lleva a cabo en la bacadilla (área de 
acopio de árboles extraídos) 

 

Para la medida de mitigación relacionada con viveros forestales (medida 2.14) se procedió a la 
revisión y evaluación según las siguientes regiones: 

a. En la Reserva de Biosfera Sierra de Las Minas, Fundación Defensores de la Naturaleza 
presentó su reporte sobre producción de plantas del vivero de Reserva de Biosfera Sierra de 
las Minas (RBSM).   

 Se realizaron 7 reuniones de asistencia técnica para preparar a los comunitarios en 
el manejo de bandejas dentro del vivero en todas las localidades donde se realizaron  
viveros. 
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 Se establecieron 6 viveros con una producción de 164,000 plantas de Pino Oocarpa. 
 

b. En el Parque Nacional Sierra Lacandón se establecieron 3 viveros en diferentes lugares 
(Cooperativa La Técnica, Villa Hermosa, Unión Maya Itzá), produciendo 30,496 plantas de 
diferentes especies latifoliadas. 
 

7.2 Medidas de mitigación relacionadas con manejo del fuego 
 

Para las medidas relacionadas con el manejo del fuego y quemas controladas  (medidas 2.5, 2.6 y 
3.5), tanto WCS como FDN presentaron sus resultados; estos pueden verificarse en la sección del 
Objetivo 1. 

8 IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES  
 

8.1 Género  
 

En el Objetivo 1, Rainforest Alliance en las Verapaces  ha incrementado el apoyo a las cadenas de 
valor en donde la participación  de la mujer es más significativa, como la cadena de ecoturismo 
comunitario y la cadena de la miel. En el Altiplano se continuó brindando asistencia técnica al grupo 
de 50 mujeres dedicadas a actividades de colecta y venta de semillas y plantas forestales, quienes 
ahora se capacitan para implementar un vivero forestal orgánico; se tiene previsto pasar de la venta 
de semillas a la de árboles, buscando incrementar sus ingresos.  

En la Reserva de Biosfera Sierra de Las Minas, Defensores realizó 11 talleres de sensibilización de 
género con enfoque de planificación para proteger los recursos naturales y desarrollar la salud de las 
mujeres, en dos comunidades de  Baja Verapaz, y una de El Progreso. También se aplicó la 
herramienta Cerrando Brecha en Purulhá y El Progreso. 
 
En la Construcción de la Estrategia Nacional REDD, el equipo del Objetivo 2 está promoviendo la 
incorporación de mujeres, comunidades locales y pueblos indígenas en los diferentes espacios de 
decisión y consulta, especialmente en el Grupo de Bosques Biodiversidad y Cambio Climático, el 
Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales y en los procesos de consulta previa, libre e 
informada de los proyectos piloto REDD+. En el caso del proyecto  Lacandón Bosques para la Vida, 
FDN continuó con las reuniones de información, convocando a hombres y mujeres y solicitando que 
los mayores se hicieran acompañar por sus hijos e hijas, a fin de empezar a involucrarlos en el 
proyecto, pues éste tendrá una vida de 30 años. 

Utz Che’ y Sotz´il continuaron promoviendo la participación de la mujer en los talleres regionales 
sobre gobernanza para REDD+. Esto permite que cada vez más comunidades rurales, a través de la 
participación de la mujer, se informen y puedan transmitir sus propuestas e incidir en la generación 
de cambios estratégicos en sus comunidades, municipios y en las plataformas territoriales 
establecidas. 
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8.2 Pueblos indígenas  
 
En el Objetivo 1, las cadenas de valor de productos maderables y la de turismo en Verapaces son 
mayoritariamente Q´eqchí y Poqomchí; las cadenas de valor de productos no maderables integran 
además a personas Achí. En Quiché, la amplia mayoría de participantes en la cadena de valor 
maderable Quichés, donde además se impulsa la armonización de prácticas ancestrales de manejo y 
conservación de bosques con los estándares modernos de manejo. 
 
En el caso del Objetivo 2, Sotz’il participó en la reunión del Banco Mundial en Washington organizada 
para analizar las salvaguardas ambientales y sociales para pueblos indígenas y revisar la norma 
ambiental y social No. 7 de pueblos indígenas  y se realizaron acciones para asegurarse que las 
observaciones a este documento se integraran. Adicionalmente, se presentó las experiencias en 
salvaguardas y pueblos indígenas al presidente del Banco Mundial durante una reunión.  

Sotz’il y Utz Che’ apoyaron y facilitaron la asamblea de la Mesa Indígena de Cambio Climático. La 
Asamblea sirvió para revisar las líneas de trabajo de la Mesa, su membresía y plan de fortalecimiento, 
así como la elección de la Junta Cargadora.  

En el marco del Convenio Mundial de Diversidad Biológica, Guatemala fue la sede de tres eventos 
mundiales relacionados con conocimientos tradiciones y uso consuetudinario de la diversidad 
biológica; aquí, Sotz’il facilitó la participación de líderes indígenas en los siguientes eventos:  

a. Taller Internacional de Entrenamiento sobre Monitoreo basado en Comunidades, 
Indicadores sobre Conocimiento Tradicional y Uso Consuetudinario Sostenible y 
Protocolos Comunitarios en el marco del Plan Estratégico de la Biodiversidad 2011-2020, 
realizado del 8-10 de Junio 2015.  

b. Diálogo sobre Acciones Colectivas de Pueblos Indígenas y comunidades locales en 
Conservación de Biodiversidad y Movilización de Recursos, realizado del 11-13 de Junio.  

c. Reunión de Expertos en Repatriación del Conocimiento Tradicional Relevante a la 
Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, realizado el 14-15 de Junio.  

 

8.3 Sector privado 
 

En el Objetivo 1, resalta este trimestre el trabajo realizado por FDN para involucrar a empresas en el 
esquema de pago por servicios ambientales de agua en la Reserva de Biosfera Sierra de Las Minas. 
Se consolidaron las alianzas con Coca Cola, Agua Pura Salva Vidas, AMBEV, empresa melonera Classic 
y la  Hidroeléctrica ENEL POWER para que aporten al Fondo del Agua de Sierra de Las Minas.   

Adicionalmente, la naturaleza de la estrategia de conservación a través de los mercados hace que  
prácticamente en cada etapa el sector privado este presente, como inversionista, proveedor,  
comprador, prestador de servicios financieros, entre otras. 

En el caso del Objetivo 2,  AGEXPORT continuó coordinado el trabajo con la Asociación Guatemalteca 
del Plástico, la Asociación de Vestuario y Textiles y otras Comisiones de AGEXPORT de los sectores de 
Manufacturas, Servicios y Agrícola, para promover la medición de la huella de carbono y el desarrollo 
de planes de mitigación de 10 empresas.  
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WWF en el Objetivo 5 ha tenido contacto con diversos representantes del sector privado a través de 
los eventos de concienciación y capacitación que se desarrollan conjuntamente con AGEXPORT. 
Asimismo, con los programas de capacitación y asistencia técnica se apoyó a  empresas privadas con 
el fin de promover la gestión ambiental relacionada con la disminución de sus emisiones de gases 
efecto invernadero. 

8.4 Gobiernos locales 
 

El equipo del Objetivo 2 trabajo desarrollando formas de socialización y difusión de la información 
relacionada con los proyectos piloto REDD+ dentro de áreas protegidas entre las municipalidades, 
como una forma de propiciar la gobernabilidad de los procesos. 

En el marco de las consultas previas, libres e informadas que los proyectos REDD+ Lacandón Bosques 
para la Vida y Áreas Protegidas del Caribe están obligados a desarrollar,  se coordina de forma 
activada con municipalidades, alcaldías indígenas y otras autoridades locales para lograr su efectiva 
participación en los procesos.  

Objetivo 3. Este trimestre resalta el hecho de que el Gobierno Municipal de Concepción Chiquirichapa 
de asumir la responsabilidad por el mantenimiento de la estación meteorológica instalada en el 
Municipio.  

El proceso electoral y la situación política nacional han perjudicado la cercanía con los gobiernos 
locales o la velocidad del desarrollo de las acciones. 

8.5 Sociedad civil 
 

Rainforest Alliance y TNC brindaron apoyo a la Mesa Nacional de Cambio Climático para fortalecer su 
organización y funcionamiento interno, lo cual redundará en una mayor efectividad y legitimidad de 
su trabajo. 

El equipo del Objetivo 2, Sotz’il y Utz Che’ continua trabajando para asegurar el entendimiento de los 
procesos REDD+ en el Consejo Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales, las mesas 
departamentales de cambio climático y alcaldías indígenas, fomentando la participación local y la 
prevención de conflictos. 

9 Comunicaciones 
 
La comunicación de CNCG se afianzó en este trimestre con nuevas herramientas de información, 
sensibilización e interacción con las audiencias. Destaca el lanzamiento de la exposición itinerante 
sobre cambio climático y áreas protegidas “Un Cambio Para Que Tú Cambies”, una herramienta de 
sensibilización que está llevando conocimiento a niños y jóvenes de la capital sobre el cambio 
climático y sobre las acciones que pueden tomar para adaptarse a este fenómeno.  
 

a. Publicaciones. Diversas publicaciones como noticias, estudios técnicos y otros fueron 
elaborados y diseminados para visibilizar los esfuerzos de CNCG para reducir los impactos del 
cambio climático en el país, así como para sensibilizar sobre la necesidad de conservar los 
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recursos naturales en el territorio. A continuación se presenta un cuadro que detalla las 
publicaciones realizadas: 
 

Cuadro de publicaciones 

Tipo Nombre Enlaces en sitios web 

Comunicado de 
prensa (Impreso 

y electrónico) 
-Ver Anexo A- 

Lanzan exposición itinerante sobre 
cambio climático y áreas 
protegidas Un Cambio que Exige 
que Tú Cambies 

 http://www.usaid-cncg.org/wp-
content/uploads/2015/07/comunicado_expo_cc_u
said_11_06_15.pdf 

Documentos 
técnicos 

(Impreso y 
electrónico –Ver 

Anexo B-)) 
 
 
 

Estrategia Nacional de Producción 
Sostenible y Uso Eficiente de Leña 
2013-2024 (INAB con apoyo de 
CNCG) 

 http://www.usaid-cncg.org/estrategia-nacional-de-
produccion-sostenible-y-uso-eficiente-de-lena-
2013-2024/ 

Estrategia de restauración del 
paisaje forestal 2015-2045 (Mesa 
de Restauración del Paisaje 
Forestal de Guatemala con apoyo 
de CNCG)   http://www.usaid-cncg.org/estrategia-de-

restauracion-del-paisaje-forestal-2015-2045/ 

Actividades clave para una buena 
producción de miel (CNCG) http://www.usaid-cncg.org/actividades-clave-para-

una-buena-produccion-de-miel/ 

Cocinemos limpio (Manual técnico, 
guía para el participante, rotafolio 
y trifoliar informativo) http://www.usaid-cncg.org/coleccion-cocinemos-

limpio/ 

Selección y desarrollo estratégicos 
de un sitio (American Red Cross y 
WWF con apoyo de CNCG) 

http://www.usaid-cncg.org/seleccion-y-desarrollo-
estrategicos-de-un-sitio/ 
 
 

Materiales y la cadena de 
suministros (American Red Cross y 
WWF con apoyo de CNCG) http://www.usaid-cncg.org/materiales-y-la-cadena-

de-suministros/ 

Construcción (American Red Cross 
y WWF con apoyo de CNCG) 

http://www.usaid-cncg.org/construccion/ 
 
 
 

Agua y saneamiento (American 
Red Cross y WWF con apoyo de 
CNCG) 

http://www.usaid-cncg.org/agua-y-saneamiento/ 

Medios de vida (American Red 
Cross y WWF con apoyo de CNCG) 

http://www.usaid-cncg.org/medios-de-vida/ 

Noticias en 
medios de 

comunicación 
(Electrónico) 
(Ver Anexo C) 

Noticias vinculadas a actividades 
de CNCG  

 
https://www.youtube.com/watch?v=iK4QouwHC9o 

http://elquetzalteco.com.gt/miregion-huehue-mi-
comunidad/cultivos-afectados 

http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/comunicado_expo_cc_usaid_11_06_15.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/comunicado_expo_cc_usaid_11_06_15.pdf
http://www.usaid-cncg.org/wp-content/uploads/2015/07/comunicado_expo_cc_usaid_11_06_15.pdf
http://www.usaid-cncg.org/actividades-clave-para-una-buena-produccion-de-miel/
http://www.usaid-cncg.org/actividades-clave-para-una-buena-produccion-de-miel/
http://www.usaid-cncg.org/seleccion-y-desarrollo-estrategicos-de-un-sitio/
http://www.usaid-cncg.org/seleccion-y-desarrollo-estrategicos-de-un-sitio/
http://www.usaid-cncg.org/construccion/
https://www.youtube.com/watch?v=iK4QouwHC9o
http://elquetzalteco.com.gt/miregion-huehue-mi-comunidad/cultivos-afectados
http://elquetzalteco.com.gt/miregion-huehue-mi-comunidad/cultivos-afectados
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Cuadro de publicaciones 

Tipo Nombre Enlaces en sitios web 

http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacion
ales/fotografias-buscan-crear-conciencia-sobre-
cambio-climatico 

http://www.latribunaguatemala.com.gt/muestran-
exposicion-sobre-el-cambio-climatico/ 

http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/3
1187-abren-exposici%C3%B3n-itinerante-de-
cambio-clim%C3%A1tico 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20150515/pais/
12497/El-pa%C3%ADs-ha-perdido-el-61--por-
ciento-de-sus-bosques.htm 

http://www.agn.com.gt/index.php/world/travel/ite
m/2601-prev%C3%A9n-la-restauraci%C3%B3n-de-
12-millones-de-hect%C3%A1reas-de-tierra-en-
guatemala 

http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/2
9644-restaurar%C3%A1n-12-millones-de-
hect%C3%A1reas 

http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-08-
04-18-06-26/item/11841-impulsan-desarrollo-
rural-sostenible-con-restauraci%C3%B3n-forestal 

http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2015/05/
14/gobierno-de-guatemala-reforestara-12-
millones-de-hectareas-de-terreno/ 

S/E: Sin enlaces 

 
 

a. Lanzamiento de la exposición itinerante sobre cambio climático y áreas protegidas. El  17 de junio, 
el CONAP, con el apoyo de CNCG, lanzó la exposición itinerante sobre cambio climático y áreas 
protegidas “Un Cambio Que Exige Que Tú Cambies”. La exhibición aborda en 20 panales la 
adaptación al cambio climático, la importancia de las áreas protegidas, el calentamiento global, 
el efecto invernadero, entre otros temas, con el fin de sensibilizar a niños y jóvenes sobre este 
tema que es atendido por CNCG. La exposición está montada en el Museo Nacional de Historia 
Natural de la capital y se prevé que recorra todos los departamentos del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/fotografias-buscan-crear-conciencia-sobre-cambio-climatico
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/fotografias-buscan-crear-conciencia-sobre-cambio-climatico
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/fotografias-buscan-crear-conciencia-sobre-cambio-climatico
http://www.latribunaguatemala.com.gt/muestran-exposicion-sobre-el-cambio-climatico/
http://www.latribunaguatemala.com.gt/muestran-exposicion-sobre-el-cambio-climatico/
http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/31187-abren-exposici%C3%B3n-itinerante-de-cambio-clim%C3%A1tico
http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/31187-abren-exposici%C3%B3n-itinerante-de-cambio-clim%C3%A1tico
http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/31187-abren-exposici%C3%B3n-itinerante-de-cambio-clim%C3%A1tico
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150515/pais/12497/El-pa%C3%ADs-ha-perdido-el-61--por-ciento-de-sus-bosques.htm
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150515/pais/12497/El-pa%C3%ADs-ha-perdido-el-61--por-ciento-de-sus-bosques.htm
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150515/pais/12497/El-pa%C3%ADs-ha-perdido-el-61--por-ciento-de-sus-bosques.htm
http://www.agn.com.gt/index.php/world/travel/item/2601-prev%C3%A9n-la-restauraci%C3%B3n-de-12-millones-de-hect%C3%A1reas-de-tierra-en-guatemala
http://www.agn.com.gt/index.php/world/travel/item/2601-prev%C3%A9n-la-restauraci%C3%B3n-de-12-millones-de-hect%C3%A1reas-de-tierra-en-guatemala
http://www.agn.com.gt/index.php/world/travel/item/2601-prev%C3%A9n-la-restauraci%C3%B3n-de-12-millones-de-hect%C3%A1reas-de-tierra-en-guatemala
http://www.agn.com.gt/index.php/world/travel/item/2601-prev%C3%A9n-la-restauraci%C3%B3n-de-12-millones-de-hect%C3%A1reas-de-tierra-en-guatemala
http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/29644-restaurar%C3%A1n-12-millones-de-hect%C3%A1reas
http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/29644-restaurar%C3%A1n-12-millones-de-hect%C3%A1reas
http://www.dca.gob.gt/index.php/nacional/item/29644-restaurar%C3%A1n-12-millones-de-hect%C3%A1reas
http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-08-04-18-06-26/item/11841-impulsan-desarrollo-rural-sostenible-con-restauraci%C3%B3n-forestal
http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-08-04-18-06-26/item/11841-impulsan-desarrollo-rural-sostenible-con-restauraci%C3%B3n-forestal
http://www.guatemala.gob.gt/index.php/2011-08-04-18-06-26/item/11841-impulsan-desarrollo-rural-sostenible-con-restauraci%C3%B3n-forestal
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2015/05/14/gobierno-de-guatemala-reforestara-12-millones-de-hectareas-de-terreno/
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2015/05/14/gobierno-de-guatemala-reforestara-12-millones-de-hectareas-de-terreno/
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2015/05/14/gobierno-de-guatemala-reforestara-12-millones-de-hectareas-de-terreno/
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b. Arranque de producción de seis videos. CNCG comenzó la pre-producción de seis videos cuyo 
contenido principal será dar a conocer el trabajo realizado durante los primeros 30 meses 
del programa. Los temas a abordar en cada uno de los videos son: Cadenas de valor, 
esfuerzos para reducir la deforestación a través de REDD+, adaptación al cambio climático, 
fortalecimiento de ONGs nacionales, desarrollo con bajas emisiones, y prevención de 
incendios forestales y monitoreo biológico. Durante el trimestre se recopiló la información 
para definir entrevistas, locaciones y elaborar los guiones de cada video. 

 
c. Noticias en el sitio web de CNCG. En este trimestre se publicaron nuevas noticias en el sitio 

web del programa CNCG www.usaid-cncg.org  sobre las actividades más relevantes 
desarrolladas. Estas son: ONG se ocupan de su sostenibilidad financiera y Estrategia Nacional 
de Restauración permitirá restaurar 1.2 millones de hectáreas. También se publicó el slide-
show Semillas forestales prosperan en Cajolá que muestra de manera gráfica el trabajo de 
fortalecimiento que CNCG está realizando a un grupo de productoras forestales de Cajolá, 
Quetzaltenango (Ver Anexo D). 
 
   

d. Charlas sobre cambio climático y reforestación a Escuela de Niños Pintores. Como parte de 
una alianza estratégica, el programa CNCG inició una relación con la Escuela de Niños 
Pintores Frida Kalho con miras a montar una exposición sobre cambio climático a fin de 2015. 
De este modo, se inició dándoles dos charlas, una sobre cambio climático y otra sobre 
reforestación, a estos niños y jóvenes, cuya información les servirá como insumo para poder 
pintar posteriormente obras sobre cambio climático y demás temas abordados por CNCG. La 
charla sobre reforestación se realizó en el parque Naciones Unidas donde los niños, además, 
plantaron árboles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

e. Guión de microprogramas radiales de resiliencia climática elaborados. En coordinación con 
el proyecto Paisano de USAID, el programa CNCG elaboró los guiones radiales sobre 
resiliencia climática denominados “Tiempos de cambio”, cuya transmisión radial pretende 
sensibilizar a las poblaciones del altiplano sobre la importancia de atender el tema de cambio 
climático dadas sus implicaciones económicas, de salud y de seguridad alimentaria. La alianza 

http://www.usaid-cncg.org-/
http://www.usaid-cncg.org/ong-se-ocupan-de-su-sostenibilidad-financiera/
http://www.usaid-cncg.org/estrategia-nacional-de-restauracion-permitira-restaurar-1-2-millones-de-hectareas/
http://www.usaid-cncg.org/estrategia-nacional-de-restauracion-permitira-restaurar-1-2-millones-de-hectareas/
http://www.usaid-cncg.org/sembrando-las-semillas-para-los-bosques-del-futuro-de-cajola/
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Paisano/CNCG constituye una iniciativa importante por tratarse de dos proyectos de USAID 
que unen esfuerzos con propósitos afines en el marco del Programa Integrado del Altiplano 
(WHIP, por sus siglas en inglés). 

 
f. Arranca diseño de la estrategia de comunicación para el cambio. Con el apoyo de la 

Universidad Johns Hopkins (HC3), CNCG y el proyecto Nexos Locales de USAID iniciaron el 
diseño de la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento, un 
compromiso comunicacional de particular importancia para el donante. En el primer taller, 
realizado en Quetzaltenango, se definieron los problemas a atender, los mensajes clave, 
sitios posibles de implementación, focalización de la estrategia, entre otros aspectos 
relevantes para esta iniciativa. En el taller participaron representantes de CNCG, Nexos 
Locales y de USAID. 

 
g. CNCG en los medios de comunicación. El trabajo de CNCG se ha ido abriendo espacios en los 

medios de comunicación gracias a que se ha mantenido una comunicación estrecha con los 
periodistas y se han utilizado otras herramientas como comunicados de prensa, sitio web y 
redes sociales.  En este trimestre se lograron al menos 12 publicaciones en medios nacionales 
relacionadas con su labor en la adaptación al cambio climático y la reducción de la 
deforestación.  
 

h. CNCG a través del sitio web y redes sociales. Para maximizar la difusión de mensajes y 
visibilizar sus esfuerzos, CNCG está utilizando su plataforma web www.usaid-cncg.org y redes 
sociales, a través las cuales está transmitiendo noticias, fotografías, publicaciones técnicas, 
invitaciones y demás información a sus audiencias. Las estadísticas confirman que estos 
canales de comunicación, principalmente el sitio web y Facebook, efectivamente, están 
siendo utilizados por las audiencias para informarse de nuestras actividades. El sitio web de 
CNCG reporta de marzo a junio 3,003 visitas, es decir, un promedio de 25 visitas diarias. 
Mientras tanto, en Facebook CNCG alcanza a 2,300 personas con 946 me gusta. En Twitter 
hemos publicado 177 tweets y hemos alcanzado 74 seguidores. 

  

http://www.usaid-cncg.org/
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10 ANEXO GENERAL: TABLA RESUMEN DE AVANCE EN ACTIVIDADES DEL POA 2014  
 
 

Unidad de Gerencia. 

               Actividad 
Tipo de 

Actividad 

Trimestres / Meses 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos y/o 
Resultados  Esperados 

de la Actividad 

        

Progreso Descripción de 
progreso 

Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 3.er Trimestre 

Apr May Jun 

O1 Elaborar los informes trimestrales de 
CNCG para USAID. 

Informe x   x RA 

3 informes trimestrales y 
un informe anual-
trimestral de CNCG 
entregados y aprobados 
por USAID. 

En proceso, 
en tiempo 

Los informes han 
sido entregados en 
tiempo y traducidos 
al ingles 

NA 
Informes 

entregados 

O2 Desarrollar reuniones mensuales con el 
Comité Asesor de CNCG. 

Reunión x x x RA 
12 memorias de las 
reuniones mensuales. 

En proceso, 
en tiempo 

Dos reuniones 
realizadas 

Memorias de 
reunión 

Memorias 
aprobadas 

O3 Desarrollar evaluación estratégica 
interna y ejercicio de prospectiva de CNCG 
con miembros del consorcio. 

Reunión   x x RA 

Ayudas de memoria y 
planes de acción 
emanados de la 
evaluación. 

En proceso, 
en tiempo 

Una reunión 
realizada 

Memorias de 
reunión 

 

O4 Monitorear y evaluar desempeño de 
socios del consorcio. 

Informe x     RA 

4 Informes trimestrales 
de desempeño 
elaborados por RA para 
cada socio del consorcio. 

En proceso, 
en tiempo 

Dos informes de 
desempeño 
elaborados 

Salidas en Excel 
en SharePoint 
del trabajo en 

Ablebridge 

 

O5 Monitorear y evaluar el desempeño de 
ONG locales con acuerdos de donación. 

Informe x     RA 

4 Informes de desempeño 
elaborados por RA para 
cada ONG local que 
ejecuta donación. 

En proceso, 
en tiempo 

Se han realizado 
reuniones periódicas 
con personal de PWC 
y RA para analizar el 
desempeño de las 
ONG locales 
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O6 Desarrollar las acciones contempladas 
en el Plan de Mitigación de Impacto 
Ambiental (PMIA) aprobado por USAID, 
según corresponda por objetivo y región. 

Informe   x RA 

4 informes trimestrales 
de avance en la 
implementación de las 
medidas de mitigación, 
informe anual presentado 
a USAID. 

En proceso, 
en tiempo 

En este informe se 
presentaron los 
resultados de la 
asistencia técnica 
para 
Aprovechamiento de 
Bajo Impacto dentro 
de las concesiones 
forestales, los cuales 
demuestran que el 
cumplimiento de las 
medidas de 
mitigación.  Fueron 
presentados los 
informes de la 
implementación de 
viveros forestales y 
manejo del fuego 

NA  

O7 Desarrollar dos giras de prensa a las 
áreas de acción del programa, para 
comunicar las acciones implementadas en 
campo. 

Esfuerzo de 
comunicación 

x x x RA 
Número de artículos de 
prensa publicados en los 
medios de comunicación 

No Iniciado, 
tarde   

  

O8 Publicar un calendario de CNCG del año 
2016. 

Esfuerzo de 
comunicación 

x x x RA 1 Calendario publicado En proceso, 
en tiempo 

Se cuenta con 
fotografias 
seleccionadas 

NA NA 

O9 Imprimir nueva carpeta informativa de 
CNCG (Versión más económica). 

Esfuerzo de 
comunicación 

   RA 
Carpeta de CNCG 
publicada Completado   

  

O10 Elaborar un video del programa CNCG. 
Esfuerzo de 

comunicación 
   RA 1 video elaborado En proceso, 

en tiempo 

Se retomó la 
elaboración de 6 
videos de CNCG. 

Elaboración de 
contrato con 

empresa. 
 

O11 Elaborar videos cortos de CNCG para 
temas específicos. 

Esfuerzo de 
comunicación 

   RA 5 videos elaborados 
En proceso, 
en tiempo 

Elaboración de 
guiones para 6 
videos e inicio de 
filmación 

Guiones 
elaborados y 
aprobados 

NA 

O12 Poner en marcha el sitio web de CNCG 
(lanzamiento, actualización y 
reestructuración). 

Esfuerzo de 
comunicación 

x x x RA 
Sitio WEB en 
funcioinamiento 

Completado 

      

O13 Realizar dos talleres formativos para 
periodistas sobre cambio climático. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
x x x RA 

Capacitación en marcha 
con TNC 

En proceso, 
tarde 

Más de 50 
periodistas y 
comunicadores 
fueron convocados 
al taller en 
coordinación con 
TNC. 

Pensum 
elaborado. 
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O14 Recopilar y elaborar historias de éxito 
de cada una de las regiones de trabajo de 
CNCG. 

Esfuerzo de 
comunicación 

x x x RA 
Temas identificados y 
cronograma de visitas 
realizadas  

En proceso, 
tarde 

Borrador de historia 
de éxito sobre 
exposición de 
cambio climático. 

Historia de éxito 
sobre exposición 
de cambio 
climático  
pendiente de 
aprobación de 
USAID.   

O15 Diseñar y ejecutar una estrategia de 
comunicación para el cambio en marcha. 

Informe x x x RA 

Estrategia de 
comunicación para el 
cambio, diseñada y 
ejecutada. 

En proceso, 
en tiempo 

Se realizó segundo 
taller de diseño de la 
estrategia. 

Se definieron 
preliminarmente 
áreas 
geográficas 
prioritarias, se 
identificó 
bibliografía y 
prácticas de 
adaptación a 
trabajar.   

O16 Asegurar la implementación de la 
Estrategia Operativa de Género de CNCG. 

Informe x x x RA 

Informes trimestrales a 
USAID con reporte de 
avances de 
implementación 
(contenidos en los 
informes trimestrales de 
CNCG). 

En proceso, 
en tiempo 

La contratación del 
consultor Eliseo 
Galvez permitió 
establecer las 
condiciones para 
implementar la 
estrategia de género 
de CNCG 

NA 

  

O17 Asegurar la implementación de la 
Estrategia Operativa de Pueblos Indígenas 
de CNCG y monitorear su implementación. 

Plan/Estrategia       RA 

Informes trimestrales a 
USAID con reporte de 
avances de 
implementación 
(contenidos en los 
informes trimestrales de 
CNCG). 

No Iniciado, 
tarde 

NA NA NA 

O18 Elaborar el Plan de Trabajo año fiscal 
2016 de CNCG. 

Metodología, 
Guía o Manual 

      RA 
Plan de trabajo de CNCG 
año fiscal 2016, 
entregado a USAID. 

En proceso, 
en tiempo 

Elaboración en 
proceso por parte 
de cada líder de 
objetivo con base en 
la calendarización de 
la ruta critica 

NA NA 

O19 Ajustar hojas de referencia de 
indicadores del PMP, con base en las 
reuniones de trabajo con el MEP-USAID. 

Metodología, 
Guía o Manual 

      RA 

PMP actualizado y 1 guía 
de levantamiento de 
información de 
indicadores core. 

En proceso, 
en tiempo 

En proceso de 
aprobación por 
parte de USAID 

Documento 
base enviado a 
USAID NA 
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O20 Capacitar y asistir técnicamente a los 
miembros del equipo central y subacuerdos 
en M&E, a través de 6 capacitaciones en las 
tres regiones. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
      RA 

6 capacitaciones 
realizadas. En proceso, 

en tiempo 

Capacitaciones 
realizadas durante 
actividades de 
seguimiento 

Informes de 
Reunión NA 

O21 Seguimiento al levantamiento de 
información para Indicadores (bases de 
datos y evidencias actualizadas). 

Informe x x x RA 
Dos visitas realizadas: 
Altiplano y Peten en 
acompañamiento a los 
auditores 

En proceso, 
en tiempo 

Elaboración de 
informe III Trimestre, 
verificación de 
avances y revisión en 
Sharepoint NA NA 

O22 Procesamiento y análisis de 
información: elaboración de evaluaciones 
de desempeño y generación de análisis. 

Informe   x x RA 
Incorporación de 
información de informe 
trimestral a la plataforma 
de Ablebridge 

En proceso, 
en tiempo 

Se cuenta con los 
cuadros de avance 
por objetivo 
pendiente el ingreso 
a Ablebridge NA NA 

O23 Elaboración de reportes 
trimestrales/anuales y fomento del uso de 
la información generada-obtenida. 

Informe x     RA Informe de desempeño 
elaborado para el II 
trimestre 

En proceso, 
en tiempo 

Se cuenta con 
borrador en su 
segunda versión 
para el informe del III 
trimestre 

2 Documentos 
previos enviados 
y aprobados por 
USAID NA 

O24 Elaboración de mapas en coordinación 
con el especialista SIG, de acuerdo a lo 
establecido para los indicadores CORE. 

Asesoría 
Técnica 

x   x RA 

Mapas elaborados 
En proceso, 
en tiempo 

Se estableció la 
elaboración de 11 
mapas de los cuales 
ya hay uno 
terminado 

1 mapa en línea 
5 en borrador   

O25 Coordinar el proceso de pre-evaluación 
externa de medio término (P-MTE) del 
Programa.  

Informe x x x RA 

TDR consultor, 
documentos del proceso 
de convocatoria y 
contratación, informe de 
P-MTE. 

En proceso, 
tarde No hay avances     

O26 Coordinar la formulación e 
implementación del Sistema de M&E 
(SM&E) de la implementación del Plan de 
Mitigación de Impacto Ambiental (PMIA).  

Informe x x x RA 

Documento que describa 
herramientas y procesos 
del SM&E del PMIA, 
informes de 
implementación del PMIA 
CNCG. 

No Iniciado, 
tarde 

No hay avances 

    

O27 Registrar los avances en la plataforma 
CRM-Ablebridge de gestión técnica del 
proyecto, y producir y divulgar los informes 
correspondientes.  

Informe x x x RA 
 Plataforma actualizada, 
reportes. 

En proceso, 
en tiempo 

Finalmente se 
cuenta con los 
informes de los 
datos ingresados a 
Ablebridge 

Datos de dos 
trimestres 
ingresado NA 

O28 Apoyar al líder del Objetivo 4 en la 
evaluación de las ONG locales, capacitadas 
en M&E de proyectos de desarrollo.  

Asesoría 
Técnica 

x x x RA 
Herramientas y criterios 
de evaluación de 
capacidades de ONG de 

En proceso, 
tarde 

No ha habido 
avances en este 
proceso NA NA 
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formulación e 
implementación de 
sistemas M&E de 
proyectos de desarrollo, 
informes de evaluación 
de ONG. 

 

Objetivo 

Tipo de 
Actividad 

Trimestres / 
Meses 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 
 

re
sp

o
n

sa
b

le
 

Productos y/o Resultados 
esperados de la actividad 

IIIQR-FY15 

            Estrategia 

Progreso Descripción de progreso 
Productos 

intermedios 
desarrollados 

Productos finales 
obtenidos 

                      Resultado 3.er Trimestre 

                               
Actividad 

Apr May Jun 

Objetivo 1 Desarrollar y/o fortalecer estrategias de conservación impulsadas por el mercado a nivel de comunidades, en áreas focales y a nivel nacional. 

Estrategia 1.1. Desarrollar y/o fortalecer estrategias basadas en mercados a nivel comunitario, en áreas de enfoque y a nivel nacional. 

Resultado 1.1.1.  Incrementar las ventas de bienes y servicios certificados, e incrementar el número de trabajos basados en comunidades y empresas comunitarias 

1.1.1.1 Desarrollar 3 
nuevas cadenas de valor 
de productos del bosque, 
como medio para 
incrementar las ventas en 
US$5 millones y 5,000 
empleos a nivel 
comunitario en RBM. 

Asesoría 
técnica 

  X RA 

3 diagnósticos de cadenas 
elaborados (miel, chicle, 
diámetros menores), 3 
mesas de valor 
conformadas, 3 planes de 
acción preparados, 
informes trimestrales de 
avance por cada cadena y 
avalados por los miembros 
de cada mesa, informes de 
asistencia técnica para la 
organización de la 
producción y empleo, 
informes de capacitación 
para mejorar la 
competitividad de las 
PYMES de cada 
encadenamiento. 

  "Ver detalle abajo"     

1.1.1.2 Desarrollar 3 
diagnósticos de nuevas 
cadenas de cadenas de 
valor. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

   RA 
3 diagnósticos de las 
cadenas (miel, chicle, 
diámetros menores). 

En proceso, 
en tiempo 

Se actualizó diagnóstico y 
plan de acción de la cadena 
de valor de diámetros 
menores y se está 
completando el diagnostico 
de cadena de Miel 

Documento del 
Diagnóstico de la 
cadena de valor 
diámetros menores y 
chicle  

  

1.1.1.3 Conformar 3 
Mesas de Valor Agregado 
en cadenas 
diagnosticadas. 

Asesoría 
técnica 

   RA 
3 mesas (miel, chicle, 
diámetros menores). 

Completado     

Actas de 
conformación de las 
mesas reportadas 
en el Q4 FY14 
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1.1.1.4 Desarrollar 3 
planes de acción y 
fortalecimiento de 
cadenas de valor. 

Plan/ 
Estrategia 

   RA 
3 Planes de Acción de 
cadenas elaborados (miel, 
chicle, diámetros menores). 

Completado 
Se actualizaron los tres 
planes de acción de las 
cadenas 

  

 3 Planes de acción y 
fortalecimiento de 
las tres cadenas 
elaborados 

1.1.1.5 Asistir 
técnicamente en la 
implementación de los 
nuevos planes de acción 
para la generación de 
ventas de US$10 
millones. 

Asesoría 
técnica 

  X RA 

Informes trimestrales de los 
productos encadenados 
(miel, chicle, diámetros 
menores). 

En proceso, 
en tiempo 

La Cadena valor de la miel 
generó ventas  $ 301,156.17 
y en la cadena de Diámetros 
menores $294,464.16 

Base de datos de 
ventas 

  

1.1.1.6 Asistir 
técnicamente a la 
implementación de 
planes de acción para 
generar empleos 
temporales/permanentes 
de las personas que 
trabajan con las 2 
cadenas de valor. 

Asesoría 
técnica 

  X RA 
Informe trimestral de 
empleos. 

En proceso, 
en tiempo 

La cadena de valor de la miel 
y diámetros menores generó 
empleos 2,717 jornales, 
empleos temporales 404, y 
43 empleos permanentes  

Base de datos de 
Empleos 

  

1.1.1.7 Capacitar nuevas 
cadenas para mejorar la 
competitividad de las 
mismas, que incluyan 
PYMES y actores 
reguladores. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
  X RA 

1,284 personas capacitadas 
a través de 81 eventos de 
capacitación. 

En proceso, 
en tiempo 

      

1.1.1.8 Desarrollar 2 
nuevas cadenas de valor 
de productos del bosque, 
como medio para 
incrementar las ventas en 
US$10 millones  y 
empleos  a nivel 
comunitario en RBM. 

Asesoría 
técnica 

   ACOFOP 

2 Diagnósticos de cadenas 
elaborados (turismo de 
Uaxactún y operadora de 
turismo comunitario), 2 
mesas de valor 
conformadas, 2 Planes de 
Acción preparados, 
informes trimestrales de 
avance por cada cadena y 
avalados por los miembros 
de cada mesa, informes de 
asistencia técnica para la 
organización de la 
producción y empleo, 
informes de capacitación 

En proceso, 
en tiempo 

 
 
 
 
Diagnósticos elaborados y 
presentados los resultados a 
las organizaciones y 
comisiones de turismo. 
 

Informes de 
capacitación y 
asistencia técnica. 
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para mejorar la 
competitividad de las 
PYMES de cada 
encadenamiento. 

1.1.1.9 Desarrollar 2 
diagnósticos de nuevas 
cadenas de valor. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

   ACOFOP 

2 diagnósticos de las 
cadenas, turismo de 
Uaxactún y cadena de 
turismo comunitaria. 

Completado 

Actualización de los 
productos turísticos de 
Uaxactún y se generaron dos 
paquetes turísticos nuevos 
que se pondrán a prueba en 
el siguiente trimestre. 
Elaboración y actualización 
de productos turísticos de 
las comisiones de turismo de 
Cooperativa La Técnica, 
concesiones de Melchor, 
Árbol Verde y Cooperativa 
Carmelita.  

 

Plan de trabajo y 
metodología para la 
elaboración de los 
productos de la 
consultoría 

1.1.1.10 Conformar 2 
Mesas de Valor Agregado 
en cadenas 
diagnosticadas. 

Asesoría 
técnica 

   ACOFOP 
2 mesas (turismo de 
Uaxactún y empresa 
comunitaria de turismo). 

Completado 

Se conformaron  nuevas  
juntas directivas de cada 
comisión de turismo 
comunitario  como  figura 
homologa a las mesas y  con 
enfoque de cadena de valor 

Informe de la 
presentación 

  

1.1.1.11 Desarrollar 2 
planes de acción y 
fortalecimiento de 
cadenas de valor. 

Plan/ 
Estrategia 

   ACOFOP 

2 Planes de Acción de 
Cadenas elaborados 
(turismo de Uaxactún y 
empresa comunitaria de 
turismo). 

Completado 

Planes de acción para los 
fortalecimientos realizados 
en OMYC, Cooperativa 
Carmelita, Bloque Melchor y 
Cooperativa La Técnica, 
incluidos en los 
diagnósticos.  

 

Plan y metodología 
de trabajo, informes 
de visitas y 
reuniones. 

1.1.1.12 Asistir 
técnicamente en la 
implementación de los 
nuevos planes de acción 
para la generación de 
ventas de US$10 
millones. 

Asesoría 
técnica 

  X ACOFOP 
Informe trimestral de 

ventas. 
En proceso, 
en tiempo 

Ventas: $ 1,629,724.84 
(productos maderables: 
$1,511,184.35; productos 
no maderables: $94,839.05; 
y actividad turística: 
$23,701.47) 

Informe trimestral de 
ventas. 

Informe de 
asistencia Técnica 

1.1.1.13 Asistir 
técnicamente a la 
implementación de 
planes de acción para 

Asesoría 
técnica 

  X ACOFOP 
Informe trimestral de 

empleos. 
En proceso, 
en tiempo 

Empleos: 2,272 
(Permanentes Hombres: 
407; Permanentes Mujeres: 
113;Temporales Hombres:  

Informe trimestral de 
empleos. 
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generar empleos 
temporales/permanentes 
de las personas que 
trabajan con las 2 
cadenas de valor. 

764 y Temporales Mujeres: 
121) 
 
Jornales Hombres: 762 
 y Jornales Mujeres: 105 

1.1.1.14 Capacitar nuevas 
cadenas para mejorar la 
competitividad de las 
mismas, que incluyan 
PYMES y actores 
reguladores. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
  X ACOFOP 

Informe de 642 personas 
capacitadas. 

En proceso, 
en tiempo 

Se realizaron 21 
capacitaciones en las que 
participaron 345  personas.: 
(Hombres: 157 
 y Mujeres: 188) 
 
 

Informes de 
Capacitaciones. 

Informe de 
capacitaciones,  
asistencia técnica, 
planeación y 
reunión 
beneficiarios 

1.1.1.15 Continuar con la 
implementación de 5 
cadenas de valor de 
productos del bosque, 
como medio para 
incrementar las ventas en 
US$10 millones  y 
empleos   a nivel 
comunitario en RBM. 

Asistencia 
técnica 

X X X RA 

5 informes de asistencia 
técnica por cada 
encadenamiento (xate, 
nuez de ramón, molduras, 
madera aserrada y turismo 
de Yaxhá),  4 informes de 
implementación de la 
estrategia de mercados 
para los encadenamientos, 
presentado y avalados por 
los miembros de cada 
mesa, 4 informes de 
capacitación para mejorar 
la competitividad de las 
PYMES de cada 
encadenamiento. 

En proceso, 
en tiempo 

a) Se realizaron 06 eventos 
de capacitación (cadena de 
valor xate, maderable y no 
maderable) resultado 46 
horas, 103 hombres y 24 
mujeres; b) Se realizaron 10 
reuniones con beneficiarios 
(xate, maderable, molduras, 
ramón, muebles) resultado 
36 horas, Hombres 62, 
mujeres 06; c) Un 
intercambio de experiencia 
CV maderable, 12 horas, 03 
hombres; d) Se realizaron 11 
reuniones de planeación de 
asistencia técnica,  58 horas, 
48 hombres y 19 mujeres. 
Total Ventas $ 293,601.22 
de los cuales, Forescom $ 
234,241.99, 
encadenamiento muebles $ 
21,127.04 y cadena de 
turismo $ 38,232.19 

$38,232.19 

Informe de 
capacitaciones y 
asistencia técnica, 
planeación y 
reunión 
beneficiarios 
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1.1.1.16 Brindar 
asistencia técnica a cada 
encadenamiento, de 
acuerdo a su plan de 
acción (xate, nuez de 
ramón, molduras, 
madera aserrada y 
turismo Yaxhá), para 
lograr las ventas y los 
empleos. Asistir 
técnicamente a cada 
Mesa de Valor Agregado.  

Informe X X X ACOFOP 
4 informes de asistencia 
técnica. 

En proceso, 
en tiempo 

Actividades para las cadenas 
de valor de: xate, ramón, 
turismo y madera; por un 
total de  4,337 horas de 
asistencia técnica. 

Informes de 
Asistencia Técnica. 

Informe de 
asistencia Técnica 
con incremento de 
ventas  

1.1.1.17 Implementar 
estrategia de mercados 
para los 
encadenamientos. 

Informe X   ACOFOP 

4 informes de 
implementación de 
estrategia de mercados en 
RBM. 

En proceso, 
tarde 

La estrategia de mercados 
para los encadenamientos 
se tendrá finalizada en el 
cuarto trimestre. 

    

1.1.1.18 Informar 
trimestralmente de los 
avances en la 
implementación, 
avalados por los 
miembros de cada mesa. 

Informe   X ACOFOP 
4 informes trimestrales de 
los avances de cada mesa 
de productos. 

En proceso, 
en tiempo 

Conformados tres comités 
directivos para las cadenas 
de valor de xate, chicle y 
ramón.  

Informes de 
Asistencia Técnica. 

  

1.1.1.19 Capacitar para 
mejorar la competitividad 
de las PYMES de cada 
encadenamiento, a otros 
actores que regulan e 
instituciones 
involucradas con los 
productos.  

Taller de 
capacitación o 

Curso 
  X ACOFOP 642 personas capacitadas. 

En proceso, 
en tiempo 

Se realizaron 21 
capacitaciones en las que 
participaron 345  personas.: 
(Hombres: 157 y  Mujeres: 
188) 
 
 

Informes de 
Capacitaciones. 

  

1.1.1.20 Promover la 
colocación de créditos a 
PYMES en Petén. 

Asesoría 
técnica 

   RA 
4 PYMES acceden a un total 
de US$500,000. 

En proceso, 
en tiempo 

El mecanismo financiero de 
FIDOSA otorgó crédito a la 
Concesión forestal de 
Cooperativa Carmelita 

178,000 dólares de 
crédito a Carmelita 

Notas de crédito 
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1.1.1.21 Continuar con la 
implementación de 5 
cadenas de valor de 
productos del bosque, 
como medio para 
incrementar las ventas en 
US$8 millones  y 5,000 
empleos en las 
Verapaces. 

Asesoría 
técnica 

  X RA 

5 informes de asistencia 
técnica a cada 
encadenamiento, de 
acuerdo a su Plan de 
Acción, informes 
trimestrales de asistencia 
técnica a cada Mesa de 
Valor Agregado, informe de 
implementación de 
estrategia de mercados 
para los encadenamientos, 
4 informes trimestrales de 
los avances en la 
implementación, avalados 
por los miembros de cada 
mesa, informes trimestrales 
de capacitación para 
mejorar la competitividad 
de las PYMES de producción 
primaria, secundaria y 
manejo del bosque de cada 
encadenamiento. 

En proceso, 
en tiempo 

1)  N/A 2) Se realizaron 101 
asistencias técnicas a las 
cadenas de valor de la  
región, siendo 42 de RA 
Verapaces. 3) N/A  4) N/A 
iniciado. 5) se realizaron en 
total 47 eventos de 
capacitación en la región,  
siendo  24 realizadas por RA 
Verapaces. 

    

1.1.1.22 Mejorar la 
productividad y calidad 
de productos no 
maderables en 6 PYMES 
de la ecorregión Lachúa, 
así como mejorar su 
estructura de 
funcionamiento 
organizacional para 
comercializar los 
productos, a nivel local, 
nacional e internacional. 

Asesoría 
técnica 

X   FUNDALACHUÁ 

US$120,000 en ventas que 
representa 100% de 
incremento, 6 empleos 
temporales, 4,000 jornales 
mujeres, 1,600 jornales 
hombres que representa 
100% de incremento, 2 
diagnósticos de cadenas de 
valor (madera, xate), Plan 
de Manejo para xate. 

En proceso, 
en tiempo 

Sumando los primeros dos 
trimestres a se avanzado en 
ventas a un 47.83% y en 
empleos un 22.20  y un 80% 
de la organización de la 
Oferta no maderables, 
mediante el levantamiento 
de datos en 35 parcelas. 

19 asistencia Técnica 
y 3 informes de 
ventas y empleos 

  

1.1.1.23 Comercializar los 
servicios  y productos  
turísticos por al menos 
US$485,000 del Destino 
Bosque Nuboso del 
Quetzal, en el municipio 
de Purulhá, Baja Verapaz. 

Asesoría 
técnica 

X X X 
BOSQUE 
NUBOSO 

US$485,000 generados en 
ventas, con actividades de 
2015 (informes de ventas y 
empleos). 

Completado 

Se ha brindado asesoría 
técnica para la 
comercialización de 
servicios y productos 
turísticos superando la meta 
de los US$ 485,000 

  

Informes de Ventas 
y Empleos 
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1.1.1.24 Mejorar el 
funcionamiento de las 6 
PYMES de 
FUNDALACHUÁ, a través 
de la creación de la 
estructura organizacional 
empresarial para 5 
PYMES y el 
fortalecimiento de la 
estructura organizacional 
empresarial para 1 PYME. 

Metodología, 
guía o manual 

   FUNDALACHUA 
5 guías de estructura 
organizacional y una guía 
mejorada. 

En proceso, 
tarde 

Seguimiento a la estructura 
organizacional con visión 
empresarial a un 80%  

Validación de nueva 
estructura 
organizacional 

  

1.1.1.25 Actualizar la 
oferta maderable de las 
10 cooperativas de 
FEDECOVERA R.L., 
mediante la asistencia 
técnica. 

Informe   X FEDECOVERA 
10 informes que reflejan los 
documentos técnicos 
actualizados. 

En proceso, 
en tiempo 

La información se está 
generando de la actividad de 
asistencia técnica en 
monitoreo de crecimiento 
de plantaciones forestales 
realizado  en dos 
cooperativas. La 
información está en proceso 
de tabulación de datos. 

2 informes  técnicos 
de actualización de la 
oferta maderable 
están en proceso de 
elaboración.   

  

1.1.1.26 Brindar 
asistencia técnica a 10 
cooperativas en manejo 
de silvicultura de 
plantaciones y extracción 
comercial de madera en 
rollo, al menos 8 
cooperativas de 
FEDECOVERA, en la 
región de las Verapaces. 

Asistencia 
técnica 

X X X FEDECOVERA 

Comercialización de 1000 
m3 de madera en rollo de 
cooperativas, equivalente a 
ventas por US$46,400 y  
generación de 3,000 
jornales de trabajo (3 
informes trimestrales y 1 
final). 

En proceso, 
en tiempo 

Los resultados obtenidos se 
derivan de las operaciones 
de  manejo forestal de 
plantaciones y 
aprovechamiento de 
productos maderables 
realizados en las 
cooperativas involucradas 
en la cadena forestal de 
FEDECOVERA. 

Comercialización de 
997.61  m3 de 
madera en rollo 
equivalente a ventas 
por  US$ 47,498.90 y  
la generación de 
1,624 jornales de 
empleo. 

  

1.1.1.27 Fomentar el 
abastecimiento en 
15,000 m3 de madera en 
rollo, proveniente del 
manejo de plantaciones y 
bosques, propiedad de 
entes individuales o 
jurídicos no cooperativos. 

Informe X X X FEDECOVERA 

Informes de 
comercialización avalados 
por unidad de mercados de 
RA. 

En proceso, 
en tiempo 

Los resultados obtenidos se 
derivan de las operaciones 
de aprovechamiento 
forestal realizadas  en fincas 
de terceros. 

9  informe de ventas  
y empleos    Ventas 
por US$ 129,068.44   
y  una generación de  
8,289  jornales de 
trabajo  y 1 empleo 
temporal. 
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1.1.1.28 Fomentar la 
producción y  
comercialización al 
menos 9,000 m3 de 
madera en componentes, 
tarimas y 5,000 m3  de 
madera en tablas y reglas. 

Informe X X X FEDECOVERA 

Informes de 
comercialización avalados 
por unidad de mercados de 
RA. 

En proceso, 
en tiempo 

La industria  generó 
productos maderables de  
segunda transformación   
(componentes de tarima, 
tarima elaborada y 
subproductos de la madera)  
los cuales fueron 
comercializados al mercado  
local y nacional. En el 
presente se avanzó en la 
meta  en el 49%  de lla 
producción de  tarimas y 
componentes. 

1 informe de venta y 
empleos de la 
Industria de 
FEDECOVERA.  
Producción y 
comercialización de  
2,057 m3 en Tarimas, 
componentes y 
subproductos.  
Ingreso de ingreso 
por ventas se registra 
en actividad 1.1.1.54. 

  

1.1.1.29 Brindar 
asistencia técnica en la 
comercialización de 
productos no maderables 
en la región de las 
Verapaces. 

Asistencia 
técnica 

X   CALMECAC 

Ventas por al menos de 
US$5,000 y 400 empleos de 
productos no maderables 
(informe trimestral y anual). 

En proceso, 
en tiempo 

Asistencia técnica en 
acompañamiento - 
comercialización de 
productos artesanales  

7 pymes fortalecidas 
en nuevos diseños y 
comercialización de 
productos 
artesanales.   

1.1.1.30 Implementar 
estrategia de mercados 
para los 
encadenamientos. 

Informe   X RA 

4 informes de 
implementación de 
estrategia de mercados en 
las Verapaces. 

No Iniciado, 
en tiempo 

No se contempló esta 
actividad dentro del plan 
enviado por RA las 
Verapaces.     

1.1.1.31 Informar 
trimestralmente los 
avances en la 
implementación, 
avalados por los 
miembros de cada mesa. 

Informe   X RA 

4 informes trimestrales de 
los avances de cada mesa 
de productos para las 
Verapaces. 

No Iniciado, 
en tiempo 

No se contempló esta 
actividad dentro del plan 
enviado por RA las 
Verapaces. 

    

1.1.1.32 Capacitar 
asociaciones 
comunitarias de 
FUNDALACHUÁ para 
organizar la oferta y 
manejo forestal en la 
ecorregión Lachúa, Alta 
Verapaz. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
X   FUNDALACHUA 

20 apicultores capacitados, 
informe de actividad. 
 
50 tejedoras capacitadas en 
temas de productos 
innovadores y 82 
pinforistas capacitados en 
temas de podas y raleos, un 
intercambio de 
experiencias para 20 
productores de miel en 
FUNDALACHUÁ. 

En proceso, 
en tiempo 

El proceso de capacitación 
se desarrolló en 8 
cooperativas que manejan 
plantaciones forestales;  en 
el trimestre se realizaron un 
promedio de 1 taller de 
capacitación por 
cooperativa. Se logró en  el 
trimestre avance total  del 
71% en la meta de personas 
capacitadas. 

345 personas 
asociadas de las 
cooperativas  
capacitadas en temas 
forestales, 9 informes 
de talleres de 
capacitación 
realizados en las 
cooperativas. 
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1.1.1.33 Capacitar 
cooperativas y la 
industria sobre el manejo 
forestal y mantenimiento 
de equipo y maquinaria 
industrial. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
X X X FEDECOVERA 

1,200 personas (informes 
de taller, listados y 
fotografías), informes de 40 
capacitaciones, informe de 
capacitación a 2 personas 
en la planta de 
procesamiento de El 
Rancho. 

En proceso, 
en tiempo 

El proceso de capacitación 
se desarrolla en 10 
cooperativas que manejan 
plantaciones forestales;  en 
el trimestre se realizaron un 
promedio de 1 taller de 
capacitación por 
cooperativa que participa en 
la cadena productiva 
forestal de FEDECOVERA. Se 
logró en  el trimestre avance 
del 36% en la meta de 
personas capacitadas. 

432 personas 
asociadas de las 
cooperativas  
capacitadas en temas 
forestales, 12 
informes de talleres 
de capacitación 
realizados en las 
cooperativas. 

  

1.1.1.34 Capacitar en 
desarrollo empresarial a 
técnicos del Destino 
Bosque Nuboso del 
Quetzal, en el municipio 
de Purulhá, Baja Verapaz. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
X X X 

BOSQUE 
NUBOSO 

360 personas capacitadas 
como beneficiarios directos 
(informes de 
capacitaciones reportados 
con fotografías y listados). 

En proceso, 
en tiempo 

Se ha avanzado con las 
capacitaciones a 
beneficiarios directos del 
Destino Bosque Nuboso del 
Quetzal 

Listados de personas 
capacitadas 

  

1.1.1.35 Desarrollar 
cultura empresarial de 
productos no maderables 
del bosque en la región 
de las Verapaces con base 
en la experiencia de la 
RBM. 

Asesoría 
técnica 

  X RA 

Ventas por al menos 
US$5,000 y 400 empleos de 
productos no maderables 
(informe trimestral y anual). 

En proceso, 
en tiempo 

ventas miel: USD85,553  
Turismo: US386,573 

Informes de ventas   

1.1.1.36 Capacitar en 
aspectos administrativos 
y financieros en la región 
de Verapaces. Dirigido a 
reforestadores. 

Taller de 
capacitación o 

Curso 
   CALMECAC 

20 talleres en temas de 
manejo en administrativo, 
contable y financiero.  

En proceso, 
tarde 

Talleres y Asistencia técnica 
en  buenas prácticas en 
plantaciones de cacao en 
Wesfalia, Matanzas, 
Helveria, Nuevo Amanecer, 
Jolomijix. Se estableció el 
primer proceso de cadena 
de valor con el cacao a 
través de la empresa de 
Fedecovera. 

Participación de 35 
miembros de 17 
pymes para el 
fortalecimiento de 
manejo contable. 

1 taller impartido 

1.1.1.37 Capacitar para 
mejorar la competitividad 
de las PYMES de 
producción primaria, 
secundaria y manejo del 
bosque de cada 
encadenamiento, a otros 
actores que regulan e 

Taller de 
capacitación o 

curso 
  X RA 

10 
capacitaciones/intercambio 
de experiencias a nivel local 
y nacional. 

Completado 

Se realizaron  47 eventos de 
capacitación  región de las 
Verapaces, siendo 20 
panificados y 27 sin 
planificar, además 27 
corresponden al apoyo 
directo de RA Verapaces.   

47  Informes de 
capacitación 
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instituciones 
involucradas con los 
productos.   

1.1.1.38 Desarrollar 3 
nuevas cadenas de valor 
de productos del bosque, 
como medio para 
incrementar las ventas en 
US$5 millones  y 6,000 
empleos xxx a nivel 
comunitario en RBSM, 
Verapaces. 

Asesoría 
técnica 

   FDN 

3 diagnósticos elaborados 
para cadenas (nuez de 
ramón, xate y cacao), 3 
Mesas  de Valor Agregado 
conformadas por cadena 
diagnosticada, 3 Planes de 
Acción preparados, 4 
informes trimestrales de 
avance presentados, 3 
informes de asistencia 
técnica preparados, 
informes de capacitación 
para mejorar la 
competitividad de las 
PYMES de cada 
encadenamiento. 

En proceso, 
tarde 

Se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo con FEDECOVERA 
RL y Cacao Verapaz para 
trabajar la cadena de cacao 
en la Sierra de las Minas.  
Para el caso de la Miel se 
realizaron reuniones con 
APODIP para 
comercialización de la 
productores de miel de 
Sierra de las Minas  

Se trabajó en la 
organización de 
productores de cacao 
de la Sierra de las 
Minas especialmente 
de cuenca Canlun y 
Pueblo Viejo.  Se 
registró una venta de 
Q 30,000 de miel con 
APODIP y generación 
de 30 empleos no 
formales 

  

1.1.1.39 Desarrollar 3 
diagnósticos de nuevas 
cadenas de valor. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

   FDN 
3 diagnósticos de las 
cadenas (nuez de ramón, 
xate y cacao). 

En proceso, 
tarde 

Continuidad a reuniones  
con las comunidades, visita a 
areas de Ramon y Xate en las 
Comunidades Tres Arroyos, 
Cancoy y San  José Las 
Minas. 

recopilación de 
información local 
sobre los cultivos y 
plantaciones para 
desarrollar los 
diagnósticos 

  

1.1.1.40 Conformar 3 
Mesas de Valor Agregado 
en cadenas 
diagnosticadas. 

Asesoría 
técnica 

   FDN 
3 mesas (ramón, xate y 
cacao). 

En proceso, 
tarde 

Se inició con pláticas para 
conformar la mesa de cacao 
para la Sierra de las Minas 
con apoyo de otras 
organizaciones como Heifer, 
Fedecovera RL, Solidaridad. 
Asi mismo se coordinó con 
Cacao Verapaz. Se coordinó 
con la cadena de miel de 
abeja con APODIP y  Heifer 

Reunión de trabajo 
con directores de 
organizaciones para 
ver los avances en 
proceso de cadena de 
cacao en la Sierra de 
las Minas.  Reuniones 
y enlaces de la 
comercialización de 
la miel de abeja 

  

1.1.1.41 Desarrollar 3 
planes de acción, 
adopción de buenas 
prácticas de manejo y 
fortalecimiento de 
cadenas de valor.  

Plan/ 
Estrategia 

   FDN 
3 Planes de Acción de 
Cadenas elaborados 
(ramón, xate y cacao). 

En proceso, 
tarde 

Talleres y Asistencia técnica 
en  buenas prácticas en 
plantaciones de cacao en 
Wesfalia, Matanzas, 
Helveria, Nuevo Amanecer, 
Jolomijix. Se estableció el 
primer proceso de cadena 
de valor con el cacao a 

Recopilación de 
información local 
para fortalecer  las 
ventas en  la cadena 
de valor de cacao. 
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través de la empresa de 
Fedecovera. 

1.1.1.42 Informar 
trimestralmente de 
avances de 
implementación de cada 
cadena, avalado por los 
miembros de cada mesa. 

Informe   X FDN 

4 informes preparados con 
información relevante de 
los encadenamientos y 
avalados por los miembros 
de cada mesa. 

En proceso, 
tarde 

Continúa el  proceso  en 
negociación y conformación 
de la Mesa de Cacao y la 
conformación de la cadena 
de miel de abeja.  

Reuniones  de 
coordinación y 
trabajo en forma 
conjunta   

  

1.1.1.43 Asistir 
técnicamente en la 
implementación de los 
nuevos planes de acción 
para la generación de 
ventas de US$10 
millones. 

Asesoría 
técnica 

  X FDN 

Informe trimestral del 
avance para 3 productos 
encadenados (nuez de 
ramón, xate y cacao). 

No Iniciado, 
tarde 

      

1.1.1.44 Capacitar nuevas 
cadenas para mejorar la 
competitividad de las 
mismas, adopción de 
buenas prácticas con 
equidad de género en 
sistemas agroforestales y 
no maderables, que 
incluya a PYMES y actores 
reguladores. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
X X  FDN 

1,284 personas capacitadas 
a través de 81 eventos de 
capacitación. 

No Iniciado, 
tarde 

      

1.1.1.45 Continuar con la 
implementación de 2 
cadenas de valor de 
productos del bosque, 
como medio para 
incrementar las ventas en 
US$8 millones  y empleos 
en la RBSM. 

Asesoría 
técnica 

X X X RA 

2 informes de asistencia 
técnica a cada 
encadenamiento de 
acuerdo a su Plan de Acción 
(), informes trimestrales de 
asistencia técnica a cada 
Mesa de Valor Agregado, 
informe de implementación 
de estrategia de mercados 
para los encadenamientos, 
4 informes trimestrales de 
los avances en la 
implementación avalados 
por los miembros de cada 
mesa, informes trimestrales 
de capacitación para 
mejorar la competitividad 
de las PYMES de producción 
primaria, secundaria y 

No Iniciado, 
tarde 

No se ha iniciado la 
implementación de las 
mesas de las cadenas de 
valor, aún se encuentran en 
identificación de las cadenas 
para poder trabajarlas. 
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manejo del bosque de cada 
encadenamiento. 

1.1.1.46 Desarrollar 
proceso de 
establecimiento de las 
cadenas de valor (miel y 
madera) en la RBSM, con 
productores pequeños, 
comunitarios e 
industriales. 

Informe    FDN 
Informe de avances en el 
establecimiento de las 
cadenas de valor. 

En proceso, 
en tiempo 

Se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo con 
organizaciones como 
HEIFER, FEDECOVERA, 
CACAO VERAPAZ para 
conformar la mesa de cacao.  
Lo mismo para el caso de la 
miel de abeja que se 
realizaron reuniones de 
trabajo 

Proceso de 
negociación y definir 
estrategias de trabajo 
conjunta.  Se 
fortaleció el esquema 
y reuniones de 
trabajo para el tema 
de miel de abeja 

  

1.1.1.47 Fortalecer la 
gobernanza forestal 
implementando acciones 
conjuntas entre INAB y 
oficinas forestales 
municipales que 
permitirán una atención 
debida a comunidades de 
las Verapaces.  

Asesoría 
técnica 

X   RA 

A. Contratación de 
consultores para 
desarrollar planes de 
gestión comunidades-
municipalidad-INAB; 
B. Asistir técnicamente en 
lograr el cumplimiento de 
expedientes PINPEP y 
PINFOR a nivel de INAB y 
oficinas municipales; 
C Desarrollar una instancia 
de coordinación de 
servicios ambientales del 
municipio de Gualán y  
fortalecimiento a las 3 
establecidas (Morazán, 
Teculután y San Jerónimo) 
en 2014. 

Completado 

A. Completado. 
B. Se gestionaron y se 
certificaron 375 expedientes 
PINPEP y PINFOR. 
C. N/A. 

  

B)  375 expedientes 
terminados. 

1.1.1.48 Contratar 
consultores para 
desarrollar planes de 
gestión comunidades-
municipalidad-INAB. 

Informe X X  RA 
Informes de expedientes 
ordenados y gestionados 
por consultor. 

  N/A N/A N/A 

1.1.1.49 Asistir 
técnicamente para lograr 
el cumplimiento de 
expedientes PINPEP y 
PINFOR, a nivel de INAB y 
oficinas municipales. 

Informe    RA 

Informes de asistencia 
técnica para gestionar 
expedientes PINFOR y 
PINPEP. 

En proceso, 
en tiempo 

Recolección de información, 
medición y propuesta del 
plan PINPEP y PINFOR 

15 Planes PINPEP- 
PINFOR elaborados. 
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1.1.1.50 Desarrollar una 
instancia de coordinación 
de servicios ambientales 
del municipio de Gualán y 
fortalecimiento a las 3 
establecidas (Morazán, 
Teculután y San 
Jerónimo). 

Informe    FDN 

4 informes de avance en el 
desarrollo de la instancia de 
coordinación (Gualán, 
Morazán, Teculután y San 
Jerónimo). 

En proceso, 
en tiempo 

Lanzamiento de  la Segunda 
Fase del Fondo de Agua de la 
RBSM,   se han realizado  
reuniones  donde se han 
presentado a Corporaciones 
Municipales, COMUDES, y 
comunitarios las iniciativa de 
servicios ambientales. Así 
como el reglamento en los 
Municipios de Morazán y 
Gualán. Para el caso 
específico del reglamento de 
agua que se trabaja en el 
Municipio de Morazán se 
efectuó 2 reuniones con la 
mesa técnica 
interinstitucional para dar 
continuidad a su aprobación 
y una gira en Rio Hondo 
sobre PSA, así mismo se ha 
iniciado un proceso de 
acercamiento con usuarios 
de agua en la Cuenca del Rio 
Pasabién para  un proceso 
de PSA 

Desarrollo de un 
video de optimizar el 
uso de agua como la 
Ducha, lanzamiento 
de la 2a. Fase del 
fondo de agua,  
reuniones de trabajo 
con actores locales 

  

1.1.1.51 Crear y/o 
fortalecer al menos 2 
nuevas alianzas para el 
sector forestal de las 
Verapaces que permitirá 
impulsar la gobernanza 
ambiental del sector, 
incorporando academia-
sector privado-sociedad 
civil en temas 
estratégicos. 

Taller de 
planeación/ 

análisis 
   RA 

2 convenios establecidos 
(academia-sector privado) 
e implementándose en 
temas estratégicos a nivel 
de las Verapaces. Al menos 
2 agendas elaboradas para 
impulsar temas forestales 
(maderables y no 
maderables) y servicios 
estratégicos (manejo 
bosques energéticos-
agroforestería y la relación 
hídrico-forestal). 

No Iniciado, 
en tiempo 

No se aprobó dentro del 
presupuesto recursos para 
esta actividad. 

    

1.1.1.52 Establecer 2 
convenios (academia-
sector privado) 
elaborados y de ser 
implementados en temas 
estratégicos a nivel de las 
Verapaces. 

Plan/ 
Estrategia 

      RA 
2 convenios elaborados y 
en implementación. 

No Iniciado, 
en tiempo 

No se aprobó dentro del 
presupuesto recursos para 
esta actividad. 
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1.1.1.53 Elaborar 
agendas para impulsar 
temas forestales 
(maderables y no 
maderables) y servicios 
estratégicos (manejo 
bosques energéticos-
agroforestería y la 
relación hídrico-forestal). 

Plan/ 
Estrategia 

 X X RA 
Al menos 2 agendas 
impulsadas. 

Completado Agendas Impulsadas     

1.1.1.54 Producir 600,000 
plantas, abastecer 15,000 
m3 y comercializar al 
menos 9,000 m3 de 
productos forestales 
maderables, con enfoque 
de cadena de valor a nivel 
de los eslabones 
primarios y de 
transformación primaria 
y secundaria, en las 
Verapaces. 

Asesoría 
técnica 

X X X FEDECOVERA 

Ventas por US$77,400 y 
generación de 3,000 
jornales de empleo (70% 
mujeres) en el vivero de 
FEDECOVERA (3 informes 
trimestrales y un anual). 
 
Comercialización de 1000 
m3 de madera en rollo de 
cooperativas equivalente a 
ventas por US$46,400 y  
generación de 3,000 
jornales de trabajo (3 
informes trimestrales y un 
final), ventas equivalentes a 
US$ 463,194 y una 
generación de 37 empleos 
permanentes de trabajo (3 
informes trimestrales y 1 
final).  

En proceso, 
en tiempo 

Ventas de plantas 
producidas y 
comercializadas en el vivero 
forestal de FEDECOVERA 
durante el 2 trimestre 2015.  
Las ventas y empleos 
generados de la industria se 
derivan de la producción de  
productos de 
transformación primara y 
productos de segunda 
transformación durante el 
tercer  trimestre del 
proyecto año 2015. 

Producción  y 
comercialización de 
137,913 plantas en el 
vivero equivalentes a 
ventas por  
US$28,427.96 y 
generación de 1,349 
jornales de trabajo 
(42 %  mano de obra 
de mujeres). Las 
ventas y generación 
de empleo en las 
cooperativas se 
reporta en actividad 
1.1.1.26.                                                                                                                              
Ventas realizadas  en 
industria por   US$  
87,188.32  y una 
generación de 9 
empleos 
permanentes (37 
empleos 
temporales). 
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1.1.1.55 Continuar con la 
implementación de 5 
cadenas de valor de 
productos del bosque, 
como medio para 
incrementar las ventas en 
US$4 millones  y 1,000 
empleos en Altiplano. 

Asesoría 
técnica 

X X X RA 

2 informes de asistencia 
técnica a 2 anclas de Quiché 
y Quetzaltenango en temas 
de comercialización de 
nuevos productos 
maderables, informe de la 
promoción de 2 ferias 
forestales para las 
asociaciones forestales de 
Quiché y Quetzaltenango 
(Aforq y Asoforq), en sus 
respectivos departamentos 
sedes, informe de 
implementación de 
estrategia de mercados 
para los encadenamientos, 
informes trimestrales de los 
avances en la 
implementación avalados 
por los miembros de cada 
mesa, informes de 
capacitación  para mejorar 
la competitividad de las 
PYMES de producción 
primaria, secundaria y 
presentados. 

En proceso, 
en tiempo 

Implementación de la 
asistencia técnica para el 
apoyo de ASOFORQ Y EKKO 
para stand y publicidad en 
Expomueble 2014 

Informe de la 
promoción de una 
feria forestal para la 
ASOFORQ. 

  

1.1.1.56 Brindar 
asistencia técnica a 2 
anclas de Quiché y 
Quetzaltenango en temas 
de comercialización de 
nuevos productos 
maderables. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

   RA-Altiplano 
2 informes finales de 
consultoría, 1 para cada 
uno de ellas. 

Completado 

Finalizada la consultoría de 
la Licda. Jakeline Arango en 
los temas de actividades de 
comercialización de la 
cadena Garcia. Consultoría 
para la cadena AFORQ en 
proceso 

 

Informe final de la 
consultoría para el 
ancla de 
Quetzaltenango. 

1.1.1.57 Promover la 
celebración 2 ferias 
forestales para las 
asociaciones forestales 
de Quiché y 
Quetzaltenango, Aforq y 
Asoforq, en sus 
respectivos 
departamentos sedes. 

Intercambio 
de 

experiencias 
   RA-Altiplano 

Reporte de la ejecución de 
la actividad forestal. 

En proceso, 
en tiempo 

Se realizó la feria forestal de 
ASOFORQ y está pendiente 
la de AFORQ que se 
reprogramó para Julio 2015 

 

Reporte de la 
ejecución de la 
actividad forestal 
con ASOFORQ. 

1.1.1.58 Contratar una 
consultoría para un 
estudio de costos de 

Diagnóstico/ 
Estudio 

   RA-Altiplano 
Un informe final de 
consultoría. 

Completado Se finalizó el estudio  Informe final 
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producción para 
empresas de carrocerías 
en el departamento de 
Quetzaltenango. 

1.1.1.59 Contratar una 
consultoría en 
comercialización de 
muebles para los 
carpinteros aglutinados 
en Comercializadora 
Ekko, S. A. (en formación), 
en el departamento de 
Quetzaltenango. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

   RA-Altiplano 

Informe que incluye los 
canales de comercialización 
de los productos 
identificados en la 
consultoría y avalados por 
la unidad de mercados de 
RA. 

Completado 

Se contrató una consultoría 
en comercialización de 
muebles para los 
carpinteros aglutinados en 
Comercializadora Ekko, S. A. 
(en formación), en el 
departamento de 
Quetzaltenango. 

  

Informe de la 
consultoría por la 
Arquitecta Imsy Soc 
en el tema 
elaboración de 
prototipos de 
muebles de madera 
avalado por la 
unidad de mercados 
de RA 

1.1.1.60 Contratar una 
consultoría para la 
realización de un sondeo 
de mercado, para medir 
la demanda de madera 
impregnada, una 
empresa de 
transformación primaria 
de Quetzaltenango. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

   RA-Altiplano 
Informe final de 
consultoría. 

Completado Estudio ya realizado 

  

Informe 

1.1.1.61 Implementar 
estrategia de mercados 
para los 
encadenamientos.  

Informe   X RA 
Informe de implementación 
de estrategia de mercados 
para Altiplano. 

En proceso, 
en tiempo 

Elaborándose el informe 

  

 

1.1.1.62 Capacitar las 
PYMES para mejorar la 
gestión ambiental a nivel 
de procesamiento de 
productos con valor 
agregado. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
X X X RA-Altiplano 

Listas de capacitación e 
informes de asistencia 
técnica. 

Completado actividad realizada 

  

Informe de 
capacitación 

1.1.1.63 Realizar tres 
intercambios de 
experiencias para 
desarrollar, con el 
propósito de generar 
ventas, con la 
participación de tres 
PYMES del departamento 
de Quetzaltenango. 

Intercambio 
de 

experiencias 
X   RA-Altiplano 

3 informes, uno para cada 
uno de ellos. 

Completado 

Intercambios de 
experiencias realizados 
entre las PYMES del 
Altiplano y Petén 

  

3 informes para 
cada una de las 
PYMES del 
departamento de 
Quetzaltenango 
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1.1.1.64 Impartir un curso 
de Marketing para una 
empresa de aserradero 
ubicada en 
Quetzaltenango. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
   RA-Altiplano 

1 documento del material 
impartido y 1 informe final. 

Completado actividad realizada 

  

Informe final 

1.1.1.65 Realizar un 
encuentro de 
intercambio de 
conocimientos en horno 
de secado para un 
aserrado en Petén. 

Intercambio 
de 

experiencias 
   RA-Altiplano 

Informe del encuentro 
realizado. 

Completado 
Informe de intercambio de 
conocimientos 

  

Informe del 
encuentro realizado 

1.1.1.66 Realizar 
encuentros de negocios 
en ferias de productos 
forestales para PYMES de 
Quiché y Quetzaltenango, 
en dichas regiones. 

Intercambio 
de 

experiencias 
   RA-Altiplano 

Informes de encuentros 
realizados en Expomueble y 
otras ferias, uno por cada 
encuentro. 

Completado 
Encuentros de negocios 
realizados en Expomueble 
2014 

  

Informe  del 
encuentro realizado 
entre Fernando 
García y 
compradores 
potenciales 

1.1.1.67 Impartir 3 
talleres de capacitación 
para PYMES forestales, 
mujeres campesinas en 
temas de finanzas, 
obligaciones tributarias, 
figuras mercantiles, uso 
de nuevas tecnologías 
para comercialización y 
venta electrónica en 
Huehuetenango y 
Quetzaltenango. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
   RA-Altiplano 

PYMES, listado de 
participantes, material 
impartido e informe final. 

Completado 
Se impartio el evento en 
obligacines tributarias 

  
3 informes de 
capacitaciones 

Estrategia 1.2. Manejo de recursos naturales bajo un enfoque de paisaje sostenible, para fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. 

Resultado 1.2.1. Mantenimiento de 500,000 ha bajo esquemas de certificación y 300,000 adicionales nuevas. 

1.2.1.1 Asistir 
técnicamente en el 
mantenimiento de 
500,000 ha bajo 
esquemas de 
certificación en RBM. 

Asesoría 
técnica 

X X X RA 

1 informe de asistencia 
técnica para el 
cumplimiento de 
Requerimientos de No 
Conformidad (RNC) para el 
sello de FORESCOM, 1 
informe de asistencia 
técnica para el auto 
monitoreo, informes de 
capacitación en procesos 
de evaluación y 
recertificación.   

Completado 
Informe de Monitoreo 
Interno y de cumplimiento 
de RNCs elaborado. 

Se finalizó el proceso 
de cumplimiento de 
RNCs del Informe de 
evaluación Externa 
2014 y del monitoreo 
interno 2015 y se 
realizó la evaluación 
externa por parte de 
RAC en la cual se 
obtuvo el resultado 
Histórico de contar 
con CERO RNGs 
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Mayores, por primera 
vez durante la vida 
del proceso. 

1.2.1.2 Asistir 
técnicamente en el 
cumplimiento de 
Requerimientos de No 
Conformidad (RNC), 
evaluación 2014 de las 
organizaciones socias y 
no socias del sello de 
FORESCOM. 

Taller de 
planeación/ 

Análisis 
   NPV 

2 reuniones de trabajo para 
análisis de la evaluación de 
certificación 2014, un taller 
de socialización de 
resultados de la evaluación 
2014, 1 plan elaborado en 
informe de implementación 
para el cumplimiento de los 
RNC. 

Completado 

Se cumplió con la realización 
de las reuniones de 
socialización de resultados 
de la evaluación y se 
presentó el plan y los 
resultados del cumplimiento 
e RNCs. 

En coordinación con 
FORESCOM, se 
presentó el informe 
con evidencias, del 
cumplimiento de las 
RCNs del informe de 
evaluación 2014. 

  

1.2.1.3 Brindar asistencia 
técnica a las concesiones 
forestales y otras PYMES 
para lograr el auto 
monitoreo y evaluación 
de su certificación 
forestal. 

Metodología, 
guía o manual 

   NPV 

Herramienta para el 
automonitoreo de la 
certificación, validado y en 
funcionamiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se contrató la consultoría 
para la revisión actualización 
y validación de la 
herramienta para el auto 
monitoreo de la certificación 
y se inició el trabajo, con la 
definición de 
reestructuración de 
contenidos de la 
herramienta, con el apoyo 
de RA Petén. 

Esta elaborada la 
herramienta y 
únicamente está 
pendiente el proceso 
de socialización de la 
misma y su puesta en 
funcionamiento. 

  

1.2.1.4 Fortalecer las 
capacidades internas de 
FORESCOM, para el 
proceso de evaluación y 
recertificación.  

Plan/ 
Estrategia 

   NPV 

Un plan de trabajo 
elaborado e implementado 
para preparar a los 
concesionarios y al 
administrador del sello 
grupal para la 
recertificación, dejar una 
unidad de seguimiento, un 
taller impartido de 
capacitación sobre 
principios y estándares de 
certificación. 

En proceso, 
en tiempo 

Se elaboró un plan para el 
monitoreo Interno de la 
organizaciones socias de 
FORESCOM, se contrató un 
consultor para liderar el 
proceso de monitoreo 
interno. Se realizó el 
Monitoreo interno de 
certificación en 3 
organizaciones socias del 
sello de FORESCOM (Árbol 
Verde, CUSTOSEL y AFICC). 

Se ha implementado 
dentro de cada una 
de las empresas 
comunitarias socias 
del sello de 
FORESCON, la 
creación de una 
unidad coordinadora 
dela certificación. 

  

1.2.1.5 Ampliar cobertura 
de la certificación grupal 
en Petén. 

Informe X X X NPV 

Informe que indica el 
incremento área certificada 
debido al incremento de un 
sello en la administración 
de certificación grupal de 
FORESCOM, 2 productos 
forestales no maderables, 
certificados y 

En proceso, 
en tiempo 

Se encuentra en proceso de 
certificación FSC, la unidad 
de Manejo Chosquitan 
19,390.00 ha. Para el 
producto Chicle. Asistencia 
técnica para la certificación 
Orgánica Individual, la 
MiPyMe El Esfuerzo para la 

Durante el periodo se 
realizó la evaluación 
externa para el 
proceso de 
certificación de 
44,776.48 nuevas 
has. De productos 
forestales no 
maderables. Chicle y 
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administrados por el sello 
grupal de FORESCOM. 

Nuez de Ramón (25,386.48 
ha.). 

Ramon, únicamente 
se está a la espera del 
certificado 
respectivo, además 
de que se inició el 
proceso de 
certificación 
comercio justo y 
consumo 
responsable. 

1.2.1.6 Revisar, actualizar 
y mejorar la estructura 
para la administración del 
sello grupal de una 
empresa ancla en Petén. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X  NPV 

Diagnóstico del mecanismo 
operativo de la certificación 
de FORESCOM y una 
propuesta de mejora con 
propuesta de sostenibilidad 
financiera de la estructura 
administrativa de 
certificación. 

En proceso, 
en tiempo 

Se cuenta con el informe de 
diagnóstico y se está en 
proceso de elaborar 
participativamente la 
propuesta de mejora del 
mecanismo. 

Informe de 
diagnóstico y 
propuesta de mejora 
en proceso de 
construcción. 

  

1.2.1.7 Revisar los 
impactos ambientales 
estipulados en el Plan de 
Mitigación Ambiental de 
CNCG, de acuerdo al 
estándar interino de 
Rainforest Alliance. 

Informe    NPV 

Informe que refleja las 
siguientes medidas: análisis 
de impactos por caminos 
construidos o el 
mantenimiento de los 
mismos, reporte de 
acciones de ilícitos sin 
control dentro de la ZUM, 
análisis de las actividades 
ilícitas en la RBM, medición 
de posibles impactos por la 
tala de árboles, reporte de 
los impactos a la 
biodiversidad y las especies 
en peligro de extinción 
debido al aprovechamiento 
de productos del bosque, 
reporte del impacto hacia 
sitios arqueológicos y de 
significancia cultural por el 
aprovechamiento de 
productos no maderables, 
reportar la regeneración 
natural que se provoca por 
los aprovechamientos 
forestales, reporte en los 
planes de manejo toda la 

En proceso, 
en tiempo 

En coordinación con el 
CONAP se ha realizado el 
monitoreo de las unidades 
de manejo y se cuenta con el 
informe respectivo. 

Informe de 
monitoreo 
elaborado. 
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información de 
investigaciones de 
impactos en la 
biodiversidad. 

1.2.1.8 Promocionar 
buenas prácticas de 
manejo para productos 
del bosque y sistemas 
agroforestales en PNSL. 

Informe    FDN 

Informes de la adopción de 
buenas prácticas y de 
capacitaciones a 
comunitarios. 

En proceso, 
en tiempo 

Se tiene identificadas a 
personas interesadas en 
implementar Sistemas 
Agroforestales en sus 
parcelas. Se tiene 
contemplada la compra de  
11,280  plántulas entre 
cacao, pimienta, mango, 
aguacate y varios cítricos, 
entre otros. Estas plántulas 
servirán para establecer 
Sistemas Agroforestales en 
las Cooperativas y en las 
comunidades que se 
encuentran en la zona de 
Uso Especial del PNSL 

Implementación de 
Sistemas 
Agroforestales en 
comunidades del 
PNSL 

  

1.2.1.9 Desarrollar 
participativamente tres 
planes de manejo de 
buenas prácticas para 
xate, pimienta y 
productos no maderables 
en PNSL.  

Plan/ 
Estrategia 

   FDN 
3 Planes de Manejo de 
buenas prácticas. 

En proceso, 
en tiempo 

Xate bajo sarán: el equipo de 
ACOFOP y FDN, decidió que 
el PM no es 
económicamente viable, 
debido a que no se le dio el 
seguimiento por parte de los 
comunitarios y debido a los 
requisitos por parte de 
CONAP. Pimienta: aún faltan 
4,000 de las 9,000 que se 
tienen planificadas en la 
cooperativa La Lucha, el PM 
está planificado para el mes 
de agosto del presente año. 
El Plan de manejo de no 
maderables en la Unión 
Maya Itzá se llevará a cabo 
en Agosto. No maderables 
Lucha: CONAP dio un 
permiso temporal para 
poder realizar la cosecha y 
venta de ramón (14.86 qq) 

Permiso temporal 
para Ramón, se 
beneficiaron 22 
personas, con una 
colecta de 14.86qq y 
venta de 4,458.00  

Planes de Manejo 
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1.2.1.10 Capacitar en 
manejo de sistemas 
agroforestales y 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
forestales no maderables 
en PNSL. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
   FDN 

Informe de capacitaciones a 
comunitarios dentro del 
PNSL. 

En proceso, 
en tiempo 

En Junio se realizó una 
capacitación en 
establecimiento de SAF, en 
la Unión Maya Itzá, con 39 
participantes con 
participación de Pastoral 
Social. Se espera realizar un 
intercambio de experiencias 
para conocer plantaciones 
de Cacao para Julio.  

    

1.2.1.11 Promover la 
certificación de 2 grupos 
comunitarios en el cultivo 
de cacao y miel de abeja 
bajo Comercio Justo para 
la RBSM. 

Asesoría 
técnica 

   FDN 
Informe de la asistencia 
técnica y certificados de los 
productos. 

En proceso, 
en tiempo 

Se trabajó en la organización 
de productores de Miel de 
abeja y Cacao.  Para lo cual 
se realizó un Diagnóstico  del 
potencial de ambos 
productos y el esquema de 
trabajo bajo certificación 

Reuniones de trabajo 
en coordinación con 
socios locales 

  

Resultado 1.2.2.  Aumento de bosques mediante incentivos gubernamentales y planes de gestión actualizados, y que se aplican eficazmente al demostrar la reducción de las amenazas. 

1.2.2.1 Promover el 
incremento de las áreas 
de regeneración natural 
de bosque y reforestación 
bajo programas de 
incentivos forestales del 
INAB para la ZAM de la 
RBM. 

Informe X X X NPV 

1,662 ha bajo programas de 
incentivos del INAB en la 
ZAM de la RBM y la cuenca 
del lago Petén Itzá. 

En proceso, 
en tiempo 

En el marco de la alianza  con 
el Instituto Nacional de 
Bosques INAB. Se 
elaboraron y presentaron 
ante el INAB 22  proyectos 
de Incentivos forestales  los 
cuales suman un total de 
611.26 has. de bosque 
recuperado tanto de 
reforestación como por 
regeneración,  

611.26 has. De 
bosque recuperado a 
través de 
reforestación y 
regeneración se 
certificaron durante 
el periodo. 

  

1.2.2.2 Promover el 
incremento de las áreas 
de regeneración natural 
de bosque y reforestación 
bajo programas de 
incentivos forestales del 
INAB en áreas colindantes 
a la ZUM de la RBM. 

Informe X X X ProPetén 

2,000 ha bajo programas de 
incentivos del INAB en la 
ZAM de la RBM y la cuenca 
del lago Petén Itzá. 

Completado 

Evaluadas  y certificadas 
3247ha de proyectos de 
incentivos forestales  
PINFOR y PINPEP 

Informes técnicos   



80 

 

1.2.2.3 Producir al menos 
7,000 plantas de especies 
nativas a nivel 
comunitario/municipal 
anuales dentro del PNSL 
en 2 viveros forestales. 

Informe X X X FDN 
7,000 plantas producidas 
en vivero en el PNSL. 

En proceso, 
en tiempo 

En el vivero de Villa Hermosa 
se tienen hasta la fecha 
8,552 plántulas de especies 
maderables y frutales entre 
los cuales están aguacate, 
cedro, caoba, chicozapote, 
mango, naranja, etc. y 
21,944 plantas en el vivero 
entre el vivero de la Técnica 
Agropecuaria y el que aún 
permanece en el 
Destacamento militar.  

    

1.2.2.4 Dar seguimiento a 
las medidas de mitigación 
implementadas en 
viveros forestales, según 
PMA autorizado. 

Informe    FDN 

Informe de cumplimiento 
de las medidas de 
mitigación establecidas en 
el PMA. 

No Iniciado, 
tarde 

      

1.2.2.5 Formular e 
ingresar las solicitudes de 
345 ha  para 
reforestación en Arroyo 
Yaxchilán, 228 ha en La 
Lucha y 15 ha en Nueva 
Jerusalén, bajo algún 
programa de incentivos 
(PINFOR,  PINPEP o 
privados), para un total 
de 588 ha en el PNSL. 

Informe X X X FDN 
Documentos de ingreso de 
solicitud.  MANEJO DE 
REGENERACIÓN 

No Iniciado, 
en tiempo 

      

1.2.2.6 Elaborar y/o 
gestionar planes de 
reforestación y/o 
regeneración natural 
para 5,000 ha, a través de 
los programas PINPEP, 
PINFOR, en la región de 
las Verapaces. 

Plan/ 
Estrategia 

   RA 
5,000 ha reforestadas con 
especies nativas, en la 
región de las Verapaces. 

 N/A N/A N/A 

1.2.2.7 Elaborar  planes 
de manejo forestal para al 
menos 410 ha en la 
región de las Verapaces. 

Plan/ 
Estrategia 

X     CALMECAC 
Informe de gestión de 410 
ha bajo manejo forestal. 

En proceso, 
en tiempo 

Implementación de 
proyectos de PINPEP en San 
Juan Chamelco, Cubulco. 

70 ha aprox. Cuentan 
con planes de manejo 
forestal ingresados a 
los incentivos 
forestales 

320 ha aprox 
cuentan con planes 
de manejo forestal. 
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1.2.2.8 Promover la 
adopción de buenas 
prácticas de 
reforestación dando a 
conocer el Estándar 
Interino de RA para los 
Planes de Manejo 
equivalentes a 5,000 ha. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
X X X RA 

Informe de capacitaciones 
en buenas prácticas de 
manejo, según estándar 
interino de RA. 

En proceso, 
en tiempo 

se han evaluado - certificado 
290 expedientes PINFOR y 
PINPEP 

    

1.2.2.9 Contratar 6 
consultores para que 
apoyen el ingreso al INAB 
de solicitudes para 3,662 
ha bajo un programa de 
incentivos (PINFOR, 
PINPEP, privados), tanto 
para las regiones VI como 
VII de INAB. 

Informe    RA-Altiplano 

Solicitudes ingresadas a 
INAB que abarcan 3,662 ha, 
ingresadas bajo 
mecanismos PINPEP y 
PINFOR. 

Completado  Informes Presentados     Informes     

1.2.2.10 Establecer 6 
viveros forestales que 
produzcan al  menos 
150,000 plantas de 
especies nativas, a través 
de viveros comunitarios 
y/o municipales en RBSM. 

Informe    FDN 
Informe de implementación 
de viveros forestales en 
RBSM. 

En proceso, 
en tiempo 

 Reuniones , talleres y 
asistencia técnica 
comunitaria para el 
establecimiento de 127,000 
plantas en vivero con 
bandejas de especie de Pino 
para recuperar áreas 
deforestadas  y mejorar la 
cobertura forestal  

 4 viveros de 
Bandejas 
establecidos  

 4 viveros forestales 
establecidos  

1.2.2.11 Ingresar 350 ha 
bajo mecanismos 
PINFOR, PINPEP de 
reforestación, 
regeneración natural, y/o 
agroforestal de RBSM. 

Plan/ 
Estrategia 

   FDN 
Informe de expedientes 
gestionados ante INAB para 
acceder a PINFOR y PINPEP. 

En proceso, 
tarde 

 Reuniones , Talleres y 
asistencia técnica 
comunitaria para el 
elaboración de estudios y 
aprobación  

    

1.2.2.12 Elaborar 1 Plan 
Maestro del área 
protegida Monumento 
Natural Semuc Champey, 
Lanquín, Alta Verapaz. 

Plan/ 
Estrategia 

   CALMECAC 

Documento (Plan Maestro 
del área protegida 
Monumento Natural Semuc 
Champey). 

Completado 
 Plan maestro revisado por 
CONAP y FONACON   ingresado al sistema  
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1.2.2.13 
Acompañamiento en la 
elaboración/actualización 
e inscripción de planes de 
manejo forestal 
comunitario en los 
programas de incentivos 
forestales (PINFOR o 
PINPEP). Si estas 
comunidades ya han 
recibido incentivos 
forestales, se actualizarán 
los planes de manejo 
forestal para una etapa 
post-incentivos forestales 

Asesoría 
técnica 

X X X UTZCHE 

1. Planes de manejo 
forestal, con amplio visión 
de los conocimientos 
comunitarios. 2. Mapas 

En proceso, 
en tiempo 

 Ya se entregaron los planes 
de manejo al INAB, se está  
esperando la certificación,  
2. Los mapas  están 
construidos  y se   prepara la 
presentación donde se 
expone el manejo forestal 
comunitario..  

    

 Resultado 1.2.3.  Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación al fortalecer los programas de prevención y combate de incendios forestales a 
nivel comunitario  

1.2.3.1 Implementar 
Sistemas de Alerta 
Temprana para Incendios 
Forestales (SATIF) en la 
RBM. 

Informe X X X RA 

13 reportes de 
implementación de SATIF 
en comunidades de la ZAM 
y Parque Sierra Lacandón 
de la RBM. 

En proceso, 
en tiempo 

Se han implementado los 
planes en trabajo conjunto 
con Defensores y WCS 

    

1.2.3.2 Implementar el 
SATIF en 8 comunidades 
de la ZAM de la RBM, para 
la prevención y control de 
incendios forestales en 
100,361 ha de bosque del 
centro sur de la RBM. 

Informe X X X ProPetén 

08 Sistemas de Alerta 
Temprana a Incendios 
Forestales implementados 
en las comunidades 
Corozal, Nuevo San José, 
San Pedro, Jobompiche, El 
Capulinar, El Caoba, El 
Porvenir, Zocotzal, ubicadas 
en San José y Flores, Petén. 

Completado 

Implementado el SATIF en 
las comunidades Corozal, 
Nuevo San José, San Pedro, 
Jobompiche, El Capulinar, El 
Caoba, El Porvenir, Zocotzal, 
ubicadas en San José y 
Flores, Petén. 

Elaborando informe 
final de la 
implementación de 
los Sistemas de Alerta 
Temprana 
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1.2.3.3 Implementar el 
SATIF en 5 comunidades 
del PNSL en prevención y 
control de incendios 
forestales. 

Informe    FDN 

05 Sistemas de Alerta 
Temprana a Incendios 
Forestales implementados 
en las comunidades La 
Lucha, La UMI, La Técnica, 
Manantialito y Nueva 
Jerusalén II. 

En proceso, 
en tiempo 

Desde hace ya varios años, la 
Fundación ha apoyado a las 
comunidades para la 
prevención y control de 
incendios forestales. Este 
año, las comunidades ya 
están fortalecidas y tienen 
dentro de sus COCODES y/o 
Cooperativa una persona 
encargada de incendios que 
maneja el tema  en su 
comunidad. No quieren 
formar otro grupo más que 
apoyo para fortalecer lo que 
ya tienen organizado. 

    

1.2.3.4 Actualizar el Plan 
Operativo para la 
prevención y control de 
incendios forestales en el 
PNSL. 

Taller de 
planeación/ 

Análisis 
   FDN Plan Operativo actualizado. 

En proceso, 
en tiempo 

Se cuenta con el Plan 
Operativo para la 
prevención y control de  
Incendios forestales en el 
PNSL actualizado y en 
funcionamiento 

Plan Operativo para 
Prevención 

Plan Operativo de 
Prevención 
ejecutado 

1.2.3.5 Desarrollar e 
implementar estrategias 
de prevención de 
incendios en el área de la 
"Escudo" (La Corona, 
Burral, Peñón de Buena 
Vista, Colorada-Molino, 
Triángulo de Candelaria). 

Informe X X X WCS 

3 Planes de prevención y 
control de incendios 
forestales implementados 
en  El Escudo, Corona, 
Burral, Peñón, La Colorada, 
El Molino y Triángulo 
Candelaria. 

En proceso, 
en tiempo 

Acciones de control y 
vigilancia y de prevención y 
control de incendios 
forestales implementándose  
en  "El Escudo" (Corona, 
Burral, Peñón) La Colorada, 
El Molino y Triángulo 
Candelaria. 

 -Kilómetros de 
brechas cortafuego y 
vías de acceso en 
mantenimiento. 
 
 -Patrullajes de 
monitoreo y 
detección de 
amenazas 
 
 -Sobrevuelos 

  

1.2.3.6 Actualizar y 
evaluar anualmente las 
estrategias de prevención 
y control de incendios 
forestales de los grupos 
comunitarios. 

Taller de 
planeación/ 

Análisis 
X X X WCS 

Informe de evaluación de 
las estrategias de 
prevención y control de 
incendios forestales 
implementadas en 
Carmelita, AFISAP, cruce La 
Colorada y Paso Caballos. 

En proceso, 
en tiempo 

Implementación de los 
PPCIF de AFISAP, Cruce La 
Colorada y Carmelita  y el 
Plan de Contingencia de 
prevención y control de 
incendios forestales de Paso 
Caballos. 

 -Mantenimiento de 
brechas cortafuego 
 
 -Sistemas de Alerta 
Temprana contra 
Incendios Forestales 
implementándose en 
Carmelita, Uaxactún, 
Cruce La Colorada y 
Paso Caballos. 
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1.2.3.7 Promover el 
fortalecimiento de la 
presencia física 
interinstitucional para 
prevenir incendios 
forestales en El Burral y La 
Corona, en la zona 
"Escudo", al este Laguna 
del Tigre. 

Informe X X X WCS 

Informe sobre resultados 
de presencia física 
permanente en el área de El 
Escudo. 

En proceso, 
en tiempo 

Se mantiene la presencia 
física en el área de El Burral 
y La Corona, en coordinación 
con El  CONAP y WCS con el 
eventual apoyo de las 
fuerzas de seguridad, lo cual 
permite reducir el ingreso de 
personas con el fin de 
posicionarse en el área; 
previniendo y controlando 
incendios forestales. 

Informes de 
patrullajes, boletas 
SMART, mapas y 
fotografías. 

  

1.2.3.8 Promover el 
fortalecimiento de 2 
Centros Operaciones 
Conjuntas para prevenir 
incendios forestales a lo 
largo de la ruta a 
Carmelita (San Miguel, La 
Colorada). 

Informe X X X WCS 

Informes del trabajo de 2 
centros de operaciones 
conjuntas en ruta a 
Carmelita. 

En proceso, 
en tiempo 

Los Centros de Operaciones 
San Miguel, La Colorada, 
Pescaditos y los Puestos de 
control Carmelita y Achiotal 
funcionando bajo la 
responsabilidad del CONAP. 

 -Informes de 
patrullajes 
 
-Boletas SMART 
 
-Mapas 
 
-Fotografías. 

  

1.2.3.9 Coordinar y 
prestar asistencia técnica 
para combatir el fuego en 
áreas de alta prioridad de 
la RBM. 

Informe X X X WCS 

Informe de temporada de 
verano del CONAP, que 
incluya mapas, número de 
incendios atendidos, áreas 
afectadas, etc. 

En proceso, 
en tiempo 

Se apoyó en la coordinación 
y dio asistencia técnica al 
CONAP y SIPECIF, para 
controlar 6 incendios 
forestales 

 -Mapa de ubicación 
de incendios  
 
-Cuadro de 
descripción de lugar y 
cantidad de áreas 
afectadas 

  

1.2.3.10 Recopilar 
información sobre el 
estado de la RBM, 
detección y monitoreo de 
amenazas a través de 
sobrevuelos. 

Informe    WCS 

Sobrevuelos en áreas 
prioritarias de la RBM para 
la detección de amenazas a 
la biodiversidad, estado de 
la RBM y monitoreo de 
incendios forestales 
(calendarios, mapas de 
sobrevuelos e informe). 

En proceso, 
en tiempo 

Dos etapas de sobrevuelos 
se han realizadas 

 -Calendarios 
 
 -Mapas de rutas de 
sobrevuelos 

  

1.2.3.11 Implementar 
SATIF en la RBSM. 

Informe    FDN 
4 reportes de 
implementación de SATIF 
en RBSM. 

Completado 

Se implementaron 3 Planes 
de manejo de fuego 
integrados que abarca cada 
uno de los distritos de la 
Sierra de las Minas 
(Motagua, Matanzas y 
Polochic),  para implementar 
un plan de medidas de 
prevención y control de 
incendios forestales 

Planes de Sistema de 
Alerta en 
coordinación con el 
SIPECIF  de  Zacapa, 
Verapaces y El 
Progreso 
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1.2.3.12 Elaborar  un Plan 
de Protección para la 
Reducción de Amenazas a 
las RRNN en la RBSM. 

Plan/ 
Estrategia 

   FDN Informe de plan, elaborado. 
En proceso, 
en tiempo 

Realización de recorridos  
para la reducción de ilícitos 
dentro de la RBSM y 
reuniones de trabajo 

Reporte de recorridos   

1.2.3.13 Implementar 3 
Planes Operativos de 
Manejo de Fuego 
actualizados a nivel 
municipal/comunitario, 
basados en sitios 
altamente amenazados y 
prioritarios. 

Plan/ 
Estrategia 

   FDN 
3 planes desarrollados para 
el manejo de fuego e 
implementado en RBSM. 

Completado 

Planes operativos e 
incendios presentados y 
ejecutados para reducir el 
impacto de los incendios en 
lado sur de la RBSM 

    

1.2.3.14 Implementar el 
Sistema de Manejo del 
Fuego por medio de 
licencias de roza para 3 
municipios. 

Informe    FDN 
Informe mensual de 
implementación durante la 
época de riesgo. 

En proceso, 
en tiempo 

Entrega de formularios para 
licencias de rozas en la 
subcuenca de Rivaco 

16 licencias de roza 
entregadas 

16 licencias de roza 

1.2.3.15 Implementar 
acciones de prevención y 
control de fuego. 

Informe    FDN 
Informe mensual de 
implementación durante la 
época de riesgo. 

En proceso, 
en tiempo 

Se realizaron medidas de 
prevención de incendios 
forestales a través de líneas 
negras  en 50 km. quemas 
prescritas y quemas 
controladas en  200 ha.  
Además de recorridos con 
autoridades 

Informe parcial de 
incendios forestales 
en la RBSM 

  

1.2.3.16 Realizar talleres 
municipales y/o 
comunitarios con 
tomadores de decisiones 
locales en RBSM,  para el 
manejo de fuego y 
protección. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
   FDN 

Informe de capacitaciones 
impartidas. 

En proceso, 
en tiempo 

1 taller de incendios en 
comunidad de Helvetia 
Purulha B.V. 

1 taller de incendios 
impartido 

1 taller de incendios 

Resultado 1.2.4.  Fortalecimiento de sistemas de monitoreo biológico en áreas de alto valor para la conservación, con el fin de manejar información relevante a especies y análisis de amenazas. 
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1.2.4.1 Fortalecer el 
Sistema de Monitoreo 
Biológico de la RBM. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X WCS 
Reporte anual de 
monitoreo de monitoreo 
biológico 2014-2015. 

En proceso, 
en tiempo 

Se está trabajando en la 
generación de la 
información de los 
indicadores. Se llevó a cabo 
una reunión con la Junta 
Directiva de Impulsores 
Suchitecos para presentar 
resultados de la verificación 
de árboles semilleros en 
POA 2003. También se 
realizó una presentación del 
programa de monitoreo y 
resultados preliminares al 
Director de Vida Silvestre de 
CONAP Guatemala. 

Listado de 
participantes a 
reuniones y 
fotografías.  

  

1.2.4.2 Reportar la 
dinámica de cobertura 
forestal de la RBM, que 
incluya a las concesiones 
forestales. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X WCS 
Reporte anual de 
monitoreo de cobertura 
forestal 2014-2015. 

En proceso, 
en tiempo 

 Se han adquirido 66 
imágenes de sensores 
remotos de resolución 
mediana (LANDSAT) para 
iniciar el análisis anual de 
dinámica de cobertura 
 
 Adicionalmente se han 
adquirido imágenes de otros 
sensores remotos para 
apoyar el análisis (ASTER, 
EO1 ALI, SENTINEL 1) 
 
 Se ha adquirido fotografía 
aérea de sitios selectos para 
apoyar el análisis y validarlo 
 
 Se ha iniciado el pre-
procesamiento de los datos 
de sensores remotos 
disponibles 

    

1.2.4.3 Reportar el 
monitoreo de puntos de 
calor y cicatrices de fuego 
en la RBM, que incluya a 
las concesiones 
forestales. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X WCS 

Reporte anual de 
monitoreo de puntos de 
calor y cicatriz de fuego 
2014-2015. 

En proceso, 
en tiempo 

Durante el trimestre se han 
emitido 9 informes 
semanales de situación (de 
un total de 13 en la 
temporada) 
 
 Se ha emitido un informe de 
cierre preliminar de la 
temporada 

9 informes semanales 
de situación, 1 
informe de cierre de 
temporada 
(preliminar), 1 
informe de 
perspectivas de la 
temporada 2016 
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 Se han colectado y 
analizado preliminarmente 
datos de puntos de calor 
presentando resultados en 
el informe de cierre 
(preliminar) 
 
 Se han colectado datos de 
sensores remotos para 
evaluar la extensión de la 
cicatriz de fuego 

1.2.4.4 Reportar el acceso 
humano a través de 
caminos transitables 
dentro de RBM, que 
incluya a concesiones 
forestales. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

  X WCS 

Reporte anual de 
monitoreo de acceso 
humano a través de 

caminos transitables. 

En proceso, 
en tiempo 

Se han colectado datos de 
sensores remotos que serán 
los insumos básicos para 
actualizar el indicador 

    

1.2.4.5 Reportar el éxito 
de anidación de 
guacamaya roja. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X WCS 

Reporte anual sobre el 
éxito de anidación en 3 

sitios de la RBM (informe 
anual). 

En proceso, 
en tiempo 

Se continua con el 
monitoreo de nidos en los 
tres sitios de anidación, y se 
han monitoreado también 
nidos en Peñon de Buena 
Vista y AFISAP. El monitoreo 
de nidos se está realizando 
en conjunto con personal de 
AFISAP, que ha sido 
previamente capacitado 
para llevar a cabo esta 
actividad. Hasta el 25 de 
este mes se reportan 24 
nidos activos, 6 huevos, 4 
pichones en los nidos, 22 
volantones. También se 
continúan las actividades de 
mantenimiento de nidos 
naturales y artificiales. La 
temporada de anidación 
está llegando a su fin con 
pocos pichones todavía en 
los nidos, la mayoría ya han 
volado del nido. En el 
próximo trimestre se podrá 

Informe preliminar 
de la temporada de 
anidación 2015. 
Listado de 
participantes y fotos 
taller de compilación 
de datos. Nota sobre 
liberación de 
pichones de 
guacamaya. 
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tener la cuantificación final 
de la temporada 2015. 
También ser realizó un taller 
interno para la revisión de 
datos de anidación de 
guacamaya roja 2002-2015.  
Un resultado adicional de 
esta temporada de 
anidación fue la liberación 
de 8 pichones de guacamaya 
roja criados en el laboratorio 
de campo, y que fueron 
liberados este año, esta 
actividad tiene como base 
fundamental el monitoreo 

1.2.4.6 Evaluar la 
presencia de árboles 
semilleros en 
concesiones forestales 
certificadas. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X WCS 

Reporte anual sobre la 
presencia de árboles 
semilleros en concesiones 
forestales certificadas 
(informe anual). 

En proceso, 
en tiempo 

Se llevó a cabo la verificación 
de campo en el POA 2003 de 
Impulsores Suchitecos, sin 
embargo no se encontró 
ninguno de los árboles 
semilleros a verificar debido 
a que el área del POA fue 
afectada grandemente por 
el Huracán Richard en el  
2010. También se visitó el 
POA 2003 del área manejada 
por Laborantes del Bosque 
para realizar la verificación 
pero la información 
colectada no fue precisa y 
completa por lo que se debe 
volver al área de muestreo 
para rectificarla. Debido al 
complicado estado actual de 
los caminos de acceso al 
área se pospone la 
verificación para inicios del 
próximo año.   

Informe final de 
Determinación de la 
presencia de árboles 
semilleros en POA 
2003 de la Unidad de 
Manejo Río 
Chanchich, Reserva 
de Biosfera Maya, 
Guatemala. 
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1.2.4.7 Evaluar la calidad 
de xate entregado a casas 
seleccionadoras de 
Uaxactún, AFISAP y 
Carmelita. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X  X WCS 

Reporte anual sobre la 
calidad de xate entregado a 
casas seleccionadoras de 
Uaxactún, AFISAP y 
Carmelita (informe anual). 

En proceso, 
en tiempo 

Se continúa con el registro 
del porcentaje de xate 
entregado por xateros a 
casas seleccionadoras de 
Uaxactún y Carmelita. Para 
el Uaxactún se registraron 
promedios de calidad 
mayores de 90%; Abril 
91.4%, Mayo 93.6% y Junio 
93.2%. Para Carmelita se 
registró un promedio de 
calidad de 91.2% en mayo y 
87.5% en junio.  

Informe de calidad de 
xate registrado en 
casas 
seleccionadoras de 
OMYC y Carmelita. 

  

1.2.4.8  Implementar el 
programa de monitoreo 
en Sierra del Lacandón. 

Informe X X X FDN 
Informe de actividades de 
monitoreo. 

En proceso, 
en tiempo 

En Julio del presente año se 
inicia el segundo muestreo 
de la biodiversidad en el 
PNSL, se inició con la 
elaboración del protocolo 
del segundo muestreo.  

    

1.2.4.9 Presentar los 
resultados de las 
actividades de monitoreo 
en la Mesa de Monitoreo 
Biológico de la RBM. 

Taller de 
planeación/ 

Análisis 
 X  FDN 

Presentación efectuada 
(memorias de la reunión y 
listado de participantes). 

Completado 

Se presentaron los 
resultados del primer 
muestreo de biodiversidad 
en el PNSL en la Mesa de 
Monitoreo Biológico de la 
Reserva de Biósfera Maya 

  
Informe de 
Monitoreo 

1.2.4.10 Desarrollar un 
taller para socializar los 
resultados del monitoreo 
del primer muestreo en el 
PNSL. 

Taller de 
planeación/ 

análisis 
   FDN Informe de taller. Completado 

Se utilizó el espacio de la 
Mesa de Monitoreo para 
divulgar los resultados. 

  Informe del Taller 

1.2.4.11 Implementar 
programas de monitoreo 
en Sierra de las Minas.  

Informe    FDN 
Reporte anual de 
monitoreo en RBSM 2014-
2015. 

En proceso, 
en tiempo 

informe de Monitoreo de los 
Temas de Agua, Vegetación, 
Cobertura forestal, 
Incendios forestales, y 
Fauna con las especies de 
Setophaga Crysoparia, Pavo 
de Cacho, y Tilansias  

1 informe de 
monitoreo 

1 informe de 
monitoreo de la 
RBSM 
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Objetivo 

Tipo de 
Actividad 

(Dropdown) 

Trimestres / Meses 

Implementador 
Responsable 

Productos y/o Resultados  
Esperados de la Actividad 

IIIQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 
                     Resultado 

3.er Trimestre 
4.o 

Trimestre 

Actividad Apr May Jun Sep. 

Objetivo 2. Apoyar el desarrollo e implementación de estrategias nacionales y subnacionales de REDD+. 

Estrategia 2.1 Desarrollar un marco para apoyar la implementación de una Estrategia Nacional de REDD+. 

2.1.1. Desarrollo Marco Legal e Instrumental para REDD+ en Guatemala.  

2.1.1.1 Desarrollar 3 
esfuerzos orientados 
a desarrollar e 
implementar la 
Estrategia Nacional de 
REDD+. 

Plan/Estrategia X X X X RA 

2.1.1.1. a. Documento 
final Estrategia Nacional 
de Restauración del 
Paisaje Forestal.      
2.1.1.1. b. Materiales para 
socialización Estrategia 
Nacional de Restauración 
del Paisaje Forestal.           
2.1.1.1. c. Análisis de 
viabilidad del incentivo 
PINFRUTA, como 
mecanismo de reducción 
de emisiones GEI. 

En proceso, 
en tiempo 

Lanzamiento oficial a nivel 
nacional de la Estrategia Nacional 
de Restauración del Paisaje 
Forestal 14 de mayo 2015.  Se 
decidió cambiar consultoría: 
viabilidad Pinfruta.  Se decidió 
apoyar al MARN, para estimar 
aporte sector uso de la tierra y 
silvicultura en las INDCs de 
Guatemala. 

Ninguno NA 

2.1.1.2 Contribuir a la 
instrumentalización 
de la Ley Marco de 
Cambio Climático a 
través de normativa y 
seguimiento a 
compromisos 
internacionales. 

Informe X X X X RA 

2.1.1.2. a.  Reporte de 
seguimiento a las 
negociaciones 
internacionales en la 
Convención de Cambio 
Climático.  
2.1.1.2. b. Informe de 
actividades de apoyo a la 
normativa para registro de 
proyectos para mercados 
de carbono.   

En proceso, 
en tiempo 

Proporciono asesoría técnica a 
consultora CODEGA el desarrollo 
de una idea temprana para 
mecanismo de compensación de 
emisiones y mecanismo 
voluntario de reducción de 
emisiones 

Memoria 
asesoría 
técnica a 
CODEGA 

NA 
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2.1.1.3 Desarrollar el 
protocolo técnico 
administrativo para 
oficializar las líneas 
base de emisiones 
para REDD+. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

    UVG-CEA 

2.1.1.3. a.  Documento 
protocolo técnico para 
oficializar las líneas base 
de emisiones para REDD+.  
2.1.1.3. b. Documento 
protocolo administrativo 
para oficializar las líneas 
base de emisiones para 
REDD+. 

En proceso, 
tarde. 

Una reunión en el mes de abril y 
dos en el mes de mayo con los 
técnicos y jurídicos del GCI para 
revisar y mejorar el Acuerdo 
Ministerial y la Ruta 
Administrativa Legal para la 
oficialización de las LB. 

Informe  
definición de 
un Marco 
Jurídico- 
Institucional  
para la 
oficialización 
de las LB 
subnacionales 
REDD+ 
(documento, 
listados, 
minutas). 

  

2.1.1.4 Asistir 
técnicamente en el 
desarrollo del Sistema 
Guatemalteco de 
Ciencias de Cambio 
Climático, como 
apoyo a la 
instrumentalización 
de la Ley Marco de 
Cambio Climático. 

Asesoría 
técnica 

X X X X UVG-CEA 

2.1.1.4. a. Convenio de 
cooperación firmado. 
 2.1.1.4. b. Plan de Trabajo 
para el desarrollo del 
Sistema de Ciencias de 
Cambio Climático.  
2.1.1.4. c. Memorias de 
reuniones y talleres del 
Sistema de Ciencias de 
Cambio Climático. 

En proceso, 
en tiempo 

Reuniones mensuales y 
organización de varios talleres 
para generar capacidades 

Validación 
agenda de 
Adaptación/Tal
ler de 
Agricultura/Pu
blicaciones 
informativas 

N/A 

2.1.1.5 Facilitar la 
construcción del 
Sistema Nacional de 
Salvaguardas 
Ambientales y 
Sociales REDD+ 
(incluye propuestas 
de instrumentos de 
implementación). 

Asesoría 
técnica 

    Sotz'il 

2.1.1.5. a. Sistema 
Nacional de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales 
para REDD + Documento 
de Plan de Senderos. TDR, 
minutas de reuniones, 
listas de participantes, 
fotos. 

En proceso, 
en tiempo 

Se participó en la reunión del 
Banco Mundial en Washington 
organizada para analizar las 
salvaguardas ambientales y 
sociales para pueblos indígenas y 
revisar la norma ambiental y 
social No. 7 de pueblos 
indígenas.   

presentaciones
, TDR, contrato, 
plan 

NA 
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2.1.1.6 Facilitar y 
promover el 
compromiso público y 
el proceso de consulta 
en REDD+ de 
Guatemala. 

Asesoría 
técnica 

X X X X Sotz'il 

2.1.1.6. a. Documento 
plan de estratégico del 
CNSAS. 2.1.1.6. b. Ayudas 
de memoria, fotografías, 
listados de talleres.  

En proceso, 
en tiempo.  

Proceso de información conjunto 
con Fundalachuá sobre la 
consulta  REDD+, se identificó la 
comunidad con la que se va a 
trabajar la experiencia para 
sistematizar los procesos de 
consulta a nivel local.  Taller 
realizado en Tecpán con el 
objetivo analizar el tema de 
REDD+ y consulta en Guatemala.  
Dos reuniones con Fundaeco 
para coordinar las acciones en 
torno al desarrollo de la 
metodología de consulta para el 
Caribe y se cuenta con una ruta 
de trabajo para ello. 

informe, fotos, 
agenda, 
listados, 
memoria 

NA 

2.1.1.7 Apoyar el 
proceso de 
implementación y 
aplicación de la Ley 
Marco de Cambio 
Climático en 
Guatemala. 

Recomendacio
nes de política 

X    Sotz'il 

2.1.1.7. a. Documentos 
sobre revisiones y análisis 
de derechos indígenas 
relacionados a la Ley 
Marco de Cambio 
Climático, mensajes 
radiales. 
2.1.1.7. b.  Ayudas de 
memoria, fotografías, 
listados de reuniones. 

En proceso, 
en tiempo. 

Realizada asamblea de la Mesa 
Indígena de Cambio Climático -
MICC-.  Participación en 
reuniones Consejo Nacional de 
Cambio Climático.  Coordinando  
propuesta sobre la 
implementación de la LMCC en 
relación a los pueblos indígenas. 
Desarrollando análisis jurídico y 
político sobre la LMCC y los 
derechos de los PI. Talleres con 
líderes PI: Jutiapa, 
Huehuetenango, y 
Chimaltenango,  Petén.  
Desarrollando la ruta de trabajo 
de la Comisión Nacional de 
Salvaguardas según art. 3 de la 
LMCC. 

TDR, contratos, 
planes, 

memorias, 
listados, 

agendas, fotos, 
presentaciones

, planes 

NA 

2.1.1.8 Sistematizar 
los indicadores de 
conservación de 
bosques utilizados 
por pueblos 
indígenas. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

 X X X Ut'zChe' 

2.1.1.8. a. Documento 
técnico de sistematización 
de Modelos locales de 
gestión comunitaria de 
bosques. 

En proceso, 
en tiempo.  

Estudio de campo completo, falta 
revisión de propuestas y ruta de 
seguimiento 

Borrador 
documento 

técnico 
NA 

2.1.1.9 Analizar los 
instrumentos legales 
existentes (p.e. 
PINFOR, PINPEP, 

Informe  X X X Ut'zChe' 

2.1.1.9. a. 1 informe 
técnico-jurídico de la 
asistencia de clarificación 
de derechos colectivos. 

En proceso, 
en tiempo.  

Acompañamiento permanente 
de la Unidad Jurídica sobre la 

asistencia técnica para la 
clarificar derechos colectivos 

NA NA 
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entre otros) para 
derivar insumos de 
diseño de 
distribución de 
beneficios para 
REDD+. 

sobre bosques comunales del 
Altiplano 

2.1.1.10 Analizar los 
instrumentos legales 
existentes (p.e. 
PINFOR, PINPEP, 
entre otros) para 
derivar insumos de 
diseño de distribución 
de beneficios para 
REDD+. 

Recomendacio
nes de política 

      X Ut'zChe' 

2.1.1.10. a. 1 documento 
elaborado conteniendo las 
propuestas de cambios en 
regulaciones y directrices 
técnicas forestales, para 
presentar en un foro 
público ante autoridades 
competentes. 

En proceso, 
en tiempo. 

En el estudio se recopila la 
información sobre análisis de 
instrumentales legales forestales 
y ambientales de Guatemala.  

NA NA 

2.1.2. Desarrollo Marco Gobernanza y Participación para procesos REDD+ en Guatemala. 

2.1.2.1 Contribuir al 
diálogo y 
coordinación de 
GBByCC y GCI. 

Asesoría 
técnica 

X X X  RA 

2.1.2.1. a.  Documento 
Plan de Trabajo 
Actualizado GCI. 
2.1.2.1. b. Informe de 
talleres/reuniones de 
diálogo y coordinación 
realizados por el GCI.   
2.1.2.1. c. Informe de 
talleres/reuniones de 
diálogo y coordinación 
realizados por el GBByCC.  

En proceso, 
en tiempo.   

Apoyo a la Secretaria Técnica del 
GBByCC, 16 abril, 6 mayo y 26 
junio.  Actualización y revisión del 
Manual de Funcionamiento.  
Reuniones con GCI para: 1. 
revisión TdR proceso nacional 
REDD+ (21 abril, 24 mayo), 2. 
Planificación 3 taller nacional 
seguimiento (20 abril, 27 mayo), 
3. Taller del 3 al 5 de junio.   

Borrador 
Manual de 

Funcionamient
o  GBByCC 

NA 

2.1.2.2 Apoyar la 
coordinación 
interinstitucional 
entre el GMFUT y GCI 
técnico, sobre temas 
relacionados a MRV y 
líneas base. 

Taller de 
planeación/ 

análisis 
X X X X UVG-CEA 

2.1.2.2. a. Memorias 
reuniones y verificables 
(listado de asistencia, 
agenda).  

En proceso, 
en tiempo. 

Dos reuniones coordinación del 
GIMBOT  

Memorias 
reuniones, 

listas 
participantes 

NA 

2.1.2.3 Facilitar y 
promover la 
participación de 
pueblos indígenas en 
el Consejo Nacional 
de Cambio Climático, 
CNSAS, GBByCC, MICC 
y otros. 

Informe X X X X Sotz'il 

2.1.2.3. a. Plan de 
participación de pueblos 
indígenas en las diversas 
plataformas de 
gobernanza.  
2.1.2.3. b. Listados de 
participación, memorias 
de reuniones. 

En proceso, 
en tiempo. 

Participación en la reunión del 
FCPF en Washington, en donde 
se analizó el apoyo que el Fondo 
dará en torno al fortalecimiento 
de capacidades a PI de LA en 
torno a REDD+.   Se presentó ante 
el Gobierno de Panamá,  el tema 
de la institucionalidad indígena 
en Guatemala, así como los 
mecanismos de salvaguardas y 

Memorias, 
listados, 

agendas, fotos, 
presentaciones

, planes. 
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participación.   CDB: facilitación y 
participación en 3 Talleres 
Internacionales realizados en 
Guatemala  

2.1.2.4 Facilitar la 
participación de 
miembros de la 
sociedad civil en el 
desarrollo de la 
Estrategia Nacional 
REDD+. 

Intercambio de 
experiencias 

   X Ut'zChe' 

2.1.2.4. a. Ayudas de 
memoria, fotografías y 
listados que muestran la 
participación de miembros 
de sociedad civil en el 
desarrollo de la ENREDD+.  

En proceso, 
en tiempo. 

Participación activa en mesa 
indígena de cambio climático, 
encuentros con líderes 
comunitarios sobre análisis de 
ley Probosque,  estrategia de 
restauración del paisaje y otras 
mesas de diálogo 

Bitácoras de 
participación, 

NA 

2.1.2.5 Apoyar la 
coordinación y 
facilitar la 
participación del 
Grupo de 
Implementadores 
REDD+ en el proceso 
nacional REDD+.  

Plan/ 
Estrategia 

X X X X FDN 

2.1.2.5. a.  Documentos 
con las posiciones del 
Grupo de 
Implementadores REDD+ 
ante las autoridades 
nacionales. 
2.1.2.5. b.  Documento de 
Plan de Trabajo del 
GIREDD+ actualizado.  
2.1.2.5. c. Ayudas de 
memorias de 
reuniones/talleres 
implementación del Plan 
de Trabajo del GIREDD+ 
(incluye listas firmadas de 
participantes). 

En proceso, 
en tiempo. 

El GIREDD+ no se reunió durante 
el trimestre.  MARN y secretaria 
técnica GBByCC aprobó términos 
de referencia contratación 
consultora para actualizar plan 
de trabajo GIREDD+.   

NA NA 

2.1.2.6 Desarrollar 
una plataforma web 
para la divulgación y 
socialización de 
REDD+ en Guatemala. 

Esfuerzo de 
Comunicación 

    Agexport, RA 

2.1.2.6. a. Plataforma web 
y subportal REDD+ en línea 
y en funcionamiento 
(www.marn.gob.gt/REDD
+). 

Completad
o 

Terminada durante Q2.   NA NA 

2.1.2.7 Apoyar la 
implementación del 
Plan de Capacitación 
2014 a comunidades 
locales y 
organizaciones 
indígenas. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
   X Ut'zChe' 

2.1.2.7. a. Audiovisual con 
el proceso de senderos y 
un informe final con 
listado y fotografías. 

En proceso, 
en tiempo. 

Completado en la parte de 
implementación  metodológica 
de la Escuela Senderos de 
Aprendizaje en 3 organizaciones 
comunitarias.  

Memorias de 
Escuela 
senderos, 
fotografías. Se 
está 
trabajando un 
video y 
material como 
ejercicio de 
una escuela en 
Uspantán, 
Quiché. 

NA 
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2.1.2.8 2 talleres 
nacionales para 
presentación y 
discusión de las 
propuestas desde las 
comunidades locales, 
para un mecanismo u 
opción de estrategia 
REDD+ indígena y 
comunitaria, con 
diversos actores 
relevantes en el 
marco de la Estrategia 
Nacional REDD+. 

Taller de 
planeación/ 

análisis 
        Ut'zChe' 

2.1.2.8. a. Informes de 
cada uno de las 

actividades. 

En proceso, 
en tiempo. 

 Un  encuentro regional y 
nacional con varios líderes y 
lideresas comunitarias para 
discutir y generar propuestas 
colectivas sobre salvaguardas 
ambientales, cambio climático y 
cambio de legislación forestal 
vigente. 

Memorias, 
propuestas, 
listado de 

participantes, 
fotografías 

NA 

2.1.3. Formación de capacidades para participación plena y efectiva de todos los actores en procesos REDD+. 

2.1.3.1 Fortalecer las 
capacidades  del 
equipo de RA sobre 
REDD+. 

Taller de 
capacitación o 

Curso 
X X X  RA 

2.1.3.1. a. Informe de 
capacitación recibida.  

En proceso 

Participación en capacitaciones: 
1.  On line del Banco Mundial: 
Estimating GHG emissions and 
carbon sequestration in AFOLU 
with EXACT. 2. Introducción a 
niveles de deforestación y 
aumento de contenidos de 
carbono.  

NA 
Diplomas 

capacitaciones.  

2.1.3.2 Apoyar la 
implementación del 
Plan de Capacitación a 
comunidades locales 
y organizaciones 
indígenas. 

Taller de 
capacitación o 

Curso 
   X Ut'zChe' 

2.1.3.2.a. Informe que 
sistematiza el proceso de 
capacitación de 8 técnicos 
comunitarios capacitados 
en el uso de tecnologías de 
mapeo y GIS, y en los 
fundamentos de REDD+, 
con aval del departamento 
de Información Geográfica 
del MAGA.  
2.1.3.2. b. Informe que 
sistematiza la 
implementación de una 
unidad de mapeo con el 
equipo idóneo de 
medición.  
2.1.3.2. c. Cuatro (4) 
mapas/polígonos 
comunitarios incluye áreas 
y potenciales actividades 

Completad
o 

Capacitación de promotores 
comunitarios sobre fundamentos 
SIG avalados por el MAGA. Por 
cambios al presupuesto 
consensuado con CNCG, la parte 
de implementación y ejercicios 
de mapeo ya no estarán 
desarrollando en la vida del 
proyecto. Utz Che' con otros 
aliados verán como desarrollar 
plataformas a mediano plazo 

NA 
Informe 
proceso 

capacitación 



96 

 

REDD+. 
2.1.3.2. d. Una maqueta 
en relieve.  

2.2 Desarrollo de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV). 

2.2.1. Desarrollo de un Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación para actividades REDD+. 

2.2.1.1 Desarrollar 
una Propuesta Marco 
de Gobernanza del 
Sistema de 
Monitoreo, Reporte y 
Verificación de 
Guatemala, aprobado 
por el GCI. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

    UVG-CEA 

2.2.1.1. A. Documento 
Marco de Gobernanza del 
Sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación para 
REDD+, actualizado, 
consensuado y aprobado 
por el GCI. 

En proceso, 
tarde 

Construcción de propuesta de 
gobernanza en conjunto con el 
GIMBUT. Reuniones para 
presentar los avances de la 
propuesta y recibir 
retroalimentación del GCI y 
GIMBUT, tanto técnicos como 
políticos. El proceso de país va 
avanzando a un ritmo  lento. 

Esquemas de 
gobernanza 
aprobados y 
consensuados 
(memorias, 
listados) 

N/A 

2.2.1.2 Implementar 
acciones orientadas a 
la disminución de 
vacíos en el Sistema 
MRV de Guatemala. 

Plan/ 
Estrategia 

X X X X UVG-CEA 

2.2.1.2. a. Documento 
actualizado de los vacíos 
para la implementación de 
un futuro sistema MRV.  
2.2.1.2. b. Hoja de ruta 
para llenado de vacíos.  
2.2.1.2. c. Ayudas de 
memoria 
reuniones/talleres 
implementación de la hoja 
de ruta. 

En proceso, 
en tiempo 

Ofrecidas capacitaciones a los 
miembros del GIMBUT y los 
técnicos contratados por MARN-
BID (ERDAS - mapeo, LIDAR y 
RADAR - biomasa, conceptos 
generales REDD+). Reuniones 
revisión y discusión convenio con 
el GIMBUT Técnico, Político y los 
asesores jurídicos de las 
instituciones. Reuniones para 
revisión del informe para la 
oficialización de LB 
subnacionales REDD+ 

Borrador final 
Convenio 
GIMBUT 

Informes de 
capacitaciones.  

Informe 
oficialización 

LB 
subnacionales 

REDD+. 

2.2.1.3 Apoyo a la  
implementación del 
Plan de Trabajo 2015 
del GMFUT. 

Asesoría 
técnica 

X X X X UVG-CEA 

2.2.1.3.a. Informe de 
avance en las actividades 
del plan de trabajo 

 

En proceso, 
en tiempo 

Avances en la identificación de 
polígonos de PINPED y PINFOR 
dentro de la cobertura forestal 
del Mapa 2014 en la Subregión 
SM 

Listado de 
asistencia de 
reuniones, Plan 
de trabajo del 
GCI 

N/A 
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2.2.1.4 Desarrollo de 
protocolos 
metodológicos  para 
los distintos 
componentes del 
MRV. 

Metodología, 
guía o manual 

X X X X UVG-CEA 

2.2.1.4. a. Documentos 
protocolos metodológicos 
de emisiones por 
deforestación (mapeo, 
carbono, cuantificación).                                                                    
2.2.1.4. b. UVG.  Propuesta 
de  metodología para la 
implementación del 
Inventario Forestal 
Nacional de Guatemala.                                                                                     
2.2.1.4. c. WINROCK. 
Apoyo al desarrollo de la 
metodología para la 
implementación del 
Inventario Forestal 
Nacional de Guatemala.  

En proceso 

Coordinación con CONAP para el 
Mapa de Densidades de 
Carbono. TDR´s del Modelaje 
consensuados con el GIMBUT  y 
publicados.  Objetivo y alcances 
del IFN definidos,  Avances en el 
diseño de los formularios y bases 
de dato de campo. Reuniones de 
coordinación entre CATIE, el 
GIMBUT, UVG y el PRCC para ver 
el tema del Modelaje de la  
Deforestación.  

Propuesta de 
diseño de IFN 
lista para 
presentar al 
GIMBUT, 
Adenda al 
convenio de 
cooperación 
entre UVG y 
CONAP, para el 
desarrollo del 
Mapa de 
Densidades de 
Carbono, 
insumo 
necesario para 
la Estrategia 
REDD+. 

Metodología 
de mapeo de la 
cobertura 
forestal y el uso 
de la tierra  con 
imágenes 
LANDSAT.  

2.2.1.5 Implementar 
la Metodología de 
Monitoreo 
Comunitario en 
REDD+. 

Asesoría 
técnica 

X X X  UVG-CEA 

2.2.1.5. a. Documento 
final de la propuesta 
metodológica para el 
monitoreo comunitario de 
proyectos de 
deforestación evitada.   
2.2.1.5. b.  Documento 
Informe de la 
Implementación de la 
metodología en al menos 
una comunidad de la 
región Sarstún-Motagua.  

En proceso, 
en tiempo 

Propuesta de metodología 
Monitoreo Comunitario 
actualizada pendiente de validar.  

Estrategia de 
Monitoreo 

Comunitario 
N/A 

2.2.1.6 Desarrollar la 
metodología de 
contabilidad de 
carbono (incisos 8 al 
12), de acuerdo al 
Marco Metodológico 
del Carbon Fund. 

Plan/ 
Estrategia 

  X X X 
Winrock 

International 

2.2.1.6. a. Documento ER-
PIN que contenga las 
correcciones solicitadas 
por el Carbon Fund en las 
secciones de contabilidad 
de carbono (incisos 8-12), 
consensuado con actores 
relevantes.  
2.2.1.6. b. Plan de Trabajo 
para el desarrollo 
metodológico de la 
contabilidad de carbono 
del Programa de 
Reducción de Emisiones 
ER-P de Guatemala. 

En proceso, 
en tiempo. 

 Se diseñó las metodologías de 
los niveles de referencia para 
deforestación e incrementos de 
contenidos de carbono.  Dos 
técnicos WI realizaron visita de 
trabajo a Guatemala del 1-5 junio 
2015.   

Herramientas 
Excel 

NA 
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2.2.1.6. c. Documento 
metodológico de 
contabilidad de carbono 
(deforestación evitada, 
degradación e incremento 
de reservas) del Programa 
de Reducción de 
Emisiones ER-P de 
Guatemala. 

2.2.1.7 Desarrollar 
una propuesta de 
alineamiento de 
metodologías 
utilizadas en 
Guatemala para 
medir reducción de 
emisiones GEI a 
diferentes escalas 
temporales y 
espaciales. 

Plan/ 
Estrategia 

        
Winrock 

International 

2.2.1.7. a. Hoja de Ruta 
para la elaboración de una 
propuesta de 
alineamiento 
metodológico 
consensuado con actores 
relevantes.  
2.2.1.7. b. Propuesta de 
alineamiento 
metodológico  REDD+ 
Guatemala consensuado 
con actores relevantes. 

En proceso, 
en tiempo. 

Dos técnicos WI realizaron isita 
de trabajo 1-5 de junio (act. 
2.2.1.6). Distribución documento 
anidamiento metodológico.  

NA NA 

2.2.1.8. Sistematizar 
los indicadores de 
conservación de 
bosques, 
implementados por 
indígenas.  

Diagnóstico/Es
tudio 

        Sotz’il 

2.2.1.8. a. Documento 
final: Sistematización de 
los indicadores de 
conservación de bosques 
implementados por los 
pueblos indígenas.  

Completad
o 

Reportado en Q2. NA NA 

2.2.2. Contribuir a la definición de niveles de referencia a través de la construcción de la línea base subnacional Sarstún-Motagua 

2.2.2.1 Implementar 
la metodología 
desarrollo de línea 
base de emisiones 
evitadas por 
deforestación en la 
región subnacional 
Sarstún-Motagua. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X X UVG-CEA 

2.2.2.1. a. Documento 
proceso facilitación de la 
selección de la 
metodología de línea base 
y hoja de ruta para 
implementarla.  
2.2.2.1. b. Informe de 
avances desarrollo línea 
base de emisión evitada 
por deforestación en la 
región subnacional 
Sarstún-Motagua.  

En proceso, 
en tiempo 

Avances en el desarrollo de 
metodología para el análisis de 
causas y agentes de la 
deforestación, desarrollo de 
protocolo metodológico de 
mapeo. 

Informe anexo 
del análisis de 
causas  _Fase 
de consulta 
Protocolo 
metodológico 
de mapeo de 
uso de la tierra 
Cuestionario 
para facilitar el 
proceso de 
validación 
técnica de LB.  

N/A 
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2.2.2.2 Contribuir a la 
generación de datos 
que permitan estimar 
la biomasa, carbono y 
emisiones del sector 
Cambio y Uso de la 
Tierra (LULUCF) 
dentro de la región 
subnacional Sarstún-
Motagua.  

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X  UVG-CEA 

2.2.2.2. a. Informe de 
resultados muestreo de 
carbono forestal en 
aproximadamente 80 
parcelas en distintos usos 
de la tierra.  
2.2.2.2. b. Informe de 
validación de la 
aplicabilidad de 
ecuaciones 
internacionales de 
biomasa  
2.2.2.2.c. Al menos una 
ecuación de biomasa y sus 
factores de expansión en 
plantaciones en especies 
prioritarias. 

En proceso, 
en tiempo 

Bases de datos actualizadas (INF, 
PPMF) y homogenizadas para 
calcular carbono forestal 
utilizando 2 ecuaciones de 
biomasa para poder comparar y 
definir cuál se utilizará.  Apoyo a 
tesistas UVG-Altiplano para 
desarrollar inventarios de 
carbono y ecuación de biomasa 
para ciprés.   

Base de datos 
en Excel. 
Recolección de 
datos de 
campo 

N/A 

2.2.2.3 Contribuir a 
llenar vacíos de 
información para 
desarrollo de 
escenarios de 
referencia y MRV  
utilizando datos de 
RADAR para estimar 
biomasa forestal.  

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X X UVG-CEA 

2.2.2.3. a. Documento 
detallado sobre las 
metodologías y resultados 
obtenidos en la estimación 
de biomasa por medio de 
RADAR. 

En proceso, 
en tiempo. 

En proceso de selección de área 
para pilotaje donde se probara la 
metodología.  

Análisis de 
disponibilidad 
de imágenes de 
RADAR para 
Guatemala y 
metodologías 
utilizadas en 
otros países. 

N/A 

2.2.2.4 Apoyar la 
elaboración del nivel 
de referencia de 
deforestación en la 
región subnacional 
Sarstún-Motagua en 
temas de mapeo, 
modelaje geoespacial 
y contabilidad de 
carbono. 

Informe X X X X Winrock 

2.2.2.4. a. Informes 
parciales de pre validación 
de acuerdo a la 
metodología aplicada en el 
proceso de generación del 
escenario de referencia.   

En proceso, 
en tiempo 

Dos técnicos WI realizaron visita 
de trabajo 1-5 junio 2015. 
Asesoría técnica a UVG para 
elaboración nivel de referencia 
de la deforestación Sarstún-
Motagua. 

No aplica NA 

2.2.2.5 Elaborar 
análisis de agentes y 
causas de la 
deforestación en la 
RBSM. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

        FDN 2.2.2.5. a. Documento 
Análisis de Causas y 
Agentes de la 
Deforestación de la RBSM. 

En proceso, 
en tiempo 

Trabajo conjunto entre UVG, 
FUNDAECO y FDN. 
Implementación de la misma 
metodología.  Revisión del 
cuestionario, traducción al 
español e implementación de 
prueba piloto.  

Propuesta para 
cuestionario 
piloto.  

NA 
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2.2.2.6 Elaborar 
análisis de agentes y 
causas de la 
deforestación de las 
áreas protegidas del 
Caribe de Guatemala. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X X FUNDAECO 

2.2.2.6. a. Documento 
Análisis de Causas y 
Agentes de la 
Deforestación AP del 
Caribe. 

En proceso, 
en tiempo 

Trabajo conjunto entre UVG, 
FUNDAECO y FDN. 
Implementación de la misma 
metodología.  Revisión del 
cuestionario, traducción al 
español e implementación de 
prueba piloto. 

Propuesta para 
cuestionario 

piloto. 
NA 

2.2.3. Capacitación a actores de Gobierno, sociedad civil y pueblos indígenas en temas de MRV y construcción de escenarios de referencia para REDD+. 

2.2.3.1 Apoyar al 
diseño e 
implementación del 
Plan de Capacitación 
de temas MRV, 
desarrollo de líneas 
base para REDD+ para 
implementarse por 
Winrock 
International.  

Plan/ 
Estrategia 

X X X X UVG-CEA 

2.2.3.1. a. Informe de 
apoyo al diseño del plan 
de capacitación en temas 
MRV.   
2.2.3.1. b. Informe de 
apoyo a la 
implementación del Plan 
de Capacitación 
(fotografías, listas de 
participantes, ayudas de 
memoria).  

En proceso, 
en tiempo 

UVG apoyó a WI en la logística de 
la capacitación que se impartió 
en junio. Asimismo, apoyó en los 
ejercicios de usos post-
deforestación y biomasa que se 
llevaron a cabo en la 
capacitación.  UVG dio taller 
previo a la capacitación de WI, a 
técnicos del GIMBUT y los 
contratados por MARN-BID. 

NA 

Agenda, 
listado, minuta 

y fotografías 
de la 

capacitaciones 

2.2.3.2 Implementar 
la estrategia de 
inclusión del tema de 
cambio climático en 
plataformas 
universitarias 

Taller de 
capacitación o 

curso 
X X X   UVG-CEA 

2.2.3.2. a.  Informe de la 
sistematización del taller 
para capacitar 
catedráticos en cambio 
climático, de al menos dos 
universidades, con el fin 
de evaluar la factibilidad 
de la inclusión del módulo 
dentro del pensum 
universitario. 

En proceso, 
en tiempo 

Inclusión del tema de CC en el 
curso Ciencias Ambientales de la 
UVG.  Capacitación de 25 
catedráticos en Ciencia del CC, 
adaptación y Mitigación. 

Agenda, lista y 
materiales 

capacitación 
NA 

2.2.3.3 Implementar 
la estrategia de 
capacitación en 
cambio climático 
REDD+, enfocado a 
pueblos indígenas. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
    UVG-CEA 

2.2.3.3. a. Informe de la 
sistematización del taller 
de capacitación en cambio 
climático, impartido a 
líderes comunitarios como 
capacitadores en el tema. 

En proceso, 
tarde 

Revisión del Módulo 2 de la 
Escuela Senderos de Aprendizaje 
"Cambio Climático y Forestaría 
Comunitaria". 

Material 
necesario para 
implementar el 

módulo 2 

N/A 
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2.2.3.4 Fortalecer las 
capacidades del 
equipo CEAB-UVG 
(presenciales y 
online), en temas 
REDD+, MRV y otros.  

Taller de 
capacitación o 

curso 
X X X X UVG-CEA 

2.2.3.4. a. Informes de 
capacitaciones recibidas 
(al menos 4 cursos para el 
equipo CEAB).  

En proceso, 
en tiempo 

Capacitación de miembros del 
equipo del CEAB en: Cambio 
Climático, Deforestación, 
Degradación y Enriquecimiento 
en Bosques (impartida por WI). 

4 miembros del 
CEAB 
capacitados en 
temas 
relacionados a 
CC, REDD+ 

  

2.2.3.5 Fortalecer las 
capacidades del 
GMFUT por medio de 
la implementación de 
un Plan de 
Capacitación en 
desarrollo de 
escenarios de 
referencia para 
REDD+.  

Taller de 
capacitación o 

curso 
X X X X UVG-CEA 

2.2.3.5. a. Plan de 
capacitación y programa.  
2.2.3.5. b. Memoria 
técnica de cada 
capacitación (materiales, 
documentos de 
referencia, listas de 
participantes, fotos, 
memoria).  

En proceso, 
en tiempo 

Se realizaron 3 capacitaciones al 
GIMBOT y los nuevos técnicos 
REDD/BID/MARN. 

Agenda, listado 
de asistencia, 
informe de las 
capacitaciones 

N/A 

2.2.3.6 Fortalecer las 
capacidades del 
GMFUT en técnicas 
de procesamiento de 
datos RADAR, con 
vistas a la estimación 
de biomasa. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
    UVG-CEA 

2.2.3.6. a. Informe de 
capacitación en técnicas 
de procesamiento de 
datos RADAR con vistas a 
la estimación de biomasa.  

Completad
o 

Capacitación impartida al 
GIMBOT y a nuevos técnicos  
REDD/BID/MARN. 

Agenda, listado 
de asistencia, 
informe de 
capacitación 

N/A 

2.2.3.7 Implementar 
un Plan de 
Capacitación para 
técnicos y tomadores 
de decisiones en 
temas de MRV 
(mapeo, modelaje 
geoespacial, 
contabilidad de 
carbono, medición de 
degradación y 
medición de 
incremento de 
reservas). 

Taller de 
capacitación o 

curso 
X X X X Winrock 

2.2.3.7. a. Documento de 
Plan de Capacitación 
(Programa de 
Capacitación).  
2.2.3.7. b. Informe de 
ejecución de talleres de 
capacitación a técnicos 
que incluya memoria 
técnica, materiales e 
instrumentos.  
2.2.3.7. c. Informe de 
ejecución de reuniones de 
capacitación con 
tomadores de decisiones 
que incluya memoria 
técnica, materiales e 
instrumentos. 

En proceso, 
en tiempo. 

Visita de trabajo 1-5 junio 2015.  
Capacitación al GIMBUT 1-2 junio 
sobre metodologías incrementos 
de carbono y deforestación 
evitada.  

Agendas, 
listados de 
asistencias, 
presentaciones 

NA 

2.3  Fortalecimiento de la estructura técnica y financiera para la implementación de proyectos de reducción de GEI. 

2.3.1. Desarrollo e implementación de mecanismos nacionales e internacionales para movilizar fondos para acciones de reducción emisiones GEI en Guatemala. 
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2.3.1.1 Facilitar el 
desarrollo del 
Programa Nacional de 
Reducción de 
Emisiones (ER-PIN). 

Documento de 
Plan 

X X X X RA 

2.3.1.1. a. Documento 
final ER-PIN para 
presentar al Fondo de 
Carbono en octubre 2014.   
2.3.1.1. b. Documento que 
sistematiza la facilitación 
del desarrollo del 
documento del Programa 
Reducción de Emisiones.   

En proceso, 
en tiempo. 

Aportes a términos de referencia 
proceso nacional REDD+: causas 
y agentes deforestación (21 
abril), sistema nacional MRV (24 
junio). Facilitación proceso 
desarrollo metodologías 
contabilidad de carbono.  

Borradores 
TdRs 

NA 

2.3.1.2 Apoyar la  
implementación de 
ReduzCO2. 

Asesoría 
Técnica 

X X X  RA 

2.3.1.2. a. Informe de 
apoyo a la 
implementación unidad 
de ejecutora ReduzCO2.    
2.3.1.2. b. Informes de 
avances realizados a 
través de la unidad 
ejecutora. 

No iniciado, 
tarde. 

No se ha logrado un acuerdo 
entre Agexport, RA y FDN para 
replanteo de iniciativa Reduzco.   

No aplica NA 

2.3.1.3 Desarrollar un 
proyecto piloto para 
presentar a 
ReduzCO2 u otras 
iniciativas de 
compensación de 
emisiones GEI a nivel 
nacional.   

Asesoría 
técnica 

X X X X UVG-CEA 

2.3.1.3. a. Informes de 
sistematización de 
capacitaciones a 
comunidad.   
2.3.1.3. b. Documento 
idea de proyecto técnico 
con potencial para 
presentar a ReduzCO2 u 
otras iniciativas de 
compensación de 
emisiones GEI a nivel 
nacional.  
2.3.1.3. c.  Documento de 
un proyecto piloto para  
ReduzCO2 u otras 
iniciativas de 
compensación de 
emisiones GEI a nivel 
nacional.  

En proceso, 
en tiempo. 

Reactivación de la coordinación 
con la Asociación del Bosque 
Nuboso para solicitar 
información para generar la nota 
de idea de proyecto (PIN, por sus 
siglas en ingles). 

Inventarios de 
carbono en 6 
reservas 
privadas del 
Corredor 
Bosque 
Nuboso, 
solicitud de 
polígono e 
información 
general.  

N/A 

2.3.1.4 Desarrollar un 
Plan de Negocios de 
ReduzCO2. 

Plan/ 
Estrategia 

X X X  Agexport 
2.3.1.4. a. Documento de 
Plan de Negocios de 
ReduzCO2. 

No iniciado, 
tarde. 

Se ha realizado un 
replanteamiento de ReduzCO2 
por lo que estos productos serán 
sustituidos. 

NA NA 
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2.3.1.5 Desarrollar la 
Estrategia de 
Mercadeo y 
Comunicación de 
ReduzCO2. 

Plan/ 
Estrategia 

X X X  Agexport 
2.3.1.5. a.  Documento de 
Estrategia de Mercadeo y 
Comunicación. 

No iniciado, 
tarde. 

Se ha realizado un 
replanteamiento de ReduzCO2 
por lo que estos productos serán 
sustituidos. 

NA NA 

2.3.1.6 Realizar 5 
actividades de 
sensibilización y 
capacitación a sector 
privado (agrícola, 
manufacturas, 
servicios y vestuario y 
textiles) para dar a 
conocer ReduzCO2. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
    Agexport 

2.3.1.6. a. Informe de 
actividades desarrolladas. 

En proceso, 
tarde. 

Se ha realizado un 
replanteamiento de ReduzCO2 
por lo que estos productos serán 
sustituidos.  Actividades de 
sensibilización durante el 
desarrollo de planes de 
reducción de huella de carbono.  

NA NA 

2.3.1.7 Elaborar 
inventarios de huella 
de carbono para 5 
empresas de los 4 
sectores. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X    Agexport 
2.3.1.7. a.  Cinco (5) 
inventarios de huella de 
carbono de empresas. 

En proceso, 
tarde. 

Empresas seleccionadas para 
realizar los inventarios de huella 
de carbono. 

Selección de 
empresas 

NA 

2.3.1.8 Desarrollar 
planes de reducción 
de huella de carbono 
(energía, desechos y 
residuos, eficiencia) 
para 5 empresas  con 
compromisos de 
compensación. 

Plan/ 
Estrategia 

X    Agexport 
2.3.1.8. a.  Cinco (5) planes 
de reducción de huella. 

En proceso, 
tarde. 

Empresas seleccionadas para 
realizar los planes de reducción 
de huella de carbono. 

Selección de 
empresas 

NA 

2.3.1.9 Apoyar el 
desarrollo e 
implementación de 
ReduzCO2 y otros 
mecanismos de 
compensación de 
emisiones de GEI. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

X X X X FDN 

2.3.1.9. a. Cartera de 
perfiles de mecanismos de 
compensación de 
emisiones de GEI. 2.3.1.9. 
b. Documentos ReduzCO2.  

En proceso, 
tarde. 

Se ha iniciado la gestión para la 
posible medición de la Huella de 
Carbono de las principales 
industrias en RBSM, como 
mecanismo piloto de 
compensación. 

NA NA 

2.3.2.  Desarrollo e implementación de proyectos piloto REDD+ en Guatemala. 
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2.3.2.1 Apoyar al 
desarrollo e 
implementación de 
proyectos piloto 
REDD+ en Guatemala.  

Plan/ 
Estrategia 

X X X X RA 

2.3.2.1. a.  Elaboración de 
análisis financiero 
proyecto Lacandón 
Bosques para la Vida.  
2.3.2.1. b. Apoyo, 
capacitación y 
seguimiento al proceso de 
firma ERPA a 
implementadores REDD+.   
2.3.2.1. c. Apoyo a la 
implementación de 
capacitación sobre cambio 
climático, bosques y 
REDD+ a socios del 
consorcio.   

En proceso, 
tarde. 

Proyecto Lacandón no ha llegado 
al momento de realizar análisis 
financiero.  No se ha iniciado plan 
capacitación sobre CC, bosques y 
REDD, proyecto carbono Lachúa.  

No aplica No aplica 

2.3.2.2 Apoyar la 
validación e 
implementación del 
proyecto 
GuateCarbon REDD+. 

Plan/ 
Estrategia 

X X X X RA 

2.3.2.2. a. Informe final 
verificación proyecto 
GuateCarbon.   
2.3.2.2. b. Informe final 
validación proyecto 
GuateCarbón.  
2.3.2.2. c. 
Documento/reporte 
implementación de 
actividades del plan de 
mercadeo del proyecto 
GuateCarbón.   
2.3.2.2. d. Actualización 
del mecanismos legal y 
financiero SPV de 
GuateCarbón, según 
requisitos internacional. 

En proceso, 
en tiempo. 

El proyecto, se encuentra 
validado bajo el Estándar Clima, 
Comunidad y Biodiversidad 
(CCB), versión 2, nivel Oro, al 
demonstrar beneficios 
Excepcionales de Biodiversidad.  
Se continúa trabajando 
intensamente para obtener la 
validación bajo el Estándar VCS. 

No aplica 
Declaración 

validación bajo 
CCBs.  

2.3.2.3 Apoyar a la 
unidad ejecutora e 
implementación del 
proyecto 
GuateCarbón. 

Plan/ 
Estrategia 

X X X X ACOFOP 

2.3.2.3. a. Apoyo a la 
unidad ejecutora de 
GuateCarbón.2.3.2.3.b. 
Elaboración del informe 
de monitoreo del proyecto 
GuateCarbón para la 
verificación. 

En proceso, 
en tiempo. 

Para el monitoreo 
socioeconómico de las 
concesiones forestales de la RBM 
y el proyecto Guatecarbon, se 
seleccionaron indicadores o 
variables que pudieran 
demostrar  beneficios netos 
positivos en cuanto a las acciones 
del proyecto.    

Boletas de 
Indicadores 
para el 
monitoreo del 
Proyecto. 

No aplica 
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2.3.2.4 Implementar 
primeras acciones del 
proyecto REDD+ 
Áreas Protegidas del 
Caribe. 

Plan/ 
Estrategia 

X X X  FUNDAECO 

2.3.2.4. a. Documentos 
que identifique las 
acciones tempranas en 
REE. Incluye planificación 
estratégica y presupuesto 
a nivel de factibilidad de 
las actividades a 
desarrollar.  
2.3.2.4. b. Informe final de 
la implementación de 
acciones tempranas 
priorizadas, 
implementadas en 
términos de REDD+. 
2.3.2.4. c. Documento final 
que tipifique, identifique y 
cuantifique a los 
propietarios de los 
bosques en el Caribe de 
Guatemala.  
2.3.2.4. d. Términos de 
referencia para la 
elaboración de PDD del 
proyecto Caribe. 

En proceso, 
en tiempo. 

Taller de lanzamiento del 
proyecto con los coordinadores  
de FUNDAECO. Reuniones de 
presentación con RA, UCG, BID, 
USAID y CARE.  Primera visita de 
Ecopartners (consultora para 
desarrollar el PDD).  Se han 
identificado como actividades 
tempranas y retroactivas 
acciones de control y vigilancia y  
la promoción. 

Memoria de 
reunión de 
lanzamiento 
del proyecto; 
informe  
primera visita 
con 
Ecopartners  

NA 

2.3.2.5 Desarrollar el 
proceso de consulta 
previa, libre e 
informada del 
proyecto REDD+ 
Áreas Protegidas del 
Caribe. 

Plan/ 
Estrategia 

    FUNDAECO 

2.3.2.5. a. Informe final de 
la consulta previa libre e 
informada desarrollada en 
las comunidades indígenas 
del Caribe de Guatemala. 
2.3.2.5. b. Documento 
metodología para el CLIP, 
elaborado en conjunto por 
Sotz'il y Fundaeco. 

En proceso, 
tarde. 

FUNDAECO decidió posponer la 
consulta CLIP.  Se realizara 
posterior a la firma del contrato 
con Althelia, para evitar crear 
falsas expectativas alrededor del 
proyecto REDD+. 

Documento 
identificación 
(listado) de 
actores no 
comunitarios 
involucrados a 
consultar 

 

2.3.2.6 Apoyar la 
participación para 
promover la 
comercialización 
actividades de 
comercialización de 
créditos de carbono 
de proyectos piloto. 

Intercambio de 
experiencias 

X X X  Agexport 

2.3.2.6. a. Informe de 
ferias o eventos donde se 
ha participado. 
2.3.2.6. b. Documento de 
diseños y materiales 
desarrollados para la 
comercialización. 

En proceso, 
en tiempo. 

Se promovió la participación de 
Sergio Guzmán con Carbon Expo 
2015.   Desarrollo de dos spots 
publicitarios para el proyecto. 

Informe de 
participación 
en Carbon Expo 

NA 
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2.3.2.7 Capacitar al 
Grupo de 
Implementadores 
REDD+ en temas de 
negociación y venta 
de VCU. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
    Agexport 

2.3.2.6. a.  Informe de 
capacitación. 

No iniciado, 
tarde 

Se identificaron empresas que 
podrían dar la capacitación en 
Carbon Expo 2015, actualmente 
se da seguimiento a las 
conversaciones sostenidas. 

No aplica NA 

2.3.2.8 Promover y 
realizar una Rueda de 
Negocios para 
promover la 
comercialización de 
VCU. 

Intercambio de 
experiencias 

X X   Agexport 
2.3.2.8. a. Informe de 
rueda de negocios 
realizada. 

No iniciado, 
tarde. 

Actividad se traslada al Q4.   NA NA 

2.3.2.9 Realizar un 
evento para 
presentación del 
proyecto REDD+ 
GuateCarbón a nivel 
nacional o 
internacional. 

Intercambio de 
experiencias 

    Agexport 
2.3.2.9. a.  Informe de 
presentación 
GuateCarbón. 

No iniciado, 
tarde. 

Actividad se traslada al Q4.   NA NA 

2.3.2.10 Desarrollar el 
Proceso de Consulta 
Libre, Previa e 
Informada en el 
proyecto REDD+ 
Lacandón Bosques 
para la Vida. 

Diagnóstico/ 
Estudio 

    FDN 

2.3.2.10. a. Documento 
CLIP proyecto Lacandón 
Bosques para la Vida.   
2.3.2.10. b. 
Documentación de 
respaldo (actas, 
convenios, etc.) que 
refleje el consentimiento a 
proyectos REDD+. 

En proceso, 
tarde. 

Se logró obtener el 
Consentimiento Libre, Previo e 
Informado de 3 cooperativas con 
influencia en el PNSL (La Lucha, 
La Unión Maya Itzá y  La Técnica 
Agropecuaria, quedando 
plasmado en Actas de Asamblea 
que las 3 cooperativas dan su 
consentimiento a asociarse con 
FDN para impulsar un proyecto 
REDD+ conjuntamente. 

Actas de 
Asamblea 
dando el aval a 
participar en 
un proyecto 
REDD+ en el 
PNSL.Actas de 
no objeción al 
proyecto por 
parte de 1 de 
las 3 
cooperativas.  
Documentació
n y 
verificadores 
en etapa inicio 
de compilación 
y ordenación 
como parte del 
documento 
final del CLIP en 
PNSL 

  



107 

 

2.3.2.11 Validar y 
verificar el Proyecto 
Lacandón Bosques 
para la Vida REDD+. 

Plan/ 
Estrategia 

X X X X FDN 

2.3.2.11. a. Documentos 
de validación proyecto 
Bosques para la Vida 
emitidos por la empresa 
validadora.  
2.3.2.11. b. Documentos 
de verificación emitidos 
por la empresa 
verificadora. 

En proceso, 
tarde. 

El proceso de validación y 
verificación no se logró en este 
trimestre debido a que se 
necesitaba el Consentimiento, 
Libre, Previo e Informado por 
parte de las tres cooperativas 
que participarán como socios.  

NA NA 

2.3.2.12 Capacitar a 
los actores clave del 
Proyecto Lacandón 
Bosques para la Vida 
(personal técnico y 
socios) en los temas 
de proyectos REDD+. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
    FDN 

2.3.2.12. a. Diseño de 
metodología para la 
capacitaciones.  
2.3.2.12. b. Informe de 
capacitaciones que incluya 
ayudas de memoria. 

Completad
o. 

Capacitación a personal técnico 
del PNSL terminada durante el 
Q1.  NA NA NA 

NA NA 

2.3.2.13. Estimar 
emisiones evitadas 
por deforestación  en 
el área de proyecto 
GuateCarbón y 
comparación contra 
línea base. 

Metodología, 
guía o manual 

    WCS 

2.3.2.13. a. Informe de 
estimación de emisiones 
por deforestación y 
comparación contra línea 
base de proyecto 
GuateCarbón.  

En proceso, 
tarde. 

Actividad en proceso, atrasada.  
Analizando datos para 
elaboración de informe. 

NA NA 
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Objetivo 
Tipo de 

Actividad 
(Dropdown) 

Trimestres / 
Meses 

 
Implementa

dor 
Responsable 

Productos y/o 
Resultados  Esperados 

de la Actividad 

IIIQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos finales 
obtenidos                      Resultado 3.er Trimestre 

Actividad Apr May Jun 

Objetivo 3. Mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático en el Altiplano Occidental de Guatemala. 

Estrategia 3.1 Mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar información climática relevante para la toma de decisiones que incluya evaluaciones de vulnerabilidad. 

Resultado 3.1.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para la cooperación y coordinación entre instituciones con experiencia en el manejo de información climática en el Altiplano. 

3.1.1.1 Elaborar 5 
reportes del Análisis de 
Vulnerabilidad para los 
departamentos del AO; 
uno que contenga la 
vulnerabilidad de los 10 
municipios de trabajo. 

Diagnóstico/
Estudio  

X X X TNC 

5 tomos de análisis de 
vulnerabilidad 
generados por 
departamento.  10 
documentos 
municipales sobre 
vulnerabilidad y 
prácticas de adaptación 
en los municipios 
priorizados.   

  

Esta actividad ya no se realizará,  pues 
se consideró innecesaria para 
continuar con las acciones del 
Objetivo 3.  La profundización del 
análisis de realizará en el fy 16 a 
escala de las 10 micro cuencas y 
municipios priorizados 

  

 

3.1.1.2 Elaborar una 
propuesta de Agenda de 
Investigación en 
Adaptación al CC dentro 
del SGCC y presentada 
al CONCYT u otras 
instituciones. 

Plan/Estrate
gia 

   TNC 1 propuesta de agenda 
de investigación 
elaborada y presentada 
al CONCYT para su 
apoyo futuro. 

En 
proceso, 

en tiempo 

Con el apoyo de TNC, el Grupo de 
Adaptación del SGCCC se ha reunido 
en tres  ocasiones para conocer los 
planteamientos básicos y avanzar en 
una propuesta conceptual, en un 
contenido temático priorizado y, en 
reflexiones de como movilizar 
recursos humanos y financieros a la 
investigación de asuntos que 
reduzcan los riesgos económicos y 
sociales del país. 

Primer borrador 
de la 
conceptualizació
n de la Agenda de 
Investigación. 

 

3.1.1.3 Realizar un foro 
universitario sobre 

cambio climático en el 
Altiplano Occidental. 

Taller de 
planeación/

Análisis 

X X  TNC 

1 foro realizado con una 
agenda de investigación 

sobre CC, construida 
para el AO. 

Completad
o 

Realización del Foro Universitario del 
Altiplano Occidental para la 

Adaptación al Cambio Climático en 
Quetzaltenango, con la participación 

de 200 personas de 11 entes 
académicos y notables autoridades 

del Altiplano y de la Capital el jueves 
28 de mayo. 

Informe de foro Acuerdos y 
pronunciamiento 

del foro 

3.1.1.4 Desarrollar un 
foro departamental 
sobre cambio climático 
con actores clave. 

Taller de 
planeación/
Análisis    ASOCUCH 

1 foro realizado con una 
agenda de trabajo sobre 
CC, construida para 
Huehuetenango. 

Completad
o 

Foro Departamental de Cambio 
Climático de Huehuetenango. 
Organizado por ASOCUCH y la Mesa 
Departamental de Cambio Climático 
de Huehuetenango. Se tuvo la 

 150 personas 
conscientes de la 
problemática del 
cambio climático 
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participación de 150 personas y 6 
panelistas que respondieron 
preguntas de los asistentes con base 
en sus presentaciones. 

Resultado 3.1.2 Sistemas de información relacionados con los impactos del cambio climático disponibles para comunidades, gobiernos locales e instituciones de la Sociedad Civil. 

3.1.2.1 Sistematizar y 
ampliar la difusión de 
los pronósticos oficiales 
de clima a 500 usuarios. 

Asesoría 
técnica 

      TNC 

1 protocolo de 
divulgación de 
información de clima 
elaborado. Sistema en 
funcionamiento para 
recibir y emitir 
pronósticos hacia 500 
socios locales. 

En 
proceso, 
en tiempo 

Se ha ampliado a la red de 
distribución de recipiendarios de 
pronósticos climáticos diarios, 
boletines semanales, boletines 
especiales (de clima, seguridad 
alimentaria, entre otros) a 752 
direcciones de correo electrónico de 
personas individuales, OG, ONG y la 
academia. Se estima que la 
información está llegando a de 
manera indirecta a 4920 personas. Se 
continuará ampliando la red de 
distribución en los siguientes meses. 

1 Base de datos 
de recipiendarios 
actualizada al 30 
de junio 2015. 

 

3.1.2.2 Realizar un taller 
de capacitación, 
socialización y 
aplicación del protocolo 
de monitoreo biológico 
para el cambio 
climático, para ser 
aplicado en dos áreas 
protegidas.  

Taller de 
capacitación 

o curso 
      TNC 

1 protocolo socializado 
con manejadores y 
líderes comunitarios de 
áreas protegidas o de 
alto valor por su 
biodiversidad en el AO.2 
sitios que han adoptado 
el sistema de monitoreo 
(Cruz Maltin, Cacique 
Dormido). 

En 
proceso, 
en tiempo 

 Durante este trimestre se hicieron los 
arreglos con las organizaciones que 
implementan acciones de monitoreo 
biológico en el Altiplano.  Se acordó 
realizar un primer Taller de discusión 
del protocolo, el cual fue  programado 
para junio 9 2015. 

Agenda final y 
listado de 
invitados 

 

3.1.2.2.a. Armonizar un 
protocolo de monitoreo 
biológico para cambio 
climático elaborado por 
TNC y propuesta de 
protocolo de Ut´z 
Che´  "Monitoreo 
Comunitario de la 
biodiversidad y los 
factores socioculturales 
de conservación" 
(prácticas comunales) 

Diagnóstico/
Estudio 

X     UTZCHE 
1 protocolo armonizado 
para Totonicapán 

En 
proceso, 
en tiempo 

Metodología ya consensuada con el 
Centro de Estudios Ambientales de la 
Universidad del Valle de Guatemala -
CEAB-UVG- para desarrollar estudio 
de al menos dos indicadores 
biológicos de cambio climático en el 
Altiplano. Jorge Cardona de TNC, 
conoció y dio su visto bueno inicial 
para implementar esta propuesta  
metodológico y los productos que 
estará generando 

Se tiene un 
borrador de carta 
de 
entendimiento 
para trabajar 
temas puntuales 
de metodología 
consensuada con 
el CEAB-UVG. 
Este mes de julio 
se firmará la carta 
entendimiento y 
dará inicio al 
trabajo de campo 
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3.1.2.2.b 
Acompañamiento 
técnico de la 
implementación del 
"Monitoreo 
Comunitario de la 
biodiversidad y los 
factores socioculturales 
de conservación" en 3 
organizaciones 
comunitarias y sus 
bosques comunales en 
el altiplano 

Asesoría 
Técnica 

X X X UTZCHE 
1 sitio que ha adoptado 
el sistema de monitoreo 
en Totonicapán. 

En 
proceso, 
tarde 

Fase de campo a finales de julio e 
inicios de agosto. Devolución de 
resultados del estudio en segunda 
quincena de septiembre. Los 
hallazgos del estudio enriquecerá el 
trabajo de restauración ecológica que 
están desarrollando los sembradores. 

    

3.1.2.3 Desarrollar y 
mantener una 
plataforma de 
información 
estandarizada y 
homogenizada a partir 
de las estaciones 
climáticas recién 
instaladas. 

Metodología
, guía o 
manual 

X X X WWF 1 plataforma 
desarrollada por WWF y 
en funcionamiento 
entre actores claves del 
CNCG-Objetivo 3. 

Completad
o 

A principios de junio se  instaló la  
estación climática que estaba 
pendiente en el bosque municipal 
Cacique Dormido en Chiquirichapa. 
Con esta estación quedan instaladas 
las tres que estaban previstas dentro 
del CNCG y las cuales alimentarán la 
plataforma de información. 

Memorándum de 
entendimiento 
con la 
Municipalidad de 
Chiquirichapa, 
fotos de la 
instalación. 

Se cuenta con 
una plataforma 
de información 
homogenizada a 
partir de los 
datos de tres 
estaciones 
climáticas 
instaladas por el 
CNCG: El Aprisco, 
Totonicapán; 
vivero forestal, 
Olintepque y 
bosque 
municipal, 
Chiquirichapa 

3.1.2.4 Desarrollar por 
lo menos 5 productos 
informativos (como 
artículos de periódico, 
programas de radio, 
mensajes de teléfono, 
pagina web) sobre la 
influencia del tiempo en 
el ciclo productivo, para 
municipalidades, 
productores, líderes 
comunitarios y 
comunidades. 

Esfuerzo de 
comunicació

n 
      WWF 

5 productos 
informativos sobre el 
tiempo, desarrollados y 
distribuidos en los 
municipios. 

En 
proceso, 
tarde 

 
 
Los datos que proporciona la 
plataforma de información de 3.1.2.3. 
Ya es un producto en sí mismo que 
está brindando información diaria a 
cada uno de los encargados de las 
estaciones.  Falta completar el 
sistema de alerta temprana, el cual 
les estará proporcionando 
información adicional, siempre a 
través de la plataforma 

 
 
Plataforma de 
información 
estandarizada y 
homogenizada 
con datos diarios 
de cada una de 
las estaciones. 

  

Estrategia 3.2 Mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados con el cambio climático. 
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Resultado 3.2.1. Veinte instituciones del Altiplano Occidental con capacidades mejoradas para planificar y responder a los impactos al cambio climático. 

3.2.1.1 Proveer 
asistencia técnica para 
elaborar el reglamento 
de funcionamiento del 
FONCC. 

Asesoría 
técnica 

X X X TNC 

1 propuesta de 
reglamento de 
funcionamiento del 
FONCC, presentada al 
MARN y al MIFIN.  

En 
proceso, 
en tiempo 

TNC procedió a contratar a Oscar 
Villagrán para brindar junto a Juan 
Carlos Godoy, asesoría técnica y 
acompañar con insumos técnicos a 
los funcionarios del  Ministerio de 
Ambiente y RR Naturales en elaborar 
un tercer borrador del reglamento del 
FONCC.  En paralelo, se ha 
acompañado al MARN a reuniones 
técnicas con funcionarios del 
ministerio de Finanzas Publicas para 
ver la viabilidad técnica del borrador 
del reglamento.     

Borrador 
ampliado y 
corregido 

 

3.2.1.2 Incidir para la 
asignación de recursos 
financieros al FONCC y 
las instituciones del GCI. 

Asesoría 
técnica 

   TNC 

Colocación de al menos 
US$200,000 en el 
presupuesto de la 
nación para el año 2015, 
a favor de la agenda del 
cambio climático. 

En 
proceso, 
en tiempo 

Se han desarrollado acercamientos 
con funcionarios del MARN y con 
representantes de la Comisión de 
Cambio Climático del Congreso 
Nacional para insistir en que tanto el 
MARN habrá un renglón 
presupuestario para 2016 
expresamente llamado FONCC, como 
asegurarse que el MIFIN informe de 
las inversiones hechas en la lógica de 
la mitigación y adaptación al CC por 
parte de las instituciones del 
ejecutivo.    

El primer reporte 
sobre estas 
inversiones se 
estará 
entregando en 
los primeros 
meses del 
siguiente 
trimestre. 

 

3.2.1.3 Asistir 
técnicamente a la Mesa 
Nacional de CC para la 
revisión y propuesta de 
su reglamento de 
funcionamiento del 
CNCC. 

Asesoría 
técnica 

X X X TNC 

1 conjunto de insumos 
técnicos para el 
reglamento general del 
Consejo Nacional de CC.  

En 
proceso, 
en tiempo 

Se ha iniciado un proceso para que la 
Mesa Nacional de CC amplié su 
adhesión y se desarrollen criterios 
para llamar a una asamblea con dos 
propósitos: un recambio en el comité 
coordinador y, el desarrollo de un 
plan estratégico de corto plazo 2015-
2016.   Dos reuniones se dieron este 
trimestre para organizar una reunión 
programa para el 6 de julio, y generar 
insumos para contribuir a la posición 
de país a la COP21 de la UUNNCC.  

Carta de 
ratificación de la 
creación de la 
Mesa Nacional de 
CC. 
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3.2.1.4 Asistir 
técnicamente a las 
Mesas Departamentales 
de Cambio Climático del 
AO para la creación de 
una agenda de trabajo y 
en la incidencia 
presupuestaria en los 
CODEDES. 

Asesoría 
técnica 

X X X       

      

3.2.1.4a Fortalecer la 
Mesa Departamental de 
Cambio Climático de 
Huehuetenango. 

Asesoría 
técnica 

X X X ASOCUCH 

Propuesta de proyecto 
presentados a los 
CODEDES de 
Huehuetenango u otras 
fuentes de 
financiamiento. 

En 
proceso, 

en tiempo 

Se han elaborado 1 perfil para la mesa 
departamental de cambio climático, o 
su equivalente.  La idea principal es 
trabajar para la elaboración de 
perfiles que serán enviados a los 
CODEDES, a instituciones de gobierno 
e iniciativa privada.  Se espera 
integrar a varios actores locales en 
proyectos que incidan en la 
adaptación y mitigación al cambio 
climático 

Borradores de 
propuestas de 
proyectos 
desarrolladas por 
cada mesa 

  

3.2.1.4b Fortalecer las 
Mesas Departamentales 
de Cambio Climático de 
Quetzaltenango, 
Totonicapán y San 
Marcos. 

Asesoría 
técnica 

X X X TNC 

3 propuestas de 
proyecto presentados a 
los CODEDES u otras 
fuentes de 
financiamiento. 

En 
proceso, 

en tiempo 

Se han elaborado 3 perfiles, uno por 
cada mesa departamental de cambio 
climático, o su equivalente.  La idea 
principal es trabajar para la 
elaboración de perfiles que serán 
enviados a los CODEDES, a 
instituciones de gobierno e iniciativa 
privada.  Se espera integrar a varios 
actores locales en proyectos que 
incidan en la adaptación y mitigación 
al cambio climático 

Borradores de 
propuestas de 
proyectos 
desarrolladas por 
cada mesa 
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3.2.1.5 Organización y 
operativización de 3 
comités locales de 
adaptación al CC. 

Asesoría 
técnica 

X X X TNC 3 comités de ACC 
cuentan con plan de 
adaptación e 
implementan su plan de 
adaptación. 

En 
proceso, 
en tiempo 

 Se ha logrado la conformación de 1 
Comité. Para la conformación del 
Comité de Adaptación del Sitio 
Demostrativo en Concepción 
Chiquirichapa, se realizaron 3 
reuniones con miembros de las 
comisiones de ambiente de los 
COCODES para la conformación del 
comité, participando 19 hombres y 10 
mujeres. Se cuenta con un acta de 
aceptación y se ha elaborado un 
calendario de actividades y de 
capacitaciones. 

Memorias de 
reuniones. Acta 
de aceptación y 
programa de 
actividades y 
capacitaciones 

 

3.2.1.6 Fortalecer 2 
unidades de Cambio 
Climático del GCI en el 
AO. 

Documento 
de Plan 

X X X TNC 

2 unidades de cambio 
climático de 
instituciones del GCI 
cuentan con agendas 
actualizadas de CC para 
sus instituciones. 

En 
proceso, 
tarde 

Se ha trabajado conjuntamente con 
instituciones del GCI en procesos de 
capacitación sobre Adaptación al 
Cambio climático de su personal 
técnico.  Está en proceso la firma de 
un acuerdo institucional con el MAGA 
y con CONAP para la entrega oficial de 
los módulos de Capacitación sobre 
Adaptación al Cambio Climático –
elaborado por TNC/CNCG- como una 
herramienta a utilizarse en la 
capacitación de líderes comunitarios 
y agricultores del Altiplano 
Occidental. 

 

 

3.2.1.7 Desarrollar 3 
cursos de capacitación 
en métodos y prácticas 
para la adaptación al 
cambio climático y 
género dirigido a 100 
funcionarios de 
organizaciones del AO. 

Taller de 
capacitación 

o curso 
X X X TNC 

3 cursos desarrollados a 
funcionarios públicos y 
de la SC.  100 
funcionarios públicos y 
de la SC capacitados 
(Anacafé, FEDECOAG, 
USAC, etc.). 

Completad
o 

Reportado en trimestre anterior  

 

3.2.1.8 Realizar 
gestiones para que 2 
programas piloto de 
pago por servicios 
ambientales en el AO 
inviertan en adaptación 
el CC.  

Asesoría 
técnica 

X X X   

2 PSA que estén 
generando recursos 
financieros para invertir 
en manejo de cuencas. 
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3.2.1.8a Identificar un 
nuevo PSA municipal en 
al AO. 

Informe X X   TNC 
PSA municipal 
identificado. 

En 
proceso, 
en tiempo 

Se presentó el mecanismo al 
COMUDE de Concepción 
Chiquirichapa, Quetzaltenango 
donde se obtuvo el aval y el visto 
bueno para su seguimiento. Se 
conformó el comité asesor para el 
acompañamiento en la 
implementación del esquema, 
integrado por instituciones como 
INAB, CONAP, TNC, Comisión de 
Ambiente, DAPMA, Tzu Kim Pop y 
Helvetas. Se ha realizado la 
socialización del mecanismo en 10 
comunidades de la microcuenca,  de 
las cuales 4 han aceptado y 6 están en 
proceso. 

Memorias de 
reuniones con 
COMUDE, 
comunidades. 
Acta de 
conformación del 
comité asesor del 
PSA. 

 

3.2.1.8b Fortalecer el 
mecanismo de 
compensación por 
conservación de zonas 
de recarga hídrica en la 
microcuenca El Torlón, 
Chiantla, a través de la 
conformación del 
comité de micro-
cuenca. 

Asesoría 
técnica 

X X X ASOCUCH 
Comité de microcuenca 
conformado. 

En 
proceso, 
en tiempo 

Reuniones de coordinación 

 Hoja Ruta para la 
conformación de 
comité de 
cuenca 

 

3.2.1.8c Fortalecer el 
mecanismo de 
compensación por 
conservación de zonas 
de recarga hídrica en la 
microcuenca El Torlón, 
Chiantla, a través de la 
operativización del 
comité de microcuenca. 

Asesoría 
técnica 

X X X Fundaeco 
Comité de microcuenca 
en funcionamiento. 

En 
proceso, 
en tiempo 

Coordinación con la municipalidad de 
Chiantla para la ejecución de 
reuniones con representantes de la 
municipalidad de Huehuetenango en 
el tema de PSA en la microcuenca 
Torlon. 

Acuerdo 
municipal de 
aprobación de $ 
6,461.60) para la 
implementación 
del proyecto de 
fuentes de agua 
en la 
microcuenca 
Torlón, Chiantla. 

 

Resultado 3.2.2 Incrementar el uso de la información de los pronósticos climáticos para toma de decisiones. 
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3.2.2.1 Informar a 
100,000 personas del 
AO por medio de 
herramientas de 
comunicación 
transmitidas por los 
medios locales acerca 
de temas de cambio 
climático y adaptación 
(mensajes de texto, 
cuñas radiales y otros) 
en 3 idiomas locales. 

Informe X X X   

Informe de alcance 
hacia la población 
objetivo. Cien mil 
personas informadas a 
través de las 
herramientas de 
comunicación. 

En 
proceso, 
en tiempo 

Se ha iniciado la consultoría 
denominada "Implementación de 
diplomado para comunicadores y 
medios de comunicación locales 
sobre Adaptación al Cambio Climático 
–ACC- y Gestión Integrada para la 
Reducción de Riesgos –GIRD- en el 
Altiplano Occidental de Guatemala" . 
El diplomado será desarrollado en 2 
sedes (Quiché y Quetzaltenango) e 
integrará a 50 comunicadores de 
distintos medios de comunicación 
(escrita, radial, televisiva). 

1 TDR de 
consultoría. 
2 Guía curricular 
diplomado. 
3. Guías 
metodológicas 
por sesión del 
diplomado. 
4. Contenidos 
básicos del 
diplomado de 
comunicadores 

  

3.2.2.1a Difundir 
información climática a 
la población meta  por 
medio de boletines 
generados 
mensualmente, 
traducidos al idioma 
materno y divulgados en 
medios de 
comunicación local. 

Informe X X X Fundaeco   

Resultado del 
monitoreo de medios de 
la información climática 
difundida. 

  

Eliminada del plan de trabajo     

3.2.2.1b Sistematizar y 
divulgar del 
conocimiento ancestral 
sobre pronósticos 
climáticos 

Informe X X X ASOCUCH 

Documento de 
conocimiento ancestral 
sistematizado y 
divulgado a los actores 
clave de 
Huehuetenango. 

  

Eliminada del plan de trabajo     

3.2.2.1. c  Transmisión 
por los medios de 
comunicación locales de 
información acerca de 
temas de cambio 
climático y adaptación 
(mensajes de texto, 
cuñas radiales y otros) 
en 3 idiomas locales. 

Informe X X X TNC 

Informe de monitoreo 
de recepción de la 
información por los 
usuarios  100,000 
personas informadas 

En 
proceso, 
en tiempo 

Se ha iniciado la consultoría 
denominada "Implementación de 
diplomado para comunicadores y 
medios de comunicación locales 
sobre Adaptación al Cambio Climático 
–ACC- y Gestión Integrada para la 
Reducción de Riesgos –GIRD- en el 
Altiplano Occidental de Guatemala" . 
El diplomado será desarrollado en 2 
sedes (Quiché y Quetzaltenango) e 
integrará a 50 comunicadores de 
distintos medios de comunicación 
(escrita, radial, televisiva). 

1 TDR de 
consultoría. 
2 Guía curricular 
diplomado. 
3. Guías 
metodológicas 
por sesión del 
diplomado. 
4. Contenidos 
básicos del 
diplomado de 
comunicadores 
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3.2.2.2. Identificar y 
enviar información 
climática a productores 
de los sitos 
demostrativos 
seleccionados 

Metodología
, Guía o 
Manual 

X X X TNC   

300 de productores 
recibiendo y usando los 
pronósticos del clima 
para la toma de 
decisiones (base de 
datos y negociación con 
Tigo)  

En 
proceso, 
tarde 

Se ha elaborado un borrador de 
formato de recopilación de 
información que será enviada a los 
socios locales del AO para la 
generación de la base de datos de 
productos a quienes se les hará llegar 
información relacionada a cambio 
climático y pronósticos. 

1. Borrador de 
formato de 
recopilación de 
información 

 

Estrategia 3.3 Implementar y evaluar métodos y sistemas efectivos de adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima. 

Resultado 3.3.1 Planificación de cuencas para la promoción de mejores prácticas agropecuarias y de manejo de recursos naturales para reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a los impactos del 
CC. 

3.3.1.1 Elaborar 2 
Planes de Manejo de 
cuencas con enfoque de 
adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad al 
CC, desarrollados 
participativamente con 
actores locales. 

Plan/Estrate
gia 

X X X TNC 

2 planes de manejo 
elaborados 
participativamente para 
cuencas prioritarias, que 
han impactado a más de 
20,000 ha de territorio. 

No 
Iniciado, 

tarde 

Esta actividad se replanteó para 
elaborarse a escala de microcuenca y 
municipio durante el fy 16 

  

 

3.3.1.2 Elaborar 4 
planes municipales de 
adaptación al CC, de una 
manera participativa el 
en AO. 

Plan/Estrate
gia 

X X X TNC 

4 planes de manejo 
elaborados en 
municipios prioritarios 
del CNCG.  Capacitación 
de 50 técnicos sobre 
planes municipales de 
adaptación y de manejo 
de cuencas con enfoque 
de adaptación al CC y 
RRD. 

No 
Iniciado, 

tarde 

Se harán en 2016, luego del relevo de 
autoridades y de forma conjunta con 
el proyecto Nexos Locales 

  

 

3.3.1.3 Elaborar el plan 
de adaptación al cambio 
climático de la 
microcuenca San 
Francisco, en el 
municipio de Chiantla. 

Plan/Estrate
gia 

      Fundaeco 
Documento de plan 
elaborado. 

 

Eliminada del plan   

 

3.3.1.4 Elaborar una 
propuesta de 
delimitación y 
rezonificación de áreas 
protegidas a partir de 
planes de adaptación 
para ecosistemas de 
alto valor en el AO. 

Diagnóstico/
Estudio  

X X X TNC 

1 propuesta de 
rezonificación 
elaborada para la 
adaptación de 
ecosistemas de alto 
valor en el AO (SIGAP). 

En 
proceso, 

en tiempo 

Se han elaborado los mapas que 
ilustran la distribución actual de las 
zonas de vida dentro de las áreas 
protegidas de Quetzaltenango y la 
distribución de las mimas para el año 
2050. El siguiente trimestre de 
finalizarán las zonificaciones de las 
áreas protegidas del departamento y 

Mapas y shapes 
de la distribución 
actual de las 
zonas de vida 
dentro de las 
áreas protegidas 
de 
Quetzaltenango y 
la distribución de 
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la propuesta de normatividad de las 
mismas 

las mimas para el 
año 2050 

3.3.1.5 Publicar el 
documento de 
sistematización del 
conocimiento 
tradicional para la 
adaptación al CC en el 
AO. 

Diagnóstico/
Estudio  

X X X TNC   
Completad
o 

1,000 ejemplares publicados y 
documento subido en la página de 
internet del proyecto 

Documento Documento final 
publicado 

Resultado 3.3.2 Adopción de nuevas prácticas sostenibles agrícolas y de manejo de recursos naturales para enfrentar los cambios de patrones del clima en el Altiplano. 

3.3.2.1 Instalar 6 sitios 
demostrativos 
implementando 
prácticas de adaptación 
en el AO. 

Asesoría 
técnica 

X X X TNC 6 sitios demostrativos 
instalados.   
Sistematización de las 
prácticas de adaptación 
implementadas en los 
sitios demostrativos  
(reforestaciones, 
cosecha de agua de 
lluvia, SAF, agricultura 
protegida, conservación 
de suelos, entre otros).  
80 hectáreas 
reforestadas y bajo 
nuevos sistemas 
agroforestales. 

En 
proceso, 

en tiempo 

  Se han instalado  4 sitios 
demostrativos con varias acciones en 
cada uno de ellos.  Entre estas 
destacan acciones de Mantenimiento 
de fuentes de Agua, Establecimiento 
de Bosques Energéticos, tecnificación 
de Vivero Forestal, capacitación a 
beneficiarios, delimitación y marcado 
de límites de las áreas, estructuras de 
conservación de suelos, 
Implementación de acciones de 
reforestación,  
 y  el establecimiento de alianzas 
Estratégicas  

Informe de 
mantenimiento 
de fuentes de 
agua 
Informe de 
establecimiento 
de acequias y 
pozos de 
infiltración 
Informe de 
reforestación de 
1.47 ha de 
bosques 
energéticos 
Informe de 
tecnificación de 
vivero 
Informe de 
capacitaciones 
sobre medidas de 
conservación de 
suelos 
Informe de 
medidas de 
conservación de 
suelos 
implementadas 
Diseño de 
cosechadora de 
agua y listado de 
beneficiarios 
Informe de 
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delimitación de 
áreas protegidas 
Informe de 
restauración de 
6.30 ha  bosques 
para 
conservación 
Borrador de MOU 
Contrato de 
compra de 
plantas 

3.3.2.1a Instalar de 4 
sitios demostrativos 
asociados a cadenas de 
valor de AGEXPORT 

Asesoría 
técnica 

X X X Agexport 4 sitios demostrativos 
instalados y operando 

Completad
o 

Realización de 4 diagnósticos 
integrales de microcuencas y 4 planes 
de adaptación al cambio climático en  
Batzchocolá, Nebaj, Las Barrancas, 
San Juan Ostuncalco, San Luis Sibilá, 
Santa Lucía La Reforma, Xix, Chajul 

4 diagnósticos 
integrales 
4 planes de 
adaptación al 
cambio climático 
103 productores 
capacitados 
sobre temas de 
adaptación 

 

3.3.2.1b Establecer y 
fortalecer un banco 
comunitario de semillas 
con fines de 
conservación y 
emergencia. 

Asesoría 
técnica 

X X X ASOCUCH 1 reserva comunitaria 
de semillas, instalada y 
operando. 

No 
Iniciado, 

tarde 

se ha pospuesto para el próximo 
trimestre 

 

 

3.3.2.1c Establecer 10 
ha de conservación de 
suelos en áreas 
identificadas como 
vulnerables en Todos 
Santos y Chiantla. 

Asesoría 
técnica 

X X X  ASOCUCH 
10 ha de conservación 
de suelos 
implementadas.  

En 
proceso, 

en tiempo 

Se tienen identificadas y geo-
referenciadas áreas potenciales para 
su ejecución en el Sitio Demostrativo 
de Chiantla, Huehuetenango 
Formulación de TDR para la 
elaboración de planes de 
construcción de pozos de infiltración 
dentro de la comunidad Magdalena 
que se encuentra en la Microcuenca 
Magdalena (Sitio demostrativo 
CNCG).Se hizo la adjudicación 
respectiva con base en los 
procedimientos administrativos 
estándar. 

Mapas de 
identificación de 
3.20 Hectáreas 
de  áreas 
potenciales. 
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3.3.2.1d Establecer 25 
ha de conservación de 
suelos en áreas 
identificadas como 
vulnerables, en Todos 
Santos y Chiantla. 

Asesoría 
técnica 

X X X Fundaeco 25 ha de conservación 
de suelos 
implementadas. 

En 
proceso, 

tarde 

Identificación de potenciales 
beneficiarios, trazo en campo  
de 16.74 hectáreas para actividades 
de conservación de suelos 

 

 

3.3.2.1e Establecer 4 ha 
de sistemas 
agroforestales en áreas 
identificadas como 
vulnerables, en Todos 
Santos y Chiantla. 

Asesoría 
técnica 

X X X ASOCUCH 4 ha de Sistemas 
Agroforestales 
implementadas. 

En 
proceso, 

en tiempo 

Se tienen identificadas y geo-
referenciadas áreas potenciales para 
su ejecución en el Sitio Demostrativo 
de Chiantla, Huehuetenango 

Mapas de 
identificación de 
3.20 de  áreas 
potenciales.  

3.3.2.1f Reforestar 25 
ha en áreas degradadas 
en procesos de 
restauración ecológica. 

Asesoría 
técnica 

X X X Fundaeco Al menos 25 ha 
implementadas en 
zonas degradadas. 

 No reportado  

 

3.3.2.1g Reforestar 100 
ha para la reducción de 
la vulnerabilidad y 
recuperación de 
servicios ambientales en 
el AO, en zonas de 
riesgo, recarga hídrica y 
bosques de galería. 

Asesoría 
técnica 

X X X ASOCUCH 

100 ha reforestadas en 
zonas de riesgo, de 
recarga hídrica y en 
bosques de galería. 

Completad
o 

1. Adicionalmente a las 100 ha ya 
reforestadas, se identificó, geo-
referencias un total de 15.08 
hectáreas para reforestación en un 
total de 21 terrenos y con un total de 
14 beneficiarios  
2. Se inició la entrega de planta 
forestal a los beneficiarios, durante el 
período se hizo entrega de un total de 
16,700 plantas forestales. 
3. Formulación de TDR para la 
elaboración de planes de manejo 
forestal para su respectiva gestión 
ante el Instituto Nacional de Bosques  
dentro de la comunidad Magdalena 
que se encuentra en la Microcuenca 
Magdalena .Se hizo la adjudicación 
respectiva con base en los 
procedimientos administrativos 
estándar. 

Mapas de 15.08 
ha geo-
referenciadas 
previo a la 
reforestación 
Constancia de 
entrega de las 
27,000 plantas 
TDR para la 
elaboración de 
planes de manejo 
forestal 

  

3.3.2.1h Reforestar 50 
ha para la reducción de 
la vulnerabilidad y 
recuperación de 
servicios ambientales en 
el AO, en zonas de 
riesgo, recarga hídrica y 
bosques de galería. 

Asesoría 
técnica 

X X X Fundaeco 

50 ha reforestadas en 
zonas de riesgo, de 
recarga hídrica y en 
bosques de galería. 

En 
proceso, 

tarde 

Identificación de poténciale 
beneficiarios del proyecto.  Las 
restricciones administrativas para la 
compra de árboles retrasó la 
implementación 

Medición de 
potenciales 
parcelas para 
reforestación en 
el sitio 
demostrativo. 
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3.3.2.2 Definir un 
programa de 
capacitación para los 10 
municipios 
seleccionados con base 
a los análisis de 
vulnerabilidad. 

Plan/Estrate
gia 

   WWF 1 contenido de 
capacitación para 10 
municipios, 
desarrollado con base 
en los análisis de 
vulnerabilidad. 

En 
proceso, 

tarde 

Se ha procedido a la traducción y 
reproducción de cuatro módulos 
adicionales del GRRT. Estos son el 
módulo, 4, 5, 7 y 8 

Módulos 4, 5, 7 y 
8 reproducidos 
(guía para el 
instructor y 
manual del 
participante para 
cada uno) 

 

3.3.2.3 Implementar 
prácticas  de adaptación 
en sistemas agrícolas y 
forestales en 
Totonicapán 

Asesoría 
técnica 

X X X Ut'z Che' 

Un sitio demostrativo de 
adopción de prácticas 
de adaptación instalado 
en Totonicapán. 

En 
proceso, 

en tiempo 

140 familias participando en el 
municipio de Totonicapán y 
preparando sus parcelas con 
prácticas y experiencias locales de los 
mejores sembradores. Así mismo, en 
Todos Santos Cuchumatán, 125 
familias están participando 
activamente en restaurar sus parcelas 
con prácticas locales interesantes 
para la adaptación al cambio 
climático.   
Para fortalecer, intercambiar y 
replicar conocimientos ancestrales, 
en Totonicapán se han desarrollado 
tres módulos de la escuela de 
sembradores.  Y en Todos Santos 2 
módulos con temas de interés para 
las mayorías. Los facilitadores son 
personas (hombres y mujeres) que 
tienen una experiencia comprobada 
por más de 15 años. 

Inscripción y 
registro de 140 
familias en 
Totonicapán y 
125 familias en 
Todos Santos C. 
Desarrollado 3 de 
5 módulos de la 
Escuela de 
sembradores en 
Totonicapán y 
desarrollado 2 de 
3 módulos en 
Todos Santos C. 
Se tiene registro 
de participantes y 
memoria del 
tema impartido 
con fotografías. 

 

3.3.2.3 a. 
Realizar  "intercambios 
agroforestales" como 
una metodología 
alternativa de 
adaptación de prácticas 
al CC en 3 
organizaciones 
comunitarias indígenas 

Asesoría 
técnica 

X X X Ut'z Che' 

Un sitio demostrativo de 
adopción de prácticas 
de adaptación instalado 
en Totonicapán. 

En 
proceso, 

en tiempo 

La cúspide de la evaluación de los 
intercambios agroforestales se 
desarrollará en agosto en 
Totonicapán y septiembre en Todos 
Santos C, donde los sembradores 
mostrarán las mejores prácticas de 
adaptación al cambio climático y el 
impacto sobre la economía local y la 
conservación de los ecosistemas. 

  



121 

 

3.3.2.3 b.     Desarrollar 
2 encuentros de 
intercambio de 
experiencias  en  diversi
ficación productiva 
como mecanismo para 
la adaptación al cambio 
climático con 
representantes de 
10  comunidades 

Asesoría 
técnica 

X X X Ut'z Che' 

Un sitio demostrativo de 
adopción de prácticas 
de adaptación instalado 
en Totonicapán. 

En 
proceso, 

tarde 

Sin avance 

  

Resultado 3.3.3 Establecimiento de sistemas de alerta temprana funcionales y autónomos  

3.3.3.1 Instalar 2 
sistemas de alerta 
temprana para eventos 
extremos (incendios, 
heladas, sequías, 
inundaciones, etc.). 

Metodología
, guía o 
manual 

X X X WWF 2 sistemas instalados y 
en funcionamiento, bajo 
la gestión comunitaria. 

En 
proceso, 

en tiempo 

Se realizaron talleres para la 
implementación de los SAT para 
Sequías, Heladas e Incendios 
Forestales en las  comunidades de Toj 
Chan y Talmax, en Concepción 
Chiquirichapa, Quetzaltenango, 
entregándoles el equipo de medición 
de Temperatura (termómetro) y 
Precipitación (pluviómetro) 
 
El sistema de alerta temprana para la 
cuenca alta del Samalá ya está 
diseñado.  Actualmente se está en el 
proceso de validación. 

Memorias de 
talleres y actas de 
entrega de 
equipo 
 
TDR de la 
consultoría para 
la validación del 
sistema de alerta 
temprana 
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Objetivo 

Tipo de Actividad 

Trimestres / Meses 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 
R

es
p

o
n

sa
b

le
 

Productos y/o 
Resultados Esperados de 
la Actividad 

IIIQR-FY15 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 
                      Resultado 3.er Trimestre 

                               Actividad Apr May Jun 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de organizaciones no gubernamentales locales. 

Estrategia 4.1. Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones guatemaltecas para contribuir con objetivos nacionales de manejo ambiental directamente, sin apoyo del Gobierno de los Estados Unidos. 

Resultado 4.1.1.  Al menos 10 organizaciones con capacidades mejoradas para apoyar el logro de actividades y resultados a nivel local y/o nacional. 

4.1.1.1 Elaborar línea base de 
necesidades de capacitación técnica 
para 12 ONG. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
12 informes de línea 
base con capacidades 
técnicas, elaborados. 

En proceso, 
en tiempo 

Instrumento elaborado, 
pendiente de correr en las ONG 

Herramienta para 
diagnóstico elaborada N/A 

4.1.1.2 Elaborar 1 plan de 
capacitación técnica.  

Plan/ Estrategia X X X RA 
1 plan de capacitación 
técnica elaborado. 

En proceso, 
en tiempo 

En proceso de coordinación 
disponibilidad de facilitadores 

Materiales de 
capacitación 
desarrollados 

N/A 

4.1.1.3 Diseñar programa de  
capacitación técnica que aborde los 
temas de cambio climático, LEDS, 
adaptación, mitigación, mercados 
sostenibles y mecanismos 
financieros. 

Metodología, guía o 
manual 

      RA 
1 programa de 
capacitación técnica 
diseñado. 

Completado 

 Curso con 7 módulos 
sobre cambio climático 
elaborados 

N/A 

4.1.1.4 Coordinar que se impartan 
las capacitaciones técnicas a las 
ONG. 

Metodología, guía o 
manual 

  X X RA 

Informes de 
capacitación que incluya 
listado de participantes, 
agenda y evaluaciones. 

No Iniciado, 
tarde 

De acuerdo al contenido, los 
facilitadores ya confirmaron 
disponibilidad para impartir el 
curso 

N/A 

N/A 

4.1.1.5 Aplicar la herramienta 
Cerrando Brecha de la estrategia de 
género de CNCG. 

Asesoría técnica X X X RA 
Informe de la situación 
actual de la equidad de 
género en 12 ONG. 

Completado 

 Informe de capacitación 
y resultados de la 
herramienta 

N/A 

4.1.1.6 Desarrollar el segundo taller 
de fortalecimiento para ONG 
ambientales nacionales. 

Taller de 
planeación/ Análisis 

      RA 
Informe de taller y 
evidencias. 

Completado 

Evidencias del desarrollo taller  

 

4.1.1.7 Capacitar a ONG en nuevas 
normativas para administrar fondos 
de USAID. 

Taller de 
capacitación o 

curso 
X     RA 

Informe de taller y 
evidencias. 

En proceso, 
en tiempo 

Se impartieron dos taller de 
capacitación 

Informe y evidencias del 
taller N/A 

4.1.1.8 Monitorear los avances en el 
proceso de fortalecimiento de 
ACOFOP. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

4.1.1.9 Monitorear los avances en el 
proceso de fortalecimiento de FNPV. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 
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4.1.1.10 Monitorear los avances en 
el proceso de fortalecimiento de Pro 
Petén. 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

4.1.1.11 Monitorear los avances en 
el proceso de fortalecimiento de 
Asociación Balam. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

4.1.1.12 Monitorear los avances en 
el proceso de fortalecimiento de 
FEDECOVERA. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

4.1.1.13 Monitorear los avances en 
el proceso de fortalecimiento de 
FUNDALACHUÁ. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de plan 
de fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

4.1.1.14 Monitorear los avances en 
el proceso de fortalecimiento de 
Asociación Bosque Nuboso. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

4.1.1.15 Monitorear los avances en 
el proceso de fortalecimiento de 
CALMECAC. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de plan 
de fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

4.1.1.16 Monitorear los avances en 
el proceso de fortalecimiento de 
ASOCUCH. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

4.1.1.17 Monitorear los avances en 
el proceso de fortalecimiento de 
Sotz'il. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

4.1.1.18 Monitorear los avances en 
el proceso de fortalecimiento de 
Ut'zChe'. 

Diagnóstico/ 
Estudio  

X X X RA 
Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

En proceso, 
en tiempo 

Se monitoreó el avance que es 
parte de un proceso continuo 

Informe de avance de 
implementación de Plan 
de Fortalecimiento. 

N/A 

Resultado 4.1.2  Un mínimo de cinco de las diez ONG guatemaltecas seleccionadas han sido fortalecidas lo suficiente para ser elegibles para recibir donaciones directamente de USAID y/o de otros donantes 
nacionales/internacionales. 

4.1.2.1 Analizar y definir la 
estructura organizacional, hacer la 
evaluación de puestos y de escala 
salarial dentro de 8 ONG. 

Metodología, guía o 
manual 

X X X RA 

8 propuestas diseñadas, 
de estructura 
organizativa y escala 
salarial con sus 
respectivos manuales de 
descriptores y perfiles de 
puesto. 

En proceso, 
en tiempo 

  

8 propuestas diseñadas, 
de estructura 
organizativa y escala 
salarial con sus 
respectivos manuales de 
descriptores y perfiles de 
puesto.   

4.1.2.2 Levantar y rediseñar 
procesos administrativos para 8 
ONG. 

Metodología, guía o 
manual 

X X X RA 

8 manuales de procesos 
administrativos 
diseñados, uno para 
cada ONG. 

En proceso, 
en tiempo 

  

8 propuestas diseñadas, 
de estructura 
organizativa y escala 
salarial con sus   
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respectivos manuales de 
descriptores y perfiles de 
puesto. 

 

Objetivo 

Tipo de Actividad 

Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 
Im

p
le

m
en

ta
d

o
r Productos y/o resultados  

esperados de la actividad 

IIIQR-FY15 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos finales 
obtenidos                       Resultado 3.er Trimestre 

                               Actividad Apr May Jun 

Objetivo 5. Apoyar las fases iniciales de la estrategia del proyecto de baja emisiones para Guatemala (LEDS). 

Estrategia 5.1 Facilitar el compromiso entre el GDG y el GEU en la trayectoria hacia LEDS para Guatemala. 

Resultado 5.1.1 El GEU y el GDG se han puesto de acuerdo sobre un programa de trabajo que comparte una trayectoria hacia delante, para avanzar en el trabajo relacionado con LEDS y dentro de él se 
establece un plan de trabajo para CNCG. 

5.1.1.1 Diseñar campaña de 
socialización y los materiales 
que serán utilizados de acuerdo 
con el grupo meta. 

Metodología, guía o 
manual 

      WWF 

1 campaña de socialización 
diseñada para su 
implementación por los actores 
relevantes  y un paquete de 
materiales, con 2 productos 
como mínimo. 

Completado 

Durante este trimestre 
se llevó a cabo la 
consultoría para 
desarrollar la campaña 
de socialización. En el 
proceso tuvo 
participación el Petit 
Comité.  Así mismo se 
desarrollaron los TDR 
para la elaboración de un 
video de Guatemala 
Huella Cero 

  

 Documento con la 
campaña de 
socialización y un 
informe con las 
auditorías de 
percepción. 
  TDR de la empresa que 
desarrollará el video 

5.1.1.2 Realizar intercambio de 
experiencias. 

Intercambio de 
experiencias 

x x X WWF 
1 intercambio de experiencias 
realizado. 

En proceso, 
en tiempo 

El intercambio está 
programado para los 
primero días de julio. 

Descripción de 
la actividad, 
nombramientos 
de cada uno de 
los 
participantes y 
autorización de 
USAID 
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5.1.1.3 Realizar talleres de 
capacitación y educación. 

Taller de capacitación 
o curso 

  x x WWF 

12 talleres de capacitación con 
actores clave (MARN, INAB, 
MEM y sector privado) en temas 
relacionados con LEDS y 
mitigación. 

En proceso, 
en tiempo 

Se han desarrollado 12 
talleres con el INAB en 
Quiche, Huehuetenango, 
Petén, Coatepeque y 
Mazatenango como 
parte de los talleres que 
estaban programados 
dentro del plan de 
trabajo conjunto entre 
INAB y CNCG y uno en la 
capital para la validación 
del material de rozas y 
quemas.  
Adicionalmente, se 
llevaron a cabo dos 
talleres sobre el 
transporte en Guatemala 
como parte de la 
consultoría en apoyo a la 
instrumentalización de la 
Ley Marco de Cambio 
Climático.  Con 
AGEXPORT se dio inicio a 
los talleres sobre 
Eficiencia Energética y se 
llevó a cabo un taller 
sobre eficiencia 
energética con el MEM. 

Agenda, lista de 
participantes, 
fotos, 
evaluaciones 

  

5.1.1.4 Realizar eventos de 
concienciación y educación. 

Taller de capacitación 
o curso 

X   X WWF 
5 eventos de concienciación y 
educación realizados en LEDS, 
mitigación y temas relacionados. 

En proceso, 
en tiempo 

Durante este trimestre 
se llevó a cabo el 
lanzamiento de los tres 
programas de 
capacitación con 
AGEXPORT: Eficiencia 
Energética, Manejo 
Integrado de Residuos y 
Desechos Sólidos. y 
Huella de Carbono y 
Sostenibilidad Ambiental 

Agenda, lista de 
participantes y 
fotos 
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5.1.1.5  Apoyar la Estrategia 
Nacional de Leña. 

Metodología, guía o 
manual 

X X X WWF 

1 paquete de documentación de 
la Estrategia de Leña. 1 paquete 
de fichas de especies forestales. 
1 paquete de material para el 
manejo de fuego. 1 paquete de 
material de capacitación sobre 
estufas mejoradas. 

En proceso, 
en tiempo 

Se tiene listo el material 
final de estufas 
mejoradas y el borrador 
del material de rozas y 
quemas. 
Adicionalmente, se hizo 
la publicación de la 
Estrategia de Leña de 
INAB. 

Material final 
del módulo de 
estufas 
mejoradas y el 
borrador del 
material de 
rozas y quemas. 
Documento 
final de la 
Estrategia de 
Leña de INAB 

  

5.1.1.6 Realizar reuniones de 
trabajo con actores clave. 

Asesoría técnica X X X WWF 
10 minutas de reuniones de 
trabajo con actores clave y 10 
listados de participantes. 

En proceso, 
en tiempo 

Se han desarrollado 
reuniones con actores 
clave, principalmente 
con USAID y el Proyecto 
LEDS para dar 
seguimiento a las 
actividades de traspaso 
entre un proyecto y el 
otro, así como con el 
Petit Comité para 
impulsar las actividades 
relacionadas a 
Guatemala Huella Cero.  
Se han mantenido 
reuniones con el MARN  
y los consultores que 
están llevando a cabo el 
Diagnóstico del 
Transporte en 
Guatemala 

13 reuniones de 
trabajo con 
actores clave 

  

Estrategia 5.2. Evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica específica. 

Resultado 5.2.1 Inicio de asistencia técnica dirigida a implementar el Programa de Trabajo de LEDS. 

5.2.1.1 Identificar a los 
beneficiarios y los temas para 
un Programa de Capacitación en 
LEDS, dirigido a técnicos y 
expertos nacionales, en 
coordinación con USAID 
Guatemala. 

Diagnóstico/ Estudio        WWF 

1 documento que identifica los 
beneficiarios y los temas de LEDS 
para un programa de 
capacitación, dirigido a técnicos 
y expertos nacionales. 

Completado 

      

5.2.1.2 Identificar vacíos de 
información en LEDS. 

Diagnóstico/ Estudio        WWF 
1 documento con los vacíos de 
información identificados. 

No Iniciado, 
en tiempo       
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5.2.1.3 Desarrollar talleres de 
capacitación para funcionarios 
de Gobierno y otros sectores en 
coordinación con USAID 
Guatemala. 

Taller de capacitación 
o curso 

      WWF 

1 documento con las evidencias 
que corresponde (Plan de 
Trabajo, evaluaciones, lista de 
participantes, fotos, etc.). 

Completado 

      

5.2.1.4 Desarrollar un programa 
de capacitación sobre LEDS para 
técnicos y especialistas 
nacionales, en coordinación con 
USAID Guatemala. 

Metodología, guía o 
manual 

X X X WWF 
1 documento con un programa 
de capacitación diseñado, sobre 
LEDS. 

En proceso, 
en tiempo 

Tomando en cuenta que 
hay interés de diferentes 
organizaciones de algo 
similar, principalmente 
del CNCG, se está 
coordinando un material 
conjunto, para lo cual se 
ha participado en las 
reuniones de 
coordinación y en la 
revisión del material, 
principalmente del 
Módulos 6 y 7.     

5.2.1.5  Apoyar la 
instrumentalización de la Ley 
Marco de Cambio Climático. 

Diagnóstico/ Estudio  X X X WWF 
1 documento sobre el 
diagnóstico del transporte en 
Guatemala. 

En proceso, 
en tiempo 

Se tienen los dos 
primeros productos de la 
consultoría que 
consisten en el 
diagnóstico y en la 
propuesta de normativa.  
Adicionalmente se tiene 
un informe de un 
consultor que hizo un 
Peer Review de los 
cálculos de las emisiones 
de GEI en el transporte 

Diagnóstico del 
transporte en 
Guatemala, 
propuesta 
normativa y 
Peer Review 

  

Estrategia 5.3. Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones. 

Resultado 5.3.1 Cinco acciones tempranas prometedoras sobre reducción de emisiones o LEDS identificadas y analizadas. 

5.3.1.1  Sistematizar esfuerzos 
prometedores de reducción de 
emisiones LEDS en Guatemala. 

Diagnóstico/ Estudio        WWF 
1 documento con al menos 5 
esfuerzos prometedores 
sistematizados.  

Completado 

Ya se tiene el informe 
final de la consultoría con 
los 10 casos 
sistematizados y 
documentados.  Solo se 
está pendiente de la 
carta de una empresa 
con la autorización para 
poder usar los datos. 

  

Documento final con los 
10 casos sistematizados 
y documentados, 
presentación en power 
point y las 9 cartas de 
autorización de las 
empresas para poder 
publicar la información. 

5.3.1.2 Iniciar la identificación 
de las condiciones necesarias 
para una implementación 
exitosa de esfuerzos en LEDS. 

Diagnóstico/ Estudio        WWF 

1 documento con la 
identificación de las condiciones 
necesarias para una  
implementación exitosa de 
esfuerzos en LEDS. 
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5.3.1.3 Documentar los 
esfuerzos prometedores de 
reducción de emisiones en 
Guatemala y su posterior 
publicación. 

Diagnóstico/ Estudio  X X X WWF 
1 publicación con todos los 
casos. 

En proceso, 
en tiempo 

Propuesta de la 
estructura del 
documento a 
reproducir 
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11 ANEXOS. 
 

A. Comunicado de prensa 
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Anexo B. Documentos técnicos 
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Anexo C: CNCG en medios de comunicación 
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Anexo D. Noticias en el sitio web de CNCG
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Anexo E.  Mapas de análisis de cambios de Zonas de Vida en el Altiplano Occidental como base para 
promoción de prácticas de adaptación al CC.

 

 


